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Thema: Information zum Toilettenkonzept der Landeshauptstadt Magdeburg (DS0356/21) 

 
Mit Beschluss des Toilettenkonzeptes durch den Stadtrat vom 27.01.2022 (DS 0356/21) wurde 
der Eigenbetrieb Städtischer Abfallwirtschaftsbetrieb Magdeburg (SAB) mit der Umsetzung des 
Toilettenkonzeptes beauftragt. 
 
Im Beschlusspunkt 1 ist u. a. der Bau einer WC-Anlage im Bereich des Nordparks (einzellig-
barrierefrei-unisex) für das Jahr 2022 zu priorisieren und Mittel im Wirtschaftsplan des SAB ein-
zuplanen. 
 
Diesbezüglich waren Abstimmungen mit dem Stadtplanungsamt (Denkmalschutz) und der Uni-
versität „Otto von Gericke“ als Grundstückseigentümer der Aufstellfläche notwendig. 
 
Um einer optimalen Versorgung der Besucher des Nordparks gerecht zu werden, sollte die Toi-
lettenanlage möglichst nah am Park aufgestellt und auch gut zugänglich sein, sodass der 
Standort in Hohenstaufenring (der bis dato aufgestellten Saison-Dixi-Toiletten) 
als optimal festgelegt wurde. 
 
Im Juli 2022 wurde der Bau der Toilettenanlage ausgeschrieben und im August 2022 nach 
Auswertung der Ausschreibung die Firma HERING Sanikonzept GmbH mit dem Bau der WC-
Anlage beauftragt.  
 
Auf Grund von Materiallieferschwierigkeiten, besonders bei den Glasfronten, welche einen sehr 
geringen Wartungsaufwand besonders bei der Graffitientfernung darstellen (siehe WC Alter 
Markt) wurde dem SAB eine voraussichtliche Lieferfrist von 20 Wochen (Februar 2023/März 
2023) benannt.  
 
Daher verschiebt sich der Bau bzw. die Aufstellung der o. g. WC-Anlage in das I. Quartal 2023. 
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