
Landeshauptstadt Magdeburg 
– Die Oberbürgermeisterin – 

 
 

 
Drucksache 
DS0563/22 

 
Öffentlichkeitsstatus 

öffentlich 
 

 
Datum 

02.11.2022 

Eigenbetrieb II SFM 
 

 

Beratungsfolge Sitzung 

Tag 

Behandlung Zuständigkeit 

Die Oberbürgermeisterin 08.11.2022 nicht öffentlich Kenntnisnahme 

Betriebsausschuss Stadtgarten und Friedhöfe 
Magdeburg 

29.11.2022 öffentlich Beratung 

Stadtrat 08.12.2022 öffentlich Beschlussfassung 

 
 

Beteiligungen 
FB 02, FB 23 

Beteiligung des  Ja 
 

Nein  

RPA  X 

KFP  X 

 BFP  X 

 Klimarelevanz  X 

 
Kurztitel 

 
Maßnahme Sanierung Spiel- und Freizeitfläche Otternweg (SP092) 2.BA - Bolzplatz; 
Mehrkostenanzeige 
 
Beschlussvorschlag: 

 
 

1. Der Stadtrat beschließt die Erhöhung des Kostenrahmens der o.g. Maßnahme Sanierung 
Spiel- und Freizeitfläche Otternweg, 2.BA – Bolzplatz um 275.000 € auf 563.000 € 

 
2. Die Mehrauszahlungen in Höhe von 275.000 € sind als überplanmäßige Auszahlungen im 

Haushaltsjahr 2022 zur Verfügung zu stellen. Die Mehrauszahlungen werden aus 
Mehrerträgen bei der Veräußerung von Grundstücken/Gebäuden (allg.) Sachkonto 
45411000 Budget TB 2123 zur Verfügung gestellt.  
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Finanzielle Auswirkungen im Eigenbetrieb 
 

 
Eigenbetrieb 

 
SFM 

 
Pflichtaufgabe 

 
JA 

  
NEIN 

 

 

Haushaltskonsolidierungsmaßnahme 

JA  HHK-Nr.:  NEIN  
 

Maßnahmebeginn                   Auswirkungen auf den Wirtschaftsplan 

2022             Erfolgsplan  Vermögensplan x 
 

Erfolgsplan 20.. 
Ertrag  
Sachkonto Bezeichnung EUR 

 
davon: 
veranschlagt       

Mehr- bzw. 
Minderertrag 

     

     
Summe:     
 
Aufwand  
Sachkonto Bezeichnung EUR 

 
davon: 
veranschlagt       

Mehr- bzw. 
Minderaufwand 

     
     
Summe:     

 

Mittelfristige Erfolgsplanung  20.. – 20.. 

Ertrag 
Jahr Sachkonto Bezeichnung EUR davon 

veranschlagt 

Mehr-bzw. 

Minderertrag 

20..      
20..      
Summe:      
 
Aufwand 
Jahr Sachkonto Bezeichnung EUR davon 

veranschlagt 

Mehr-bzw. 

Minderaufwand 

20..      

20..      
Summe:      

 

Vermögensplan 2022.. 

Einnahmen 
Sachkonto Bezeichnung EUR 

 
davon: 
veranschlagt       

Mehr- bzw. 
Mindereinnahmen 

     

     
Summe:     
 
Ausgaben 
Sachkonto Bezeichnung EUR 

 
davon: 
veranschlagt       

Mehr- bzw. 
Minderausgaben 

069500 Spielgeräte-
investitionen 

950.000 675.000 275.000  

     
Summe:  950.000 675.000 275.000 
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Mittelfristige Vermögensplanung  20.. – 20.. 

Einnahmen 
Jahr Sachkonto Bezeichnung EUR davon 

veranschlagt 
Mehr-bzw. 
Mindereinnahmen 

20..      
20..      

20..      
Summe:      

 
Ausgaben 
Jahr Sachkonto Bezeichnung EUR davon 

veranschlagt 
Mehr-bzw. 
Minderausgaben 

20..      

20..      
Summe:      

 
 
Eigenbetrieb SFM Sachbearbeiterin 

Frau Trautvetter, Tel. 7368 458 
Eigenbetriebsleiter 
Herr Matz 
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Finanzielle Auswirkungen auf den städtischen Haushalt 

 

Organisationseinheit  FB 23 Pflichtaufgabe  ja x nein 
 

Produkt Nr. Haushaltskonsolidierungsmaßnahme 

   ja, Nr.   nein 

Maßnahmebeginn/Jahr Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt 

2022  JA x NEIN  

 

A. Ergebnisplanung/Konsumtiver Haushalt 

Budget/Deckungskreis:  DKGRÜN 
 

I. Aufwand (inkl. Afa) 

Jahr Euro Kostenstelle Sachkonto 
davon 

veranschlagt Bedarf 

2022 950.000   22010100  54552040 675.000  275.000  

20...           

20...           
Summe:        950.000                                                                                      675.000              275.000 

 

II. Ertrag (inkl. Sopo Auflösung) 

Jahr Euro Kostenstelle Sachkonto 
davon 

veranschlagt Bedarf 

20...           

20...           

20...           
Summe:   

 
B. Investitionsplanung 

Investitionsnummer:   

Investitionsgruppe:   
 

I. Zugänge zum Anlagevermögen (Auszahlungen - gesamt) 

Jahr Euro Kostenstelle Sachkonto 
davon 

veranschlagt Bedarf 

20...           

20...           

20...           

Summe:   

 

II. Zuwendungen Investitionen (Einzahlungen - Fördermittel und Drittmittel) 

Jahr Euro Kostenstelle Sachkonto 
davon 

veranschlagt Bedarf 

20...           

20...           

20...           
Summe:   
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III. Eigenanteil / Saldo 

Jahr Euro Kostenstelle Sachkonto 
davon 

veranschlagt Bedarf 

20...           

20...           

20...           

Summe:   
 

IV. Verpflichtungsermächtigungen (VE) 

Jahr Euro Kostenstelle Sachkonto 
davon 

veranschlagt Bedarf 

gesamt:           

20...           

für           

20...           

20...           
Summe:  

 

V. Erheblichkeitsgrenze (DS0178/09) Gesamtwert 

 bis 60 Tsd. €  (Sammelposten) 

 > 500 Tsd. €  (Einzelveranschlagung)  

  Anlage Grundsatzbeschluss Nr. 

  Anlage Kostenberechnung 

 > 1,5 Mio. €  (erhebliche finanzielle Bedeutung)  

  Anlage Wirtschaftlichkeitsvergleich 

  Anlage Folgekostenberechnung 

 

C. Anlagevermögen   

Investitionsnummer:      Anlage neu 

Buchwert in €:       JA 

Datum Inbetriebnahme:       
 

Auswirkungen auf das Anlagevermögen 

Jahr Euro Kostenstelle Sachkonto 
bitte ankreuzen 

Zugang Abgang 

20…           

 
Eigenbetrieb SFM Sachbearbeiterin 

Frau Trautvetter, Tel. 7368 458 
Eigenbetriebsleiter 
Herr Matz 

 
 
 
Unterschrift 

 
  

Termin für die Beschlusskontrolle 31.12.2022 
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Begründung: 
 
Das ursprünglich für diesen Spielplatz vorgesehene Budget basiert auf den 2019 in Erarbeitung der 
Spielplatzflächenkonzeption ermittelten durchschnittlichen Kosten für die grundhafte Sanierung von 
Spielplätzen. 
 
In den letzten Jahren gab es aufgrund von Lieferengpässen und Rohstoffknappheit einen enormen 
unvorhersehbaren allgemeinen Preisanstieg, der sich auch in extrem gestiegenen Baukosten 
widerspiegelt und maßgeblich zu der vorliegenden Kostensteigerung beiträgt. 
 
Weiterhin ist ein Teil der Mehrkosten auf einen bis dahin nicht abschätzbaren Mehraufwand 
zurückzuführen, der aufgrund ungünstiger Untergrundverhältnisse einen Mehraushub und eine 
Untergrundverbesserung erforderlich machen. 
 
Da die Ausschreibung für einen reibungslosen und fristgerechten Bauablauf bereits in diesem Jahr 
erfolgen muss, sind die fehlenden Mittel bereits 2022 zur Verfügung zu stellen.  
 
Detaillierte Erläuterung zu den Mehrkosten: 
 
Durch die ungünstigen Untergrundverhältnisse muss laut Baugrundgutachten eine 
Baugrundverbesserung durchgeführt werden. Unterhalb des Bolzplatzes ist demnach ein 
Bodenaustausch von 30 cm unterhalb des Planums vorzusehen, bei den Wegen soll von einem 
Bodenaustausch von 15 cm unterhalb des Planums ausgegangen werden. 
Dadurch ergeben sich Mehrmengen beim Bodenabtrag, der Entsorgung des zusätzlichen Abtrags 
sowie der zusätzliche erforderliche Auftrag. 
 

> Mehrmengen Bodenaushub 
 

ca. 320 m³ 

> Mehrkosten (Brutto) 
Abtrag und Entsorgung 
Untergrundverbesserung 

 
 

ca. 49.400 € 

 
Außerdem soll die Ableitung des Regenwassers möglichst oberflächlich erfolgen, weshalb ein 
wasserundurchlässiger Kunststoffbelag zum Einsatz kommen muss. Dieser ist kostenintensiver als 
der ursprünglich kalkulierte Belag. 
 
> Mehrkosten (Brutto) 
 
wasserundurchlässiger EPDM-Belag 

 
 

ca. 34.300 € 

 
Die oberflächliche Ableitung des Regenwassers erfordert die großflächige Modellierung der 
Flächen um den Bolzplatz herum und die Anlage von Mulden und Strauchpflanzungen, die das 
anfallende Regenwasser aufnehmen sollen. 
 

> Mehrkosten (Brutto) 
durch großflächige Bodenmodellierung Mulden 
und Vegetationsflächen 

 
 

ca. 48.500 € 
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Preissteigerung durch gestiegene allgemeine Baukosten anhand der Preisindizes des 
Statistischen Bundesamtes 
 
Kostensteigerung seit der Ermittlung der Kosten aus der Konzeption (2019) bis 2022 laut 
Preisindizes für Außenanlagen des statistischen Bundesamtes für die Jahre 2019 bis 2021 sowie 
Februar, Mai und August 2022: 116,9 gestiegen auf 156,6 
Das bedeutet einen Preisanstieg um 39,7 %, da das Angebot im Frühjahr 2023 erwartet wird 
wurde vorsorglich ein Preisanstieg um weitere 10% einkalkuliert: 
 

> Mehrkosten Preissteigerung (Brutto) 
288.000,00 € x 0,497 

 
ca. 143.100 € 

 
 
 
> Mehrkosten Gesamt (Brutto) 
 

 
ca. 275.300 € 
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