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Stand der geplanten Bauarbeiten im Nordabschnitt der Annastraße 
Verteiler                                                                                                                                         Tag 
 

Die Oberbürgermeisterin 14.11.2023 

 
Zu den in der Stadtratssitzung am 12.10.2023 gestellten Fragen in der Anfrage F0323/23 
möchte die Stadtverwaltung wir folgt antworten 
 
 
1. Warum wurde bis heute nicht mit geplanten Bauarbeiten in der Annastraße begonnen? 

 
Für den grundhaften Ausbau der Verkehrsanlage Annastraße zwischen Alexander-Pusch-
kin-Straße und Große Diesdorfer Straße konnte im Rahmen der Bearbeitung aufgrund we-
sentlicher Änderungen in der Entwurfsplanung nur zeitverzögert die Genehmigungsplanung 
erstellt werden.  
 
Gründe hierfür sind hauptsächlich viele Zwangspunkte in Lage und Höhe, die durch den Er-
halt des Baumbestandes hervorgerufen wurden. Einen Bauartwechsel der Wurzelbrücken 
erforderte auch zusätzliche Planungszeit.  
 
Weiterhin ist als zeitaufwendiger Planungsaufwand die Optimierung der Bushaltestellen zu 
benennen.  
 

• Lageverschiebung der westlichen Bushaltestelle aus der Spuraufweitung Richtung 
Große Diesdorfer Straße in Richtung Grundschule Annastraße 

• Ergänzung einer weiteren Bushaltestelle gegenüber der Grundschule Annastraße 
 

Beide Bushaltestellen werden mit dem Ausbau der Annastraße barrierefrei hergestellt.  
 
Die Teilauswechslung der 10 kV Mittelspannungsleitung mit ca. 175 m Kabeltrasse im Nord-
abschnitt der Annastraße ist mit der Baumaßnahme ebenfalls zu berücksichtigen. 

 
2. Wann ist damit zu rechnen, dass diese Bauarbeiten beginnen? 

 
Voraussichtlich erfolgt der Baubeginn zum Ende II. Quartal 2024 (zur Jahresmitte 2024).  
 

3. Wie lange werden diese Bauarbeiten dauern? 
 
Es wird von einer Bauzeit von 6 Monaten ausgegangen.  
 
Die Bauleistung wird in 2 Bauabschnitte geteilt, die jeweils eine halbseitige Vollsperrung der 
Annastraße bedürfen, um die Zuwegung zur Grundschule Annastraße während der gesam-
ten Bauzeit zu ermöglichen und die Zufahrt (für Rettungsfahrzeuge, Anlieferung Essensver-
sorgung u. ä.) einseitig zu gewährleisten. 
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4. Ist geplant, die in der Annastraße befindliche Bushaltestelle im Zuge der Bauarbeiten barrie-

refrei auszubauen? 
 
Siehe Beantwortung 1) 

 
 
 
 
Rehbaum 
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