Anlage 2 zur 10270/23

Bauvorhaben Ersatzneubau Strombriickenzug

Ubersicht liber die Verkehrsfithrungen in der Verkehrsfiihrungsphase 5 b inkl. geplante Bauzeiten

Ersatzneubau Strombrlickenzug Magdeburg
Verkehrsfihrungsphasen Terminplan Soll 2
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Phase 5 b
06/ 2024 — 07 / 2024
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