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1. Wieist die weitere Zeitschiene fur das Gesamtprojekt geplant?

Die weitere Zeitschiene fur das Gesamtprojekt ,, Ernst-Grube-Stadion” 18sst sich an fol-
genden Eckdaten festmachen:

o Mitte/Ende April: Abschluss der Verhandlungen zur Gewinnung eines Bau-
konzessionérs.
e Mitte/lEnde April: Vorlage einer Drucksache fur die Vergabe der Baukonzession
(entspr. der DS 0002/02).

e Juni/Jduli: Beschlussfassung der DS zur Vergabe der Baukonzession im
Stadtrat.
e Juni/Juli: Gemédl3 der Beschlusslage - Einreichung des neuen Forderantrages der

Stadt Magdeburg an das Land Sachsen-Anhalt.
e Ende 2003/
Anfang 2004: Baubeginn — voraussichtliche Bauzeit: 16 bis 18 Monate.

. Nach Presseinformationen soll in Halle ein privat mitfinanziertes Stadion fur 60 Mio.
entstehen, welche Konsequenzen wird dies auf die Magdeburger Plane haben?

Durch die Oberbirgermeisterin der Stadt Halle wurde die Aussage getroffen, in Halleein
Stadion und eine Ballsporthalle fir insgesamt 60 Mio. EUR zu bauen. Dabei erwahnte sie,

dass die Stadt durch das Land ermutigt wurde, diese Projekte durchzusetzen und auch
Fordermittel in Aussicht gestellt sind. Diese Situation ist zundchst zur Kenntnis zu nehmen. Der
Oberburgermeister hat mit dem Soziaminister zu diesem Thema ein Gesprach gehabt und den
Standpunkt betont, dass wir Gleichbehandlung einfordern.

In diesem Zusammenhang ist die Aussage des Sozialministers zu erwahnen, dass weder

aus Magdeburg noch aus Halle Forderantrége zum Stadionbau vorliegen. Dabel wurde nicht
erwédhnt, dass der FoOrderantrag Magdeburgs zum Ernst-Grube-Stadion vom 24.11.2000,
aktualisert am 17.05.2001, am 21.01.2003 vom Regierungsprasidium Magdeburg auf
postalischem Weg zuriickgegeben wurde. Nach Uber 2 Jahren wurde der Forderantrag ohne
jegliche Wertung bzw. erkennbare Bearbeitung zurlickgegeben.



3. Welche Aussagen von Seiten des Landes existieren zum geplanten Stadionbau in Magde-
burg, insbesondere in Hinsicht auf Férdermittel ?

Gegenuber dem Beigeordneten 1V aul3erte sich am 21.11.2002 Herr Dr. Schunke, Abtei-
lungdeiter MS, zum Ernst-Grube-Stadion:

»Das Land steht einer Kofinanzierung grundsétzlich positiv gegeniber. Allerdings ist der
Sporthaushalt allein Uberfordert. Erforderlich ist ein gemeinsamer Titel und ein unabhangiges
Konzept der Bereiche Wirtschaft, Inneres, Bau und Soziales, um eine mittelfristige Strategie zu
erarbeiten, um 5 bis 10 Mio. EUR evtl. in drei Jahresscheiben auszureichen.”

In dem bereits erwahnten Schreiben des RP von Ende Januar ist die Aufforderung ent-
halten, bis zum 15.09.2003 einen neuen Fordermittelantrag einzureichen.

Dieser Standpunkt wurde am 07.03.2003 nochmals von Herrn Dr. Schunke gegentiber

dem Beigeordneten IV bekréaftigt. Nach erfolgter Beschlul¥fassung des Stadtrates werden wir
unverzuglich den Forderantrag einreichen.

4. Inder Stadtratssitzung vom 7. Februar 2002 wurde gegen den ausdrticklichen Willen der
CDU-Ratsfraktion der Umfang der Zuschauerplétze auf mindestens 25 000 festgel egt
[Beschluss-Nr.: 1630-46(111)02]. Wann wird dieser Stadtratsbeschluss aufgehoben?

Gemaéss dem Stadtratsbeschluss Nr. 1630-46(111)02 wurde durch die Verwaltung ein Stadion fir
25 000 Zuschauer ausgeschrieben. Inzwischen stehen die Bietergespréche kurz vor dem
Abschluss und werden gegenwartig umfassend ausgewertet, so dass Mitte bis Ende April ein
Vergabevorschlag erarbeitet wird. Die vorliegenden Angebote werden Bestandteil dieser
eigenstandigen Drucksache sein.

Dr. Koch



