

Gesamtdarstellung/Übersicht zur finanziellen Entwicklung Kita-Software

Stand 01.02.2014

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Bemerkung
Haushaltsplanung		150.000,00 €	140.000,00 €	120.000,00 €	120.000,00 €	120.000,00 €	120.000,00 €	120.000,00 €	
Unterhalt Kita-Software (Hardware, Wartung, Service)		56.406,00 €	56.406,00 €	56.406,00 €	56.406,00 €	66.000,00 €	70.000,00 €	70.000,00 €	
Modul I	183.336,16 €								
Nachbesserung Kapazitätenverwaltung		26.239,50 €							
Nachbesserung Ausnahmegenehmigung			37.128,00 €						
Nachbesserung KIFöG-N				18.587,01 €					
Erstellung Pflichtenhaft Schnittstelle Kita-Software --> NSys				18.742,50 €					
Nachbesserung Änderungsprotokoll EBS				7.764,75 €					
Modul II laut Angebot und Auftrag					40.000,00 €				Dieses Modul musste immer wieder aufgrund von Nachprogrammierungen verschoben werden.
zusätzliche Kosten nach Überarbeitung von Modul II					Angebot offen				
Schnittstelle Kita-Software --> NSys					Angebot offen				Laut aktuellem Pflichtenheft müssen zur Realisierung dieser Schnittstelle einige Teile von Modul II als Voraussetzung vorhanden sein.
Modul III laut Angebot und Auftrag						32.000,00 €			Modul III hat sich in der Folge der Verschiebungen von Modul II natürlich auch nach hinten verlagert
zusätzliche Kosten nach Überarbeitung von Modul III									
Sonstige Kosten (Schulungen, Hardware, QM-Punkte)	6.856,67 €	46.909,48 €	22.148,12 €	7.631,90 €	10.000,00 €				
gesetzte Haushaltsmittel Gesamt:	190.192,83 €	129.554,98 €	115.682,12 €	109.132,16 €	106.406,00 €	98.000,00 €	70.000,00 €	70.000,00 €	
nicht benötigte Haushaltsmittel:		20.445,02 €	24.317,88 €	10.867,84 €					