

<b>Landeshauptstadt Magdeburg</b> - Der Oberbürgermeister -		Datum 08.10.2014
Dezernat V	Amt Amt 51	<b>Öffentlichkeitsstatus</b> öffentlich

**I N F O R M A T I O N**

**I0270/14**

Beratung	Tag	Behandlung
Der Oberbürgermeister	21.10.2014	nicht öffentlich
Finanz- und Grundstücksausschuss	05.11.2014	öffentlich
Jugendhilfeausschuss	20.11.2014	öffentlich

Thema: Statusbericht Kita-Software zum Vormonatsbericht vom Beschluss-Nr. 515-21(V)10

**I Aktuelle Entwicklungen zu den Vormonaten in der Übersicht**

Die Verarbeitung der durch die Kita-Software (Trägerportal) angezeigten Vertragsänderungen (Neu- oder Folgeverträge) werden wie in der Anpassungsprogrammierung gefordert zu bestimmten Terminen (01. und 17. der laufenden Monate) in Form eines Änderungsprotokolls an die Elternbeitragsstelle (EBS) übermittelt. Pro Monat werden 1.800 Änderungen manuell durch die EBS in NSys erfasst. Aktuell liegt ein Bearbeitungsrückstand von 4.991 (Stand 08.10.2014) angezeigten Vertragsänderungen vor.

Diese Masse an Vertragsänderungen ist keine unbekannte Größe, sondern wurde im Vorfeld der Projektumsetzung KiFöG-N aufgrund von Erfahrungswerten mehrfach kommuniziert und als ein nicht zu unterschätzender Faktor aufgezeigt.

Aktuell werden über das Eltern- und Trägerportal 35 Träger mit 130 Einrichtungen (ER) abgebildet und verwaltet. Von den 130 ER sind 118 über das Elternportal reservierbar, bei den restlichen nicht reservierbaren ER handelt es sich um ER von katholischen Trägern, die eine Teilnahme am Elternportal verweigern. Die anderen ER arbeiten an einer validen Datenlage bzw. müssen die notwendigen technischen Voraussetzungen, zur konstanten Nutzung der Kita-Software herstellen.

**II Allgemeine Erläuterungen**

a) Situation

Das Feinkonzept für die Schnittstelle "Kita-Software zu NSys" ist durch die KID erstellt, in den Fachabteilungen des Jugendamtes im ersten und zweiten Entwurf geprüft und zur Überarbeitung an die KID übergeben. Eine erste Testumgebung für die Bildung der Familienkreise (Grundlage für die Logik der Schnittstelle) steht zur Verfügung und ist in die Betrachtung des Feinkonzeptes eingeflossen.

b) Erkennbare Probleme/Risiken

Aufgrund weiterhin mangelhafter Datenqualität auf Seiten der Einrichtungen, wird eine korrekte Bescheiderstellung erschwert. Die Elternbeitragsstelle (EBS) prüft die Plausibilität der Daten im Bereich Adressdaten, Bescheidempfänger und Geschwisterstaffelung. Der Abgleich und die Korrektur (NSys) der Daten nimmt einen großen Teil der Arbeitszeit in Anspruch.

Für die Bildung der Familienkreise als Grundlage für die notwendige Schnittstelle werden die Betreuungsverträge aus dem Bereich Tagespflege (ca. 300) und der MD-Kinder (ca. 220), die im Umland betreut werden benötigt.

Da das Teilmodul Tagespflege mehrfach in der Realisierung verschoben wurde, müssen diese Betreuungsverträge auf einem Umweg und mit zusätzlichem Personalaufwand in das Trägerportal eingepflegt und bis zu einer Ablöse durch das eigentliche Tagespflegemodul fortlaufend gepflegt werden. Der gleiche Aufwand muss für die Betreuungsverträge der betreuten MD-Kinder im Umland aufgewendet werden.

### c) Ergriffene Maßnahmen

Zur Nachbesserung der Datenqualität im Trägerportal werden weiterhin zusätzliche Workshops mit den einzelnen Trägern oder auch einzelnen Einrichtungen angeboten. Das Trägerportal wurde über die QM-Phase mit zusätzlichen Hinweistexten versehen, die die Träger und Einrichtungen bei der Eingabe von Verträgen auf den Abgleich der Daten laut Sorgeberechtigten mit der entsprechenden Geburtsurkunde und dem Personalausweis hinweisen.

Definition Workshop:

- Kontrolle aller Betreuungsverträge (Alter zu Platzkategorie, Wohnsitzstatus, Bestätigung Datenübermittlung)
- Anpassung der Kapazitäten laut Betriebserlaubnis
- Richtigstellung der Überschreitungen von Betriebserlaubnissen durch Ausnahmegenehmigungen
- Belegungsplanung

### III Aktuelle Datenbasis der Kita-Software

<b>Anzahl Betreuungsverträge</b>	<b>im System (Stand September 2014)</b>
Kinderkrippe/Kindergarten/Hort:	15.351
Kinderkrippe	3.396
Kindergarten	5.827
Hort	6.128
Aktuelle Anzahl an Reservierungen über das Elternportal: (ohne Mehrfachreservierungen und nur die letzten 9 Monate)	957
Verträge aus Reservierungen:	295
Storniert/Ausgelaufen:	662