

Zeitraum		Baustein 2	Baustein 3	Baustein 4	Baustein 5
		Ziele (DS0012/14)	Szenarien	Maßnahmen	VEP 2030plus
2014	Dezember	Beschluss Ziele (Stadtrat vom 04.12.2014)			
	Januar		7. Runder Tisch (Szenarien – Baustein 3)	Start der Bearbeitung	
2015	Februar		5. Wiss. Beirat (Szenarien – Baustein 3)		
	März		8. Runder Tisch (Szenarien – Baustein 3)		
	April			9. Runder Tisch (Maßnahmen – Baustein 4)	
	Mai		Fertigstellung Szenarien (Information an Stadtrat)	1. Bürgerbeteiligung	
	Juni				
	Juli			10. Runder Tisch / 6. Wiss. Beirat (Maßnahmen – Baustein 4)	
	August				
	September			2. Bürgerbeteiligung	Start der Bearbeitung
	Oktober			11. Runder Tisch (Maßnahmen – Baustein 4)	Bündelung der Bausteine 1 bis 4 zu Baustein 5 – VEP 2030plus / Erarbeitung Beschlussdrucksache
	November			12. Runder Tisch (Maßnahmen – Baustein 4)	
	Dezember			Fertigstellung Maßnahmen	
	Januar				
2016	Februar				
	März				Einbringung DS
	April				
	Mai				
	Juni				Beschluss VEP 2030plus

Anmerkungen:

- Die dezernatsübergreifende Lenkungsgruppe wird im Regelfall im Vorfeld des Runden Tisches / Wissenschaftlichen Beirates tagen.
- Zur Bürgerbeteiligung sind Beteiligungsmöglichkeiten auf Internetbasis zu prüfen und ggf. zu realisieren.