

## Zeitplan

zur Vorbereitung und Umsetzung des aktualisierten Betriebs- und Havariekonzeptes für den ZOB Magdeburg (BHK) inkl. Konzept zur Nutzerfinanzierung (Umsetzung DS0135/15, vorbereitende Arbeiten und Reorganisation des Betriebes)

	2015							2016	
	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Januar	Februar
Drucksache DS0135/15 zur Behandlung im Stadtrat	25.06.								
Drucksache (noch ohne Nummer) zur Entgeltordnung im Stadtrat									
Veröffentlichung / Inkrafttreten Entgeltordnung									
Vorgespräche mit Betreiber zu Umsetzung BHK									
Änderung Betreibervertrag gemäß BHK (ggf. mit Drucksache)									
(Ggf. Ausschreibung Betrieb ZOB Magdeburg)									
(Ggf. Vergabe Betrieb ZOB Magdeburg an Dritten)									
Ausschreibung / Vergabe Planung Umgestaltung Servicegebäude									
Vorbereitung / Durchführung Ausschreibung der Investitionen									
Vergabe der Investitionen									
Durchführung / Abschluss der Investitionen									
Information an Kunden (Verkehrsunternehmen und Fahrgäste)									
Testbetrieb nach BHK									
Start des BHK und Nutzerfinanzierung								01.01.	