

| | | |
|--|---------------|--|
| Landeshauptstadt Magdeburg - Der Oberbürgermeister - | | Datum 16.06.2015 |
| Dezernat V | Amt Amt 51 | Öffentlichkeitsstatus öffentlich |

INFORMATION

I0157/15

| Beratung | Tag | Behandlung |
|-----------------------|------------|------------------|
| Der Oberbürgermeister | 11.08.2015 | nicht öffentlich |
| Jugendhilfeausschuss | 27.08.2015 | öffentlich |

Thema: Fristverlängerung für die Umsetzung des SR-Beschlusses 2327-80(V)14 zum Antrag A0017/14 („Kita-Portal bürgerfreundlich programmieren,,)

Mit Beschluss des Stadtrates vom 12.06.2014 [Beschluss-Nr. 2327-80(V)14] wurde der Oberbürgermeister beauftragt, **das Kitaportal so umzuprogrammieren bzw. anzupassen, dass Nutzer die Möglichkeit haben zu wählen zwischen der Anzeige einerseits „alle verfügbaren Plätze“ (unabhängig vom gewünschten Zeitraum) und andererseits der Funktion „Kapazitäten“, welche der exakten eingegebenen Nutzungsdauer-Anfrage entspricht.**

Zielstellung der Verwaltung war ursprünglich die Umsetzung zum 31.05.2015. Aufgrund zwischenzeitlicher Entwicklungen (insb. Übergang der Kostenbeitragserhebung Kita auf die Stadt) und der daraus im Einzelnen resultierenden

- notwendigen Entwicklung einer Schnittstelle zum Finanzsystem der Landeshauptstadt Magdeburg (NSYS) wie auch
- Sicherstellung des Antragsworkflows und der automatisierten Berechnung für Erlass-Beantragungen

sowie der ebenfalls notwendigen

- Teilmodule Tagespflege und Berichtswesen

ist es momentan unumgänglich, sämtliche zeitliche und personelle Ressourcen für diese aktuell erforderlichen Anpassungen der Kitasoftware einzusetzen.

Vor diesem Hintergrund ist eine Realisierung des o. g. SR-Beschlusses in 2015 realistisch nicht mehr leistbar.

Um eine Sicherstellung der Umsetzung des Beschlusses dennoch zu garantieren, ist dieser in die sogenannte „QM-Liste zur Optimierung der Kitasoftware“ aufgenommen.

Als realer Erledigungszeitpunkt wird frühestens das 2. Halbjahr 2016 angesehen.

Borris