

Bauvorhaben: Ersatzneubau FÖSK Roggengrund**Objekt-Nr.: 151****Stand:** 28.06.2016**Kosten- und Finanzplan Vorplanung**

KG	Kostenannahme (EUR)	2016	2017	2018	2019	Summe
200	50.000		50.000			50.000
300	4.227.000		1.300.000	2.687.000	240.000	4.227.000
400	1.670.000		300.000	1.110.000	260.000	1.670.000
500	453.000		90.000	323.000	40.000	453.000
600						
700	1.100.000	270.000	480.000	220.000	130.000	1.100.000
	7.500.000	270.000	2.220.000	4.340.000	670.000	7.500.000