

| | | Bauvorhaben: Ersatzneubau FÖSK Roggengrund | | | | | | | | | | | | | | | Objekt-Nr.: 151 | | | | | Stand: 29.06.2016 | | | | |
|-----|--------------------------------|--|------|-----|-----------------|--------------------|-----|------------|-----|----------|-----|------|---------------------|-------------|-----|-----|-----------------|-------------------------------|-----|-----|-----|-------------------|--------------|---|---|---|
| Los | Gewerk / Leistung | Anfang | Ende | KG | Kosten Tsd. EUR | 2016 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | | | | |
| | Verwaltung | | | | | VOF/Vergabe Planer | | | | | | | | DS EW - Bau | | | | | | | | | | | | |
| | Planung | | | 700 | | | | Vorplanung | | EW - Bau | | LP 4 | Bau- / Förderantrag | | | | | AFU - Planung / Ausschreibung | | | | | | | | |
| | Realisierung Inbetriebnahme | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Realisierung | | | |
| | Gesamt | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | kumulativ | | | | | 0 | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | |

| Los | Gewerk / Leistung | 2017 | | | | | | | | 2018 | | | | | | | | | | | | 2019 | | | | | | | |
|-----|--------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|--|--|
| | | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | | |
| | Verwaltung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Planung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Realisierung Inbetriebnahme | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Gesamt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | kumulativ | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | |