

Landeshauptstadt Magdeburg

Stellungnahme der Verwaltung

öffentlich

Stadtamt	Stellungnahme-Nr.	Datum
Amt 66	S0310/17	14.11.2017
zum/zur		
F0207/17 - SPD-Stadtratsfraktion Stadtrat Hausmann Stadtrat Denny Hitzeroth		
Bezeichnung		
Dauer der Baumaßnahmen im Langefelder Weg in Nordwest		
Verteiler		Tag
Der Oberbürgermeister		21.11.2017

Am 19.10.2017 wurde im Stadtrat folgende Anfrage gestellt:

Für welchen Zeitraum wurden die geplanten Baumaßnahmen von der Stadtverwaltung angesetzt?

Im Langefelder Weg wird vom Garke-Privatweg bis zum Kreisverkehr Lorenzweg (Spinne) ein Schmutzwasserkanal neu verlegt. Maßnahmeträger des Bauvorhabens sind die Städtischen Werke Magdeburg GmbH Co. KG im Auftrag der Abwassergesellschaft Magdeburg mbH. Diese Kanalverlegung ist Bestandteil der weiteren Umsetzung des Entwässerungskonzeptes der LH Magdeburg. Ursprünglich geplanter Bauzeitraum war von Juli bis September 2017. Durch nicht vorhersehbare Grundwasserprobleme sowie notwendige Planänderungen bei der Trassierung kam es zu teilweise erheblichen Verzögerungen bei der Durchführung der Bauarbeiten.

Wann werden die Bauarbeiten voraussichtlich beendet sein?

Nach Information der bauausführenden Firma (Schottstädt & Partner Tiefbau GmbH) ist die Fertigstellung zum 08.12.2017 vorgesehen.

Dr. Scheidemann