

# Landeshauptstadt Magdeburg

## Stellungnahme der Verwaltung

öffentlich

Stadtamt	Stellungnahme-Nr.	Datum
Amt 66	S0083/20	12.02.2020
zum/zur		
F0031/20 – Fraktion DIE LINKE – SR R. Hempel		
Bezeichnung		
Leichte Verzögerungen an der Tunnelbaustelle? Ab wann freie Durchfahrt für die Straßenbahn?		
Verteiler		Tag
Der Oberbürgermeister		25.02.2020

Die Anfrage (F0031/20) wurde in der Sitzung des Stadtrates am 23.01.2020 gestellt.

Erneut haben sich nach Informationen des Projektleiters der Tunnelbaustelle Ernst-Reuter-Allee die zeitlichen Abläufe für die Durchfahrt einer Straßenbahnlinie der MVB auf den Sommer 2020 verzögert, also um mehrere Monate. Noch Ende des Jahres 2019 war eine Durchfahrt für die MVB für das Frühjahr 2020 geplant und genannt worden. In diesem Zusammenhang möchte ich Folgendes fragen:

### Ich frage den Oberbürgermeister:

1. Was hat zu den erneuten zeitlichen Verzögerungen geführt?
2. Sind die Ursachen/ Probleme gelöst?
3. Wenn nein, zu welchen zeitlichen Verzögerungen kann es aufgrund dieser Probleme noch kommen?
4. Gibt es nun mittlerweile einen genauen Termin, an dem die MVB den Fahrbetrieb über die genannte Strecke aufnehmen kann?

Die Verwaltung beantwortet die Anfrage zusammenfassend nachfolgend.

Wie bereits mehrfach öffentlich durch die Verwaltung kommuniziert, war und ist die Inbetriebnahme der Straßenbahn auf der Ernst-Reuter-Allee für Sommer 2020 geplant. Maßgebend für die Sicherung dieses Termins sind die 3 Baufelder

- Neubau Gleisdreieck Willy-Brandt-Platz (EÜERA),
- Neubau Gleis Olvenstedter Str. bis Ernst-Reuter-Allee am Damaschkeplatz (MVB 2. NSV, BA 4) und
- Sanierung Ostkopf Gleisdreieck Ernst-Reuter-Allee / Otto-von-Guericke-Str. (MVB).

Der von der MVB avisierte und von der Stadtverwaltung bestätigte Termin der Inbetriebnahme der Straßenbahn durch die Ernst-Reuter-Allee über den Bahnhofsvorplatz (Willy-Brandt-Platz) ist der Fahrplanwechsel zum 27.08.2020 (Beginn Schuljahr 20/21).

Dr. Scheidemann  
Beigeordneter für Stadtentwicklung,  
Bau und Verkehr