

Bauvorhaben: Ersatzneubau Strombrückenzug über Alte Elbe & Zollelbe - Zusatzkosten Ergänzungs LV (Detailkosten)			
lfd. Nr.	Leistung	Zusatzkosten Netto in EUR	Zusatzkosten Brutto in EUR
1	Verkehrsanlage West (Ergänzung und Anpassung Geländer, Mehrmengen Rohrmaterial für Entwässerung, Mehrmengen Kontrollprüfungen)	85.400,00 €	
2	Verkehrsanlage Werder (Ergänzung und Anpassung Geländer, Mehrmengen Rohrmaterial für Entwässerung, Mehrmengen Asphalt + Kontrollprüfungen)	353.000,00 €	
3	Verkehrsanlage Ost (Anpassung Pumpwerk Heumarkt und Einleitbauwerk Alte Elbe, Ergänzung und Anpassung Geländer, Mehrmengen Rohrmaterial für Entwässerung, Mehrmengen Asphalt + Kontrollprüfungen)	1.525.000,00 €	
4	Stadtparkstraße (Mehrmengen Erdbau + Rohrmaterial für Entwässerung, Mehrmengen Kontrollprüfungen)	225.875,00 €	
5	Ingenieurbauwerk neue Brücke über die alte Elbe (Anpassungen)	384.200,00 €	
6	Ingenieurbauwerk neue Brücke über die Zollelbe (Anpassungen)	100.200,00 €	
7	Instandsetzung und Umbau Ufermauer Alte Elbe Ost (Mehrmengen Baugruben, Bauwerkshinterfüllung, Entwässerung, Verankerung Beton- und Bewehrung, Verblendung, Geländer)	568.500,00 €	
8	Anpassung Wandstärke Beleuchtung einschl. Tiefbau	7.780,00 €	
9	Änderungen Freianlagen West	425.770,00 €	
10	Änderungen Freianlagen Werder (Hohlraumverfüllung, Erarbeiten, Ausstattung, Böschungselemente, Entwässerung, Drän- und Versickerarbeiten, Borde, Einfassungen Pflasterrinnen, Verkehrsschilder)	1.103.580,00 €	
11	Anpassung Freianlagen Ost (Anbindung Brückstr./ Turmschanzenstraße, Rampe Unterführung Turmschanzenstr.,	211.750,00 €	
12	Bastion Kronprinz (Verstärkung Uferwand, Baugruben, Baugrundhinterfüllung, Entwässerung, Gründung, Beton, Stahlbeton, Mauerwerk, Gerüste, Abdichtungen, Oberflächenschutz, Ausstattung, Wasserhaltung)	1.082.500,00 €	
13	Zusätzliche Baustelleneinrichtung Asphalteinbau	9.500,00 €	
14	Schadensbeseitigung durch Vandalismus	6.600,00 €	
15	Zusatzleistungen Erdarbeiten (Grundlagen des LV = Urgelände, Grundlage Bau = Gelände nach Volumenräumung Kampfmittel)	78.200,00 €	
16	Zusätzliche LSA für Baustelleneinrichtung Heumarkt	95.600,00 €	
17	Mehrkosten Planung Bastion Kronprinz	67.800,00 €	
18	Rückbau zusätzlicher Kabel und Medienleitungen, zusätzliche Suchschachtungen, Zusatzleistungen Rüttelstopfsäulen inkl. Bauüberwachung und Zusatzgerät, WSV Provisorium kleiner Werder	109.800,00 €	
19	Provisorien Trinkwasser, Mehrmengen Asphalt Deckenschluss bei Aufgrabungen,	32.500,00 €	
20	Entwässerung Bohrschlamm, Zusätzlicher Sonderschacht Dammbalkenwehr	35.000,00 €	
21	Mehrkosten Planungsprüfung	15.120,00 €	
22	Zusatzleistungen Bohrfahlarbeiten Achse 20, BW 01, Beprobung, Aufbereitung Bohrwasser	61.000,00 €	
23	Mehrmengen Sanierung Anna-Ebert-Brücke	75.000,00 €	
24	Mehrmengen Bauzaun,		
25	Neubau Druckleitung Stadtparkstraße	145.000,00 €	
26	Zusätzliche Bodenverbesserung Bereich Heumarkt	364.000,00 €	
27	Zusatzleistungen Testbohrungen, Mehrmengen Beton, Mehrmengen Verbau, Mehrmengen Dammbau	640.000,00 €	
28	Sonstige Baukosten	500.000,00 €	
Gesamtkosten für die Aktualisierung des Leistungsverzeichnisses		8.308.675,00 €	9.887.323,25 €