

## Anlage 1

### **Verlängerung der Nutzungsdauer der Deponie Hängelsberge von 11/2008 bis 12/2020 - Verhandlung mit Bürgern aus Ottersleben und der BI "Bürger für Ottersleben" e.V.**

#### **Zeitplan**

- |    |  |                             |
|----|--|-----------------------------|
| 1. | Beratung in der Dienstberatung des OB  | 16. November 2004           |
| 2. | Beschluss des Betriebsausschuss SAB  | 30. November 2004           |
| 3. | gemeinsamer Pressetermin (nach Beschluss des BA SAB)   | Dezember 2004               |
| 4. | Information über die bestehende Vertragssituation und Vorstellung des Konzeptes des SAB vor Vertretern der BI "Bürger für Ottersleben" e.V.<br><br>- Restkapazität zum 31.05.2005<br>- geplante Laufzeitverlängerung<br>- abzulagernde Abfallarten und -mengen | Januar / Februar<br>2005    |
| 5. | Verhandlung mit den Bürgern aus Ottersleben und Erarbeitung eines abgestimmten Vertragsentwurfes   | Februar - September<br>2005 |
| 6. | Gespräch mit dem Landesverwaltungsamt und Antrag auf Verlängerung der Nutzungsdauer  | Oktober 2005                |
| 7. | Beschluss des BA SAB   | Januar 2006                 |
| 8. | Unterzeichnung des Vertrages durch die Beteiligten   | Februar 2006                |