

Kostengegenüberstellung

Stand April 2005

Baukosten	KB Planung EUR	Besonderheiten	Prognose nach Abschluss des BV	Bemerkungen
W.-Rathenau-Straße West	612.620		683.449	
W.-Rathenau-Straße Ost	970.954		722.296	
W. Rathenau-Straße gesamt	1.583.574		1.405.745	
Kreisverkehrsplatz	1.140.670		907.891	Einschl. Erzberger Straße
Theatervorplatz	393.234		307.834	
Stützwand West	325.271	inklusive		Tiefgründung
Trog West	642.631	Lärmschutzverkleidung		Mengenmehrung Stahl
Tunnel West	2.659.178			Felsabtrag
Tunnel Ost	2.574.709			
Trog Ost	491.945			
Stützwand Ost	175.717			
davon Servicebucht	313.200	Der SAM übernimmt die Komplementärfinanzierung in Höhe von 25 % (Kostenneutralität der LH MD)		SAM-Anteil entsprechend Finanzierungsvereinbarung
Tunnel gesamt	6.869.541		8.599.125	
Kanalbau, Betriebsräume	1.763.909	technisches Erfordernis	2.052.825	
Leitungsumverlegungen	943.080	Die SWM übernehmen die Komplementärfinanzierung (Kostenneutralität der LH Magdeburg)	749.730	Einschließlich HD Gasleitung