

Anfrage

öffentlich

Datum

07.06.2005

Nummer

F0179/05

Absender

Fraktion Bündnis 90/Die Grünen

Adressat

Oberbürgermeister

Herrn Dr. Lutz Trümper

Gremium

Stadtrat

Sitzungstermin

09.06.2005

Kurztitel

Baustelle Aussichtsturm

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister,

mit der aus uns unerklärlichen Gründen nicht öffentlich deklarierten Information I0110/05 wird auf einige Aspekte zur Sanierung des Aussichtsturms neben der Stadthalle eingegangen.

So wird dargestellt, dass der Amtsleiter des Hochbauamtes am 11. 10.2004 die Unterbrechung der Arbeiten, also einen Baustopp, verfügt hat.

Auf diese Sache und deren Folgen wird sicherlich an anderer Stelle einzugehen sein.

Eine äußerliche Besichtigung der Baustelle am vergangenen Donnerstag, den 02. 06.05 erzeugte den Eindruck, dass sich seit längerer Zeit auf der Baustelle kein Finger rührt.

Zu diesem öffentlich sichtbaren Zustand ein paar wenige Fragen:

1. Wie wird der Mehrkostenaufwand für die Vorhaltung der

- Baustelleneinrichtung insgesamt,
- Turmeinrüstung und deren Sicherung,
- Bauzaunanlage,
- Anschlüsse für Baustrom und Bauwasser und
- Allgemeinen Baustellensicherungskosten

beziffert ?

2. Aus welchen Mitteln sollen diese permanent weiter anfallenden Kosten beglichen werden ?

3. Wie wird ein Baustopp über einen Zeitraum von, dem äußeren Anschein nach, mehr als 8 Monaten begründet werden ?

Bitte belegen Sie die Aufwandsdarstellung durch Heranziehen der aktuellsten Leistungsverzeichnisse bzw. Angebote und stellen diese im Finanzausschuss, ggf. auch im Ausschuss StBV vor.

Alfred Westphal

Fraktionsvorsitzender