

Landeshauptstadt Magdeburg

Stellungnahme der Verwaltung

öffentlich

| Stadtamt | Stellungnahme-Nr. | Datum |
|-----------------------|-------------------|------------|
| FB 04 | S0022/06 | 01.02.2006 |
| zum/zur | | |
| F0303/05 | | |
| Bezeichnung | | |
| Kostenkontrollen | | |
| Verteiler | Tag | |
| Der Oberbürgermeister | 07.02.2006 | |

Die Anfragen können wie folgt beantwortet werden:

1. In welchem finanziellen Gesamtumfang (gegebenenfalls Investitionsmittel und vielleicht auch Reparaturmittel usw. egal aus welcher Haushaltsstelle genommen) wurde das Theater saniert?

Investitionsmaßnahme HHST 33401 VKZ 08/09

Gesamtsumme: 9.382.200,00 €

Davon Fördermittel von Bund und Land im Rahmen

Bundesprogramm „Kultur in den neuen Ländern“ 4.611.500,00 €

2. Gibt es irgendwelche Differenzen zwischen Stadtverwaltung und Auftragnehmern, die noch nicht geregelt sind und vielleicht gar vor Gericht getragen werden?

Dies ist z. Z. noch nicht abschließend absehbar, da eventuelle Einsprüche zur Schlussrechnung u.a. aufgrund von Insolvenzen und damit verbundener Ersatzvornahmen möglich sind.

3. Müssen Leistungen, welcher Art auch immer, noch erbracht werden oder haben wir mit dem Haus in den nächsten Jahren Ruhe?

Es sind ergänzende Baumaßnahmen zur Verbesserung der Saalakustik erforderlich. Diese können innerhalb des gegebenen Budgetrahmens abgearbeitet werden. Geprüft wird dabei auch, ob es Vertragsverletzungen bei den Auftragnehmern gibt.

4. Ist die Sanierung endabgerechnet?

Nein. Eine Schlussrechnung ist erst nach Ausführung der unter 3.) bezeichneten Akustikmaßnahmen möglich. Dafür wurde beim Landesverwaltungsamt über den Landesbetrieb Bau ein Ergänzungsantrag zur HU-Bau eingereicht. Dieser wurde inzwischen durch den Landesbetrieb Bau befürwortet und dem Landesverwaltungsamt zur Bestätigung übergeben. In diesem Zusammenhang wurde auch eine Verlängerung des Zuwendungszeitraumes bis 31.08.2006 beim Landesverwaltungsamt beantragt.

Die Bestätigung vom Landesverwaltungsamt liegt noch nicht vor.

Dr. Koch