

Magdeburg**Vorhaben-, Kosten-, Finanzierungs- und Zeitplan - Gesamt 2001 - 2020**Fördermaßnahme: Magdeburg - Kannenstieg/Neustädter See

Bezeichnung / Beschreibung der Einzelvorhaben (Lage (z.B. Straße) und Art des Vorhabens):	Kosten des Einzelvorhabens:	Finanzierung der Einzelmaßnahme:				Durchführungszeitraum	Zuständiges Dezernat (Folgekosten)	zusätzliche, bzw. Veränderung der jährlichen Folgekosten	Anmerkungen
		a) Einnahmen	b) weitere Finanzen	c) Eigenanteil	d) Fördermittel				
(bei Ummummerierung alte Nr.)	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	Jahr:		TEUR/a	
1. Umgestaltung des Neustädter Platzes-Westseite	317		36	94	187	2001-2002	VI	0	
2. Umgestaltung des Neustädter Platzes-Ostseite	511			170	341	2003-2005	VI	0	
3. Gestaltung eines Quartierspark im Innenbereich des Wohnquartiers "Lumumbastraße"	33			11	22	2002-2003	VI	0	
4. Fortschreibung Stadtteilentwicklungskonzept Kannenstieg und Neustädter See inklusive Monitoring u. Evaluierung	90			30	60	2002-2020	VI	0	
5. Umnutzungskonzept Standortverlagerung KITA Bummi und Umbau Kannenstieg 1	378			126	252	2009-2010	V/Träger	Benennung erst nach konkreter Planung möglich	
6. Konzept Neugestaltung Freifläche KITA Bummi zur "Grünen Mitte" und Realisierung, Bürger-/Tafelgarten	192			64	128	2013-2015	II (FB 23, SFM)	Benennung erst nach konkreter Planung möglich	
7. Qualifizierung des Jugendtreffpunktes am "Rodelberg", Hans-Grundig-Straße	25			8	17	2002	V	1,2	
8. Freiraumkonzept Beteiligung und Realisierung Nordostquartier, KITA-Gelände Bördebogen, Querung und Westentaschenpark	100			33	67	ab 2011	VI , II (FB 23, SFM)	Benennung erst nach konkreter Planung möglich	
9. Umfeldgestaltung des Bürgerhauses Kannenstieg	274			91	183	2002	V, VI	0	
10. Planung und Realisierung eines Rundweges am Neustädter See	1.800			600	1.200	2002-2015	VI	Benennung erst nach konkreter Planung möglich	
11. Ausbau und Verlängerung des Schroteradweges im Bereich des Schulkomplexes und am Westrand des Sees (12)	195			65	130	2008-2009	VI	0	

Bezeichnung / Beschreibung der Einzelvorhaben (Lage (z.B. Straße) und Art des Vorhabens):	Kosten des Einzelvorhabens:	Finanzierung der Einzelmaßnahme:				Durchführungszeitraum	Zuständiges Dezernat (Folgekosten)	zusätzliche, bzw. Veränderung der jährlichen Folgekosten	Anmerkungen
		a) Einnahmen	b) weitere Finanzen	c) Eigenanteil	d) Fördermittel				
(bei Umnummerierung alte Nr.)	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	Jahr:		TEUR/a	
12. Gestaltung Stadtteilpromenade Kannenstieg/Sülzepromenade (15)	151			50	101	2004	VI , II (FB 23, SFM)	0	
13. Planung und Gestaltung des südwestlichen Seeufers und Integration der östlichen Salvador-Allende-Straße (16)	60			20	40	2010-2011	VI , II (FB 23, SFM)	Benennung erst nach konkreter Planung möglich	
14. Öffnung und Neugestaltung Schulgelände Kannenstieg, Verlegung Verkehrsübungsplatz, Kooperationsnetzwerk offene Schulhöfe (18)	250			83	167	2009-2014	IV, V, FB 40	Benennung erst nach konkreter Planung möglich	Vorbehaltlich der Nichtfinanzierung durch EFRE /(evtl.mit Nr 16)
15. Entsiegelung, Erneuerung und stärkere Begrünung des Festplatzes Salvador-Allende-Straße (19)	218			73	145	2004-2008	VI, II (FB 23, SFM)	0	
16. Projektentwicklung Stadtteiltreff. Umnutzung von einem Schulgebäude. Verlegung KJFE OASE, Umbau zum Stadtteiltreff und Schulhofgestaltung (23)	4.060			1.353	2.707	2010-2014	V	Benennung erst nach konkreter Planung möglich	Vorbehaltlich Grundsatzentscheidung des Stadtrates. Voraussetzung: Nachhaltigkeit des Betriebes gesichert. Aufgrund aktueller Fördermittelvergabe Realisierung nur in 3-4 Jahresscheiben möglich, deshalb Kofinanzierung notwendig/ (zus. mit Nr. 14)
17. Qualifizierung Fuß- und Radwegeverbindungen, Ausweisung Radwegenetz inkl. Bordsteinabsenkung u. Anbindung an bestehende Radwegeverbindungen, Neugestaltung Kreuzungsbereich S.-Allendestraße/ Schulgelände (25)	1.570			523	1.047	2008-2018	VI	Benennung erst nach konkreter Planung möglich	
18. Optimierung und Ergänzung der straßenbegleitenden Stellplätze auf kommunalen Flächen (26)	9			3	6	2005	VI	0	
19. Qualifizierung der Zentrumsachse vom Kannenstieg zum Neustädter See, inkl. Aufgänge an Brücken (27)	810		34	259	517	2005-2012	VI , II (FB 23, SFM)	Zentrumsachse: Reduzierung der Folgekosten um 0,5, Folgekosten Lindwurm: 1,2	

Bezeichnung / Beschreibung der Einzelvorhaben (Lage (z.B. Straße) und Art des Vorhabens):	Kosten des Einzelvorhabens:	Finanzierung der Einzelmaßnahme:				Durchführungszeitraum	Zuständiges Dezernat (Folgekosten)	zusätzliche, bzw. Veränderung der jährlichen Folgekosten	Anmerkungen
		a) Einnahmen	b) weitere Finanzen	c) Eigenanteil	d) Fördermittel				
(bei Umnummerierung alte Nr.)	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	Jahr:		TEUR/a	
20. Gestaltung einer Grünachse zwischen Stadtteilpromenade Kannenstieg und Neustädter See + Qualifizierung Sülzepromenade u. Anbindung an Schroteradweg (28)	220			73	147	2009-2010	VI	Benennung erst nach konkreter Planung möglich	
21. Entwicklung Freizeitstandort Neustädter See inkl. Erneuerung Strandbad (29)	1.500			500	1.000	2003-2016	IV, VI, II (FB 23, SFM)	Benennung erst nach konkreter Planung möglich; Ersatz der Steganlage führt zu einer Reduzierung der Folgekosten um 0,5	Überprüfung Wasserqualität, Abstimmung mit Umweltamt und FB 40, evtl. Verlagerung
22. Stadtteilmanagement und Projektentwicklung (30)	900			300	600	2008-2020	VI	0	
23. Miteinander leben im Stadtteil "Chancen der Vielfalt - zusammen leben und arbeiten" (31)	184			61	123	2008-2009	V	0	
24. Miteinander leben im Stadtteil "SAMAMIGA - Sozial und Arbeitsmarktintegration" (32)	85			28	57	2008	V	0	Mit Eigenmitteln Dez. V weitergeführt
25. Öffentlichkeitsarbeit.Netzwerkbildung im Stadtteil	120			40	80	2010-2020	V,VI	0	z.B. Verfügungsfonds, Kooperationsvereinbarungen, Miteinander im Stadtteil: z.B. Sozialtauschbörse "Bürger für Bürger", Leihoma/-opa, Lesepaten
26. Kinderzentrum Kannenstieg Projektvorbereitung	20			7	13	2010	IV	Benennung erst nach konkreter Planung möglich	Sanierung Grundschule mit EFRE-Mitteln/ (mit Nr.14)
27. Bürgerbus	20			7	13	ab 2011	III,V,VI	Benennung erst nach konkreter Planung möglich	Anschubfinanzierung aus Sozialer Stadt. Gegebenenfalls entstehende Folgekosten über Sponsoring absichern
28. Planung, Beteiligungsverfahren Wohnumfeldgestaltung Quartier Jara-Straße Südteil	50			17	33	2010-2015	VI	Benennung erst nach konkreter Planung möglich	Soziale Stadt und Wohnungsunternehmen (Investition), Betrieb: Stadt und angrenzende Wohnungsunternehmen
29. Standortmanagement für die Stadtteilzentren Kannenstieg und Neustädter See	0	0	0	0	0	ab 2009	III, VI	0	Dez. III in Kooperation mit Dez. VI
30. Miteinander leben im Stadtteil II	450			150	300	2010-2014	III,V, VI	Benennung erst nach konkreter Planung möglich	Fortführung Nr. 23,24 unter anderem Sozialkaufcladen. BIWAQ, Wirtschaftsförderung

Bezeichnung / Beschreibung der Einzelvorhaben (Lage (z.B. Straße) und Art des Vorhabens):	Kosten des Einzelvorhabens:	Finanzierung der Einzelmaßnahme:				Durchführungszeitraum	Zuständiges Dezernat (Folgekosten)	zusätzliche, bzw. Veränderung der jährlichen Folgekosten	Anmerkungen
		a) Einnahmen	b) weitere Finanzen	c) Eigenanteil	d) Fördermittel				
(bei Umnummerierung alte Nr.)	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	Jahr:		TEUR/a	
31. Qualifizierungsmaßnahme für Inhaber und Mitarbeiter kleiner Geschäfte und Gewerbetreibender in den Einkaufszentren Kannenstieg und Neustäder See	200		200	0	0	2011-2014	III,V,VI	0	BIWAQ/Betreiber der Einkaufs-Zentren
32. Patenschaften für Ausbildung	65			22	43	ab 2010	III, V, VI		z.B. Ausbildungs-Paten für Jugendliche, Berufspraktika
33. Ergänzende Maßnahmen Handlungsfeld soziales Zusammenleben, Bürgeraktivierung und Gemeinwesen	170			57	113	ab 2013	III, IV, V, VI	0	z.B. Stadtteil-Küche/Förderung von Nachbarschaften
34. Ergänzende Maßnahmen Handlungsfeld Bildung, Wirtschaft Arbeit, Lokale Ökonomie	65			22	43	ab 2013	III, V	0	z.B. Lokale Beschäftigungsmaßnahmen /Unternehmerstammtisch /Räume für Existenzgründer/ Wohnungsnahe Dienstleistungen
35. Ergänzende Maßnahmen Handlungsfeld Städtebau und Wohnen	255			85	170	ab 2013	IV, V, VI	0	z.B. Wohnumfeldgestaltungen in Verantwortung der Anwohner/ Sport- und Freizeitangebote für verschiedene Altersgruppen/ altengerechte Wohnformen und Dienstleistungen
Summe:	15.347	0	270	5.025	10.052				
36. Rückbau von Wohnraumfläche der Wohnungsbaugenossenschaft Pablo-Picasso-Str. 14-18 (33)	82			23	59	2.001		Übernahme durch Eigentümer	
37. Rückbau von Wohnraumfläche der Wohnungsbaugesellschaft Joh.-R.-Becher-Str. 31-40 u. 22-30 (34)	302			86	216	2001-2002		Übernahme durch Eigentümer	
Gesamtbetrag:	15.731		270	5.134	10.327				