

# NEUBAU EINER EINFELD-SPORTHALLE IN MAGDEBURG – BUCKAU

GÄRTNERSTRASSE / ECKE NORBERTSTRASSE – 39104 MAGDEBURG

BEARBEITUNGSSTAND: 29.04.2009

## ÜBERSICHT DER KOSTENVARIANTEN AUS DEN EINZELSCHÄTZUNGEN

### Variante 1-1

VE	Art	LV - Bezeichnung	St.	Info	Budget	Nachl. [%]	aktuell	%Gesamt	geschätzt	Mwst.
200		Kostenschätzung KG 200	N	Brutto	0,00	0,00	24.830,54	1,50	24.830,54	19,00
300		Kostenschätzung KG 300	N	Brutto	0,00	0,00	909.195,14	54,64	909.195,14	19,00
410		Kostenschätzung KG 410-430 Heizung/Lüftung/Sanitär	N	Brutto	0,00	0,00	261.109,80	15,69	261.109,80	19,00
440		Kostenschätzung KG 440-450 ELT	N	Brutto	0,00	0,00	102.619,23	6,17	102.619,23	19,00
		<b>Summe Baukosten Gebäude</b>		<b>Brutto</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.297.754,71</b>	<b>78,00</b>	<b>1.297.754,71</b>	<b>19,00</b>
500		Kostenschätzung KG 500	N	Brutto	0,00	0,00	90.773,32	5,46	90.773,32	19,00
		<b>Summe Baukosten Gebäude und Außenanlagen</b>		<b>Brutto</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.388.528,03</b>	<b>83,46</b>	<b>1.388.528,03</b>	<b>0,00</b>
600		Kostenschätzung KG 600	N	Brutto	0,00	0,00	45.000,00	2,70	45.000,00	19,00
700		Kostenschätzung KG 700	N	Brutto	0,00	0,00	230.299,51	13,84	230.299,51	19,00
		<b>Gesamtsumme</b>		<b>Brutto</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.663.827,55</b>	<b>100,00</b>	<b>1.663.827,55</b>	<b>19,00</b>

### Variante 1-2

VE	Art	LV - Bezeichnung	St.	Info	Budget	Nachl. [%]	aktuell	%Gesamt	geschätzt	Mwst.
200		Kostenschätzung KG 200	N	Brutto	0,00	0,00	24.830,54	1,61	24.830,54	19,00
300		Kostenschätzung KG 300	N	Brutto	0,00	0,00	913.029,53	59,25	913.029,53	19,00
410		Kostenschätzung KG 410-430 Heizung/Lüftung/Sanitär	N	Brutto	0,00	0,00	153.010,20	9,93	153.010,20	19,00
440		Kostenschätzung KG 440-450 ELT	N	Brutto	0,00	0,00	102.619,23	6,66	102.619,23	19,00
		<b>Summe Baukosten Gebäude</b>		<b>Brutto</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.193.489,51</b>	<b>77,45</b>	<b>1.193.489,51</b>	<b>19,00</b>
500		Kostenschätzung KG 500	N	Brutto	0,00	0,00	90.773,32	5,89	90.773,32	19,00
		<b>Summe Baukosten Gebäude und Außenanlagen</b>		<b>Brutto</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.284.262,83</b>	<b>83,34</b>	<b>1.284.262,83</b>	<b>19,00</b>
600		Kostenschätzung KG 600	N	Brutto	0,00	0,00	45.000,00	2,92	45.000,00	19,00
700		Kostenschätzung KG 700	N	Brutto	0,00	0,00	211.736,19	13,74	211.736,19	19,00
		<b>Gesamtsumme</b>		<b>Brutto</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.540.999,02</b>	<b>100,00</b>	<b>1.540.999,02</b>	<b>19,00</b>

### Variante 2

VE	Art	LV - Bezeichnung	St.	Info	Budget	Nachl. [%]	aktuell	%Gesamt	geschätzt	Mwst.
200		Kostenschätzung KG 200	N	Brutto	0,00	0,00	24.830,54	1,41	24.830,54	19,00
300		Kostenschätzung KG 300	N	Brutto	0,00	0,00	976.093,26	55,35	976.093,26	19,00
410		Kostenschätzung KG 410-430 Heizung/Lüftung/Sanitär	N	Brutto	0,00	0,00	226.141,65	12,82	226.141,65	19,00
440		Kostenschätzung KG 440-450 ELT	N	Brutto	0,00	0,00	102.619,23	5,82	102.619,23	19,00
		<b>Summe Baukosten Gebäude</b>		<b>Brutto</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.329.684,69</b>	<b>75,40</b>	<b>1.329.684,69</b>	<b>19,00</b>
500		Kostenschätzung KG 500	N	Brutto	0,00	0,00	151.463,32	8,59	151.463,32	19,00
		<b>Summe Baukosten Gebäude und Außenanlagen</b>		<b>Brutto</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.481.148,01</b>	<b>83,99</b>	<b>1.481.148,01</b>	<b>19,00</b>
600		Kostenschätzung KG 600	N	Brutto	0,00	0,00	45.000,00	2,55	45.000,00	19,00
700		Kostenschätzung KG 700	N	Brutto	0,00	0,00	237.335,47	13,46	237.335,47	19,00
		<b>Gesamtsumme</b>		<b>Brutto</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.763.483,48</b>	<b>100,00</b>	<b>1.763.483,48</b>	<b>19,00</b>

### Variante 3 - 1

VE	Art	LV - Bezeichnung	St.	Info	Budget	Nachl. [%]	aktuell	%Gesamt	geschätzt	Mwst.
200		Kostenschätzung KG 200	N	Brutto	0,00	0,00	24.830,54	1,50	24.830,54	19,00
300		Kostenschätzung KG 300	N	Brutto	0,00	0,00	935.973,68	56,63	935.973,68	19,00
410		Kostenschätzung KG 410-430 Heizung/Lüftung/Sanitär	N	Brutto	0,00	0,00	226.141,65	13,68	226.141,65	19,00
440		Kostenschätzung KG 440-450 ELT	N	Brutto	0,00	0,00	102.619,23	6,21	102.619,23	19,00
		<b>Summe Baukosten Gebäude</b>		<b>Brutto</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.289.565,10</b>	<b>78,02</b>	<b>1.289.565,10</b>	<b>19,00</b>
500		Kostenschätzung KG 500	N	Brutto	0,00	0,00	90.773,32	5,49	90.773,32	19,00
		<b>Summe Baukosten Gebäude und Außenanlagen</b>		<b>Brutto</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.380.338,42</b>	<b>83,51</b>	<b>1.380.338,42</b>	<b>19,00</b>
600		Kostenschätzung KG 600	N	Brutto	0,00	0,00	45.000,00	2,72	45.000,00	19,00
700		Kostenschätzung KG 700	N	Brutto	0,00	0,00	227.641,79	13,77	227.641,79	19,00
		<b>Gesamtsumme</b>		<b>Brutto</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.652.980,21</b>	<b>100,00</b>	<b>1.652.980,21</b>	<b>19,00</b>

### Variante 3 - 2

VE	Art	LV - Bezeichnung	St.	Info	Budget	Nachl. [%]	aktuell	%Gesamt	geschätzt	Mwst.
200		Kostenschätzung KG 200	N	Brutto	0,00	0,00	24.830,54	1,69	24.830,54	19,00
300		Kostenschätzung KG 300	N	Brutto	0,00	0,00	769.921,54	52,45	769.921,54	19,00
410		Kostenschätzung KG 410-430 Heizung/Lüftung/Sanitär	N	Brutto	0,00	0,00	226.141,65	15,40	226.141,65	19,00
440		Kostenschätzung KG 440-450 ELT	N	Brutto	0,00	0,00	102.619,23	6,99	102.619,23	19,00
		<b>Summe Baukosten Gebäude</b>		<b>Brutto</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.123.512,96</b>	<b>76,53</b>	<b>1.123.512,96</b>	<b>19,00</b>
500		Kostenschätzung KG 500	N	Brutto	0,00	0,00	90.773,32	6,18	90.773,32	19,00
		<b>Summe Baukosten Gebäude und Außenanlagen</b>		<b>Brutto</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.214.286,28</b>	<b>82,71</b>	<b>1.214.286,28</b>	<b>19,00</b>
600		Kostenschätzung KG 600	N	Brutto	0,00	0,00	45.000,00	3,07	45.000,00	19,00
700		Kostenschätzung KG 700	N	Brutto	0,00	0,00	208.718,41	14,22	208.718,41	19,00
		<b>Gesamtsumme</b>		<b>Brutto</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.468.004,69</b>	<b>100,00</b>	<b>1.468.004,69</b>	<b>19,00</b>