

<b>Landeshauptstadt Magdeburg</b> - Der Oberbürgermeister -		Datum 19.08.2009
Dezernat II	Amt FB 02	<b>Öffentlichkeitsstatus</b> öffentlich

**INFORMATION**

**I0216/09**

Beratung	Tag	Behandlung
Der Oberbürgermeister	25.08.2009	nicht öffentlich
Finanz- und Grundstücksausschuss	09.09.2009	öffentlich
Stadtrat	10.09.2009	öffentlich

Thema: Korrektur des Ablaufplanes zur Erarbeitung des Haushaltsplanes 2010 (Finanz- und Ergebnisplan

Die Terminvorgaben zum Punkt 6 zur Information 0019/09 vom 02.02.2009 - Vorlage des Entwurfs der Investitionsprioritätenliste 2010 – 2013 beim Oberbürgermeister und zum Punkt 7 – Vorlage des Planentwurfes 2010 einschließlich des HKK 2010 bis 2013 und der Wirtschaftspläne, einschließlich des Stellenplanes 2010 beim Oberbürgermeister - können nicht eingehalten werden.

Begründung:

Diverse, durch den FB 02 nicht beeinflussbare Aufgabenerweiterung, Risiken und technische Probleme stehen einer termingerechten Vorlage entgegen.

Hier sind die Bearbeitung des Konjunkturpaketes II, die Verzögerungen in der Bewertung des Anlagevermögens, Systemeinrichtung der Finanzwesensoftware, Personalausfälle und die Problematik der differenzierten Veranschlagung der Städtebaufördermittel sowie die Erarbeitung einer Nachtragshaushaltssatzung 2009 zu nennen.

Die geänderten Termine werden in der nachfolgenden Tabelle „alt/neu und kursiv“ dargestellt.

Die geplante Beschlussfassung im Stadtrat im Dezember 2009 ist durch diese Terminverschiebung derzeit nicht gefährdet.

	verantwortlich	Termin
1. Erarbeitung der Drucksache zum Beschluss der Eckwerte für die Aufstellung des Haushaltsplanes 2010 durch den Stadtrat und Vorlage beim Oberbürgermeister	FB 02	17.03.2009
2. Vorlage der Drucksache zu den Eckwerten für die Aufstellung des Haushaltsplanes 2010 im Finanz- und Grundstücksausschuss	FB 02	25.03.2009
3. Vorlage der Drucksache zu den Eckwerten für die Aufstellung des Haushaltsplanes 2010 im Stadtrat	Bg II/FB 02	28.05.2009
4. Ausreichung der Mittelanmeldungen 2010 an die Fachbereiche und Ämter	FB 02	04.05.2009
5. Übergabe der Mittelanmeldungen und Budgetvorschläge	Beigeordnete/ FB/Ämter	bis 19.06.2009
6. Vorlage des Entwurfs der Investitionsprioritätenliste 2010 – 2013 beim Oberbürgermeister	FB 02	alt: bis 11.08.2009 <b>neu: bis 08.09.2009</b>
7. Vorlage des Planentwurfes 2010 einschließlich des HKK 2010 bis 2013 und der Wirtschaftspläne, einschließlich des Stellenplanes 2010 beim Oberbürgermeister	FB 02	alt: 08.09.2009 <b>neu: 06.10.2009</b>
8. Diskussion in den Fraktionen und Ausschüsse	Stadträte	alt: bis 44. KW <b>neu: bis 45 KW</b>
9. Diskussion im Rahmen der Bürgerbeteiligung	FB 02	alt: bis 44.KW <b>neu: bis 45 KW</b>
10. Information an die OB-DB über Veränderungen des Planentwurfes 2010	FB 02	46. KW
11. Diskussion des Stellenplanes 2010	FB 01	10.11.2009
12. Haushaltsberatungen 2010 im Finanz- und Grundstücksausschuss	FB 02	20./21.11.2009
13. Beschluss zum Finanz- und des Ergebnisplan 2010 einschließlich HKK 2010 bis 2013 im Stadtrat	Bg II/ FB 02	03.12.2009/ 07.12.2009

