

Landeshauptstadt Magdeburg - Der Oberbürgermeister -		Datum 05.10.2009
Dezernat II	Amt FB 02	Öffentlichkeitsstatus öffentlich

INFORMATION

I0263/09

Beratung	Tag	Behandlung
Der Oberbürgermeister	13.10.2009	nicht öffentlich
Finanz- und Grundstücksausschuss	04.11.2009	öffentlich
Stadtrat	03.12.2009	öffentlich

Thema: 2. Korrektur des Ablaufplanes zur Erarbeitung des Haushaltsplanes 2010 (Finanz- und Ergebnisplan)

Die Punkte 1 bis 6 der Information 0216/09 zur Korrektur des Ablaufplanes zur Erarbeitung des Haushaltsplanes 2010 sind termingerecht abgearbeitet worden.

	<u>verantwortlich</u>	<u>Termin</u>
7. Vorlage des Planentwurfes 2010 einschließlich des HKK 2010 bis 2013 und der Wirtschaftspläne, einschließlich des Stellenplanes 2010 beim Oberbürgermeister	FB 02	17.11.2009
8. Diskussion in den Fraktionen und Ausschüssen (Termine siehe Anlage)	Stadträte	bis 51. KW
9. Diskussion im Rahmen der Bürgerbeteiligung	FB 02	bis 51.KW
10. Information an die OB-DB über Veränderungen des Planentwurfes 2010	FB 02	51. KW
11. Diskussion des Stellenplanes 2010	FB 01	27.11.2009
12. Haushaltsberatung 2010 im Finanz- und Grundstücksausschuss	FB 02	15./16.01.2010
13. Beschluss zum Finanz- und des Ergebnisplan 2010 einschließlich HKK 2010 bis 2013 im Stadtrat	Bg II/ FB 02	25.02.2010/ 01.03.2010

Begründung:

Die derzeit unklare Finanzsituation des Landes Sachsen-Anhalt zur Beschlussfassung des Doppelhaushaltes 2010/2011 sowie die nicht abschließende Strukturierung des zukünftigen Finanzausgleichsgesetzes (FAG) macht es dem FB 02 unmöglich, vernünftig und nachhaltig den Haushalt 2010 bis 2013 zu planen.

Mit der Rundverfügung Nr. 26/09 des Landesverwaltungsamtes vom 10.09.2009 zur Haushaltsplanung 2010 sowie mittelfristiger Finanzplanung 2009 bis 2013 wurde der Landeshauptstadt Magdeburg mitgeteilt, dass die Berechnungsergebnisse der Finanzausgleichsleistungen durch den entsprechenden Runderlass (Orientierungsdatenerlass – ODE) frühestens Anfang Oktober 2009 übermittelt werden. Der FB 02 schätzt aus der Erfahrung heraus ein, dass der ODE etwa in der 44. KW erwartet werden könnte.

Weiterhin sind notwendige Hinterlegungen bzw. Korrekturen im System Newsystems® derzeit noch nicht komplett abgeschlossen. Der Fachbereich 02 schätzt ein, dass die notwendigen Nachjustierungen am neu angeschafften Softwaresystem zeitnah abgeschlossen werden können. Mit der KID GmbH sind die Zeitpläne abgestimmt.

Nachfolgend sind die möglichen Termine für die Ausschüsse dargestellt. Die Beschlussfassung durch den Stadtrat wird aus heutiger Sicht im Februar 2010 erfolgen können.

Beratungsfolge aller Ausschüsse zur Haushaltsplanberatung 2010	Sitzung Tag	Behandlung	Zuständigkeit
Der Oberbürgermeister	17.11.2009	nicht öffentlich	Genehmigung (OB)
Ausschuss für kommunale Rechts- und Bürgerangelegenheiten	19.11.2009	öffentlich	Beratung
Kulturausschuss	25.11.2009	öffentlich	Beratung
Ausschuss für Regionalentwicklung, Wirtschaftsförderung und kommunale Beschäftigungspolitik	26.11.2009	öffentlich	Beratung
Verwaltungsausschuss (Stellenplan 2010)	27.11.2009	öffentlich	Beratung
Ausschuss für Familie und Gleichstellung	08.12.2009	öffentlich	Beratung 16.30 Uhr
Ausschuss für Umwelt und Energie	08.12.2009	öffentlich	Beratung 17.00 Uhr
Ausschuss f. Stadtentw., Bauen und Verkehr	10.12.2009	öffentlich	Beratung
Ausschuss für Bildung, Schule und Sport	15.12.2009	öffentlich	Beratung
Gesundheits- und Sozialausschuss	16.12.2009	öffentlich	Beratung
Jugendhilfeausschuss	17.12.2009	öffentlich	Beratung
Finanz- und Grundstücksausschuss (Haushaltsberatung)	15./16.01.10	öffentlich	Beratung
Stadtrat	25.02.2010/ 01.03.2010	öffentlich	Beschlussfassung

