

Landeshauptstadt Magdeburg

Stellungnahme der Verwaltung öffentlich

Stadtamt	Stellungnahme-Nr.	Datum
Amt 66	S0003/10	08.01.2010

zum/zur

A0208/09 SPD-Tierschutzpartei-future!

Bezeichnung

Bauablauf Tunnel - Verkehrsleitkonzept

Verteiler

Tag

Der Oberbürgermeister	19.01.2010
Ausschuss f. Stadtentw., Bauen und Verkehr	11.02.2010
Ausschuss für Regionalentwicklung, Wirtschaftsförderung und kommunale Beschäftigungspolitik	18.02.2010
Ausschuss für Umwelt und Energie	09.03.2010
Stadtrat	25.03.2010

Der Oberbürgermeister wird beauftragt, im Rahmen der Gestaltung des Bauablaufs der Eisenbahnunterführung folgende Inhalte zu sichern:

1. Erstellung eines Verkehrsleitkonzeptes für die Gesamtbauzeit sowie insbesondere für die Zeit der Vollsperrung.
2. Der Bauablauf soll so gesichert werden, dass die Zeit der Vollsperrung beider Richtungen auf 6 Monate begrenzt wird, jedenfalls soll die Zufahrt zur Innenstadt aus Richtung Damaschkeplatz in der Zeit des Weihnachtsgeschäftes ab 01.11. bis einschl. 10. Januar zu gewährleisten.

Stellungnahme der Verwaltung

Zu 1.

Im Zuge der Planungsleistungen zur EÜ Ernst-Reuter-Allee wird ein Verkehrsleitkonzept erarbeitet. In diesem werden alle Bauabläufe dargestellt und den entsprechend erforderlichen Umleitungen und erforderlichen Sperrungen zugeordnet.

Zu 2.

Die Vollsperrung für den motorisierten Individualverkehr ist für max. 10 Monate vorgesehen und notwendig. Diese ergibt sich aus den technologischen Bauabläufen (festgelegte Sperrzeiten der DB AG für den Brückenbau) und erforderlichen Baufeldern. Die Verwaltung ist bestrebt mit allen am Vorhaben Beteiligten die Vollsperrung auf ein Mindestmaß zu beschränken. Der Straßenbahnbetrieb wird so wenig wie technisch umsetzbar eingeschränkt. Während der Brücken- und Tunnelbauarbeiten wird eingleisig der Betrieb in beiden Richtungen aufrechterhalten.

Die Führung der Fußgänger und Radfahrer wird während der Bauzeit gesichert.

Dr. Scheidemann
Beigeordneter für Stadtentwicklung,
Bau und Verkehr