

# Landeshauptstadt Magdeburg

## Stellungnahme der Verwaltung öffentlich

Stadtamt	Stellungnahme-Nr.	Datum
Amt 66	S0090/10	21.04.2010
zum/zur		
F0043/10 Fraktion CDU/BfM		
Bezeichnung		
Baumaßnahmen Max-Josef-Metzger-Straße		
Verteiler	Tag	
Der Oberbürgermeister	04.05.2010	

In der Sitzung des Stadtrates am 25.03.2010 wurde o. g. Anfrage an den Oberbürgermeister gerichtet:

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister Dr. Trümper,

seit mehreren Monaten befinden sich in der Max-Josef-Metzger-Straße Baustellen und die damit verbundenen Behinderungen haben den ortsansässigen Geschäften große Umsatzeinbußen verursacht.

Hierzu möchte ich Ihnen folgende Fragen stellen:

1. Wie lange hält dieser Zustand noch an?
2. Sind die von diesen Baumaßnahmen betroffenen Anlieger aus Sicht der Stadtverwaltung ausreichend über den Bauablauf und die daraus resultierenden Einschränkungen informiert worden?

### Stellungnahme der Verwaltung

zu 1.

Bis zum 23.04.2010 sind die restlichen Seitenanlagen der Prälatenstraße und im Bereich vor der St. Sebastian Kirche fertig gestellt.

Ab 21.04.2010 wird im nördlichen Abschnitt der Prälatenstraße gebaut. Es wird eine ca. 5-wöchige Vollsperrung der Prälatenstraße an der Jugendherberge geben. Der Grund dafür sind die Abbindezeiten des Unterbetons und des Fugenmörtels. Für diesen Zeitraum erfolgt die Verkehrsführung des Anliegerverkehrs zur Leiterstraße über die Zufahrt vom Breiten Weg aus. Die südliche Prälatenstraße ist wie bisher, über die Baustraße vor dem Garagenkomplex zu erreichen. Vor dem Pfingstfest wird die Zufahrt zur Leiterstraße über die Prälatenstraße wieder frei sein. Die Verkehrsfreigabe ist am 21.05.2010 vorgesehen.

Das Justizzentrum muss von der Max-Josef-Metzger-Straße aus jederzeit erreichbar sein, deshalb muss der Knotenbereich Max-Josef-Metzger-Straße / Prälatenstraße in mehreren Teilabschnitten, unter Beachtung der Abbindefristen des eingesetzten Baumaterials von mind. 20 Tagen, gebaut werden.

Die Verkehrsfreigabe des gesamten Bauvorhabens Max-Josef-Metzger-Straße / Prälatenstraße soll am 28.06.2010 erfolgen.

Zu 2.

Eine Informationsveranstaltung zum Gesamtbauvorhaben Max-Josef-Metzger-Straße / Prälatenstraße zu den Bauabschnitten 1 bis 3 fand am 12.03.2008 um 14:00 Uhr im Hause der Volksbank Magdeburg Domplatz 1 (Medienraum) statt.

Vor Baubeginn des 2. und 3. Bauabschnittes sind die Anlieger bzw. Eigentümer schriftlich am 25.06.2009 von der bauausführenden Firma über den Bauzeitraum informiert wurden; sie erhielten eine Postwurfsendung.

Anwohneranfragen in den wöchentlichen Bauberatungen wurden jederzeit beantwortet.

Auf schriftliche Anfragen, die dem Tiefbauamt zuzugingen, wurde umgehend schriftlich innerhalb weniger Tage reagiert.

Für die Anlieger, Anwohner und Gewerbetreibenden war der Zugang zu ihren Geschäften, Wohnungen und Gewerberäumen jederzeit unter den Umständen eines innerstädtischen Bauvorhabens gewährleistet.

Dr. Scheidemann  
Beigeordneter für Stadtentwicklung,  
Bau und Verkehr