

Niederschrift

Gremium	Sitzung - FG/Z006(V)/11			
	Wochentag, Datum	Ort	Beginn	Ende
Finanz- und Grundstücksausschuss	Donnerstag, 25.08.2011	Altes Rathaus, Hansesaal	13:30Uhr	13:45Uhr

Tagesordnung:

Öffentliche Sitzung

- 1 Bestätigung der TO
- 2 Beschaffung von finanziellen Mitteln für die Grundinstandsetzung
Brücke Hundisburger Straße über den Magdeburger Ring (B71) DS0316/11

Anwesend:

Vorsitzender

Stern, Reinhard

Mitglieder des Gremiums

Meinecke, Karin

Schoenberner, Hilmar

Westphal, Alfred

Schuster, Hans-Jörg

Vertreter

Tietge, Lothar

Meyer, Steffi

Stage, Mirko

Geschäftsführung

Zischka, Karin

Verwaltung

Herr Dr. Hartung, FBL 02

Herr Gebhardt, Amt 66

Herr Jost, Amt 66

Öffentliche Sitzung

1. Bestätigung der TO

Herr Stern eröffnet die Sitzung und stellt die Beschlussfähigkeit fest. Auf der heutigen Tagesordnung wird die DS0316/11 behandelt.

2. Beschaffung von finanziellen Mitteln für die Grundinstandsetzung Brücke Hundisburger Straße über den Magdeburger Ring (B71) DS0316/11

Herr Gebhardt bedankt sich bei den Stadträten und Stadträtinnen für die schnelle unkonventionelle Bearbeitung der Drucksache.

Herr Gebhardt macht noch ein paar Ausführungen zur vorliegenden Drucksache und geht dabei u. a. auf die im Zuge der Abarbeitung der ausgeschriebenen Vertragsleistungen aufgetretenen erheblichen, gestörten und geänderten Bauabläufen ein. Weiterhin führt er aus, dass für die Fortführung der Baumaßnahme „Brücke Hundisburger Straße über den Magdeburger Ring“ eine überplanmäßige Auszahlung in Höhe von 145.000 EUR benötigt werden.

Er verweist auf die bereits vorliegenden Beschwerden durch das Klinikum und dem Flora Park. Da durch die Sperrung immer mehr Verkehrsteilnehmer den Milchweg benutzen, kommt es auch hier zu vermehrten Beschwerden der Anwohner.

Herr Stern fragt nach dem Baujahr der Brücke. Diese wurde in den 80 iger Jahren erbaut, so **Herr Gebhardt**.

Die Überfahrt soll noch vor Weihnachten für den Verkehr freigegeben werden, die Fertigstellung des Unterbaus kann aber erst im Jahr 2012 beendet werden, so **Herr Gebhardt**.

Herr Stage möchte eine grobe Schätzung der zusätzlichen Kosten für einen Zeltaufbau im Winter haben. Diese würden ca. 25 Tsd. EUR/Monat betragen, so **Herr Gebhardt** und **Herr Jost**.

Herr Dr. Hartung entschuldigt sich bei den Mitgliedern des FG und informiert, dass der Fehler der Nichtfreigabe der Vorlage in der Tagesordnung vom 24.08.2011 im FB 02 lag. Weiterhin geht er auf die finanziellen Auswirkungen ein, u. a. auf die Deckungsquelle.

Herr Stern möchte wissen, ob aus Sicht der Planer die jetzige Situation nicht hätte erkannt werden müssen.

Herr Gebhardt führt aus, dass so tiefgreifende Voruntersuchungen aus Kostengründen nicht statt fanden. Der Auftrag wurde reduziert. Es wird aber überlegt, tiefgreifende Voruntersuchungen bei solchen Projekten vornehmen zu lassen.

Die Drucksache DS0316/11 wird mit 8 – 0 – 0 beschlossen.

Beschluss Nr.: FG086-049(V)/11

1. Der Beschluss des Finanz- und Grundstücksausschusses zur vorläufigen Deckung des Antrages auf überplanmäßige Auszahlung für die Graubestraße in Höhe von gesamt 298.300 EUR (DS0097/11, Beschluss-Nr.: FG067-043(V)11) vom 20.04.2011 mit einer vorläufigen Deckung aus den Maßnahmen „Ufermauer Kleiner Stadtmarsch“ in Höhe von 163.700 EUR und „Otto-von-Guericke-Straße“ in Höhe von 134.600 EUR wird aufgehoben.

2. Die endgültige Deckung des Antrages auf überplanmäßige Auszahlung für die Graubestraße wird nun aus den bewilligten Mehreinnahmen (I 107100001/KST 71000000) lt. FAG-Festsetzungsbescheid/ Fördermittelbescheid vom 31.01.2011 für das Haushaltsjahr 2011 in Höhe von 297.000 EUR und der Maßnahme „Verkehrsmanagement“ (I116166061/KST 61660100) in Höhe von 1.300 EUR beschlossen.

- 3. Für die Fortführung der Baumaßnahme „Brücke Hundisburger Straße über den Magdeburger Ring“ (I 116166005) wird eine überplanmäßige Auszahlung in Höhe von 145.000 EUR beschlossen. Die Deckung der überplanmäßigen Ausgabe erfolgt aus der Maßnahme „Ufermauer Kleiner Stadtmarsch“ (I 116166004/KST 61660100) in Höhe von 145.000 EUR.**

Die Niederschrift erhält ihre endgültige Fassung mit Bestätigung in der darauffolgenden Sitzung.

Reinhard Stern
Vorsitzender

Karin Zischka
Schriftführerin