

DS0197/12 - Anlage 2

Ersatzneubau Hafenbahnbrücke über Zweigkanal, Proj.-Nr. 40150019

(gleiche Fassung wie 4. Änderungsantrag an Investitionsbank)

**Investitionsplan**

**Stand: 29.05.2012**

Investitionsmaßnahme	förderfähige Investitionskosten	Investitionskosten	Kostenverschiebung		Kostenerhöhung		Saldo
	Bewilligung 23.12.10	neu, Stand 29.05.2012	Betrag	Pkt. der Begründung	Betrag	Pkt. der Begründung	
<b>Ersatzneubau Hafenbahnbrücke ü. ZK</b>	<b>3.270.120,00 €</b>	<b>3.694.950,00 €</b>	<b>-1.109.240,00 €</b>		<b>1.534.070,00 €</b>		<b>424.830,00 €</b>
Baustelleneinrichtung	190.400,00 €	228.200,00 €			37.800,00 €	4.1.	
Überbau	2.137.240,00 €	1.506.550,00 €	-630.690,00 €	3.1.			
Widerlager	293.930,00 €	1.790.200,00 €			1.496.270,00 €	4.1.	
Pfeiler	434.350,00 €	0,00 €	-434.350,00 €	3.1.			
Verschubkonstruktion	214.200,00 €	170.000,00 €	-44.200,00 €	3.1.			
<b>Rückbau alte Hafenbrücke</b>	<b>107.100,00 €</b>	<b>107.100,00 €</b>	<b>0,00 €</b>		<b>0,00 €</b>		<b>0,00 €</b>
<b>Anpassung Gleise</b>	<b>878.820,00 €</b>	<b>876.820,00 €</b>	<b>-37.380,00 €</b>		<b>35.380,00 €</b>		<b>-2.000,00 €</b>
Gleisverschwenkung	464.100,00 €	426.720,00 €	-37.380,00 €	3.2.			
Verbreiterung Bahndamm	390.320,00 €	422.100,00 €			31.780,00 €	3.2.	
10 kV-Kabeleinschleifung	24.400,00 €	28.000,00 €			3.600,00 €	3.2.	
<b>Ausgleich und Ersatzmaßnahmen</b>	<b>47.600,00 €</b>	<b>6.500,00 €</b>	<b>-41.100,00 €</b>	3.3.			<b>-41.100,00 €</b>
<b>Planung /BNK</b>	<b>262.900,00 €</b>	<b>442.900,00 €</b>			<b>180.000,00 €</b>	4.2.	<b>180.000,00 €</b>
Gesamt:	4.566.540,00 €	5.128.270,00 €	-1.187.720,00 €		1.749.450,00 €		561.730,00 €
<b>Gesamt mit Haushaltsrundung:</b>	<b>4.566.600,00 €</b>	<b>5.128.330,00 €</b>	<b>-1.187.720,00 €</b>		<b>1.749.450,00 €</b>		<b>561.730,00 €</b>