

Bg VI

Landeshauptstadt Magdeburg
20. Juni 2013
Dezernat für Stadtentwicklung,
Bau und Verkehr
Hauptstadtkoordinator

Landeshauptstadt Magdeburg
Der Oberbürgermeister
18. Juni 2013
Anlagen

17.06.2013

F0072/13 mit S0102/13

Komplettierung des Anschlusses des Radweges zwischen Alt-Olvenstedt und Barleben/OT

Information zu benötigten Mitteln und entsprechendem Förderprogramm (FL aus der DB OB vom 28.05.2013)

Der Radweg L48/Agrarstraße als Gesamtvorhaben umfasst den Bereich von der Straße „Am Großen Silberberg“ bis Steinbruchsweg, östliche und westliche Seite einschl. einer Querungshilfe mit Gesamtkosten in Höhe 526.600€. Die Förderung erfolgt in Höhe von 80 v.H aus der Förderung des Radwegesystems aus EFRE.

Zum Jahresende 2012 wurde der 1. Bauabschnitt (BA) zur Nutzung freigegeben.

Für den 2. und 3. BA ist zwischenzeitlich der Änderungsantrag auf Bewilligung einer Zuwendung zur Förderung des Radwegesystems aus EFRE für das Vorhaben Radweg L48/Agrarstraße in Magdeburg zur Komplettierung gestellt (Änderungsantrag vom 12.06.13).

Vom 2. BA soll in 2013 die Weiterführung des Radweges auf der Ostseite bis Rotweg im Umfang von 80T€ erfolgen. Hier ist die Zielstellung, dass über einen ÜPL-Antrag mit Deckung aus dem entstandenen HAR aus dem Vorhaben Emdener Weg diese 80T€ finanziert werden. Die entsprechende Antragstellung beim FB 02 ist in Vorbereitung. So kann 2013 der Radweg auf der östlichen Seite gesamt fertiggestellt werden.

In 2014 ist der Abschluss des Gesamtvorhabens, also Radweg westliche Seite und Querungshilfe entsprechend der Fördermittelbewilligung vorgesehen.

Dr. Scheidemann

2) A66 z. d. A.
(Einarb. im S0102/13 bezw. Anlage vom 20.06.13)

Anlage:
Änderungsantrag

1) Bg VI
20/13
06

Landeshauptstadt Magdeburg
Tiefbauamt
21. Juni 2013
1166-120
2. 66-24 z. d. A.