

Projektplan Familienintegrationscoach für das Programm „Familien stärken – Perspektiven eröffnen“

Bis Anfang 12/2013	Erarbeitung der Arbeitsplatzbeschreibung und Stellenausschreibung für die Stelle „Jobcoach“ und Überarbeitung der bestehenden Arbeitsplatzbeschreibungen
04.12.2013	Begleitausschuss „Familienintegrationscoach“
Ab Anfang 12/2013	Überarbeitung und Erweiterung des bestehenden Projektantrags mit Fördermittelkalkulation • PK und SK Kalkulation • Neuberechnung der Ziele • Bisherige Entwicklung darstellen • Begründung Verlängerung (Bedarfsanalyse) • Anpassung der Projektbeschreibung
Bis 15.01.2014	Abgabe der Interessenbekundung bei dem FSIB
Ab 01/2014	Erarbeitung einer Information für den SR
Bis Ende 01/2014	Abgabe des personenunkonkreten Projektantrags bei dem FSIB (Unterschrift vom OB erforderlich)
Anfang 02/2014	Organisation der Räumlichkeiten und der technischen Ausstattung für die zusätzlichen Mitarbeiter/innen
Anfang 02/2014	vorzeitiger Maßnahmebeginn vom FSIB
Feb. 2014	Ausschreibung der Jobcoach-Stelle und der weiteren Stellen
März 2014	Auswahlverfahren Jobcoach, Integrationscoach und Verwaltungsmitarbeiterin
April 2014	Einstellung der Mitarbeiter/innen
April 2014	Abgabe des personenkonkreten Änderungsantrags
April 2014	Presseinformation (Verlängerung, neue MA, Zuständigkeit)
Mai 2014	Bewilligung der Verlängerung durch den FSIB