

Zeitraum	Baustein 1	Baustein 2	Baustein 3	Baustein 4
	Bestandsanalyse	Leitbilder & Strategien	Szenarien	Maßnahmen
November 2013		Runder Tisch & Begleitgremien		
Dezember 2013	Fertigstellung			
Januar 2014		Runder Tisch & Begleitgremien		
Februar 2014	Veröffentlichung			
März 2014		Runder Tisch & Begleitgremien		
April 2014		Start der politischen Entscheidungsfindung		
Mai 2014		Beschluss Baustein 2		
Juni 2014		Runder Tisch & Begleitgremien (Nachbereitung Stadtrat)		
Juli 2014				
August 2014			Start Bearbeitungsphase	
September 2014	Bürgerinformation zu Bausteinen 1, 2 und 3 sowie vorab Bürgerbeteiligung zu Baustein 4			
Oktober 2014			Runder Tisch & Begleitgremien	
November 2014				
Dezember 2014				
Januar 2015			Runder Tisch & Begleitgremien (Zwischenpräsentation)	
Februar 2015				Start Bearbeitungsphase
März 2015			Fertigstellung	
April 2015			Runder Tisch & Begleitgremien	
Mai 2015				Bürgerbeteiligung (Workshop)
Juni 2015				
Juli 2015				Runder Tisch & Begleitgremien
August 2015				
September 2015				Bürgerbeteiligung (Workshop)
Oktober 2015				Runder Tisch & Begleitgremien
November 2015				Fertigstellung Baustein 4
Dezember 2015				Erstellung Baustein 5
I/II Quartal 2016				Beschluss VEP