

Magdeburg**Förderprogramm: Aktive Stadt- und Ortsteilzentren****Fördermaßnahme: Neustadt - Zentrumsachse Lüneburger und Lübecker Straße****Gesamt - Maßnahmen-, Kosten-, Finanzierungs- und Zeitplan**

2. Änderung, Stand 20.07.2015

Bezeichnung / Beschreibung der Einzelvorhaben (Lage (z.B. Straße) und Art des Vorhabens):	Kosten des Einzelvorhabens:	Finanzierung der Einzelmaßnahme:				Durchführungszeitraum	Zuständiges Dezernat (erstgenannte sind zuständig für Folgekosten)	Anmerkungen/ Folgekosten
		a) Einnahmen	b) weitere Finanzen	c) Eigenanteil	d) Fördermittel			
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	Jahr:		TEUR/a
1 Geschäftsstraßenmanagement	540			180	360	2011-2019	III, VI, 61	
2 Immobilien- und Standortgemeinschaft (ISG) Lübecker Straße	0			0	0	2011-2020	III, VI, 61	0
3 Verfügungsfonds	100		50	17	33	2013-2020	III, VI	≥ 50% Gewerbetreibende ≤ 50% städtischer Anteil nur für Investitionen
4 Monitoring und Evaluation des Prozesses	25			8	17	2016 ff	VI, V, III	0
5 Stadtteilkompass	5			2	3	2015 ff	VI, V, III	0
6 Neuordnung Nahversorgungsbereich Agnetenstraße	400			133	267	2011 ff	66, VI, 61	Benennung erst nach konkreter Planung möglich
7 Wochenmarkt Nicolai-Platz	30			10	20	2011	I, III, VI	Benennung erst nach konkreter Planung möglich
8 Stadtteilmarketing	85			28	57	2011-2019	I, III, VI	0
9 Ordnungsmaßnahmen	100			33	67	2012-2014	VI, 61, FB 23, *)	0
10 Lichtinstallationen Nicolaiplatz - Moritzstraße - Moritzplatz	50			17	33	2013-2014	66, VI, 61	Benennung erst nach konkreter Planung möglich

Bezeichnung / Beschreibung der Einzelvorhaben (Lage (z.B. Straße) und Art des Vorhabens):	Kosten des Einzelvorhabens:	Finanzierung der Einzelmaßnahme:				Durchführungszeitraum	Zuständiges Dezernat (erstgenannte sind zuständig für Folgekosten)	Anmerkungen/Folgekosten
		a) Einnahmen	b) weitere Finanzen	c) Eigenanteil	d) Fördermittel			
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR			
11 Grüne Trittsteine	30			10	20	2016 ff	Private, VI, *)	Benennung erst nach konkreter Planung möglich
12 Standortmanagement Bereich AOK	0			0	0	2011 ff	III, VI	0
13 Stadtwohnlotsen (Antragsteller nicht mehr vor Ort verfügbar)	0			0	0		VI	0, entfällt wenn im Rahmen Stadtumbau umgesetzt
14 Sicherung von Schlüsselgrundstücken und -gebäuden	200			67	133	2011-2020	VI, 61, *)	Benennung erst nach konkreter Planung möglich
15 Belebung und Aufwertung Nicolaiplatz	916			305	611	2014-2017	66, I, III, VI	Benennung erst nach konkreter Planung möglich
16 Neugestaltung Platz vor Gesundheitsamt	510			170	340	2014-2015	66, (SFM), VI, 61	Benennung erst nach konkreter Planung möglich
17 Neugestaltung Kuckhoff-Platz	248			83	165	2017-2018	66, (SFM), VI, 61	Benennung erst nach konkreter Planung möglich
18 Brauereimuseum in Diamant-Brauerei (Antrag zurückgezogen)								
19 Entwicklung eines Kunden-Parksystems	30			10	20	2014-2020	VI, 61, 66	Benennung erst nach konkreter Planung möglich
20 Bike & Ride - Anlage Lübecker Straße (kein Baulastträger bzw. Betreiber vorhanden)	0			0	0			
21 Fahrradabstellplätze Bahnhof Neustadt	50			17	33	2018-2020	VI, 66	Benennung erst nach konkreter Planung möglich
22 Sanierung Studiokino	300		100	67	133	2014 ff	61, VI	0
23 Medienzentrum Marktschlösschen	50		17	11	22	2014 ff	VI, III	0

Bezeichnung / Beschreibung der Einzelvorhaben (Lage (z.B. Straße) und Art des Vorhabens):	Kosten des Einzelvorhabens:	Finanzierung der Einzelmaßnahme:				Durchführungszeitraum	Zuständiges Dezernat (erstgenannte sind zuständig für Folgekosten)	Anmerkungen/Folgekosten
		a) Einnahmen	b) weitere Finanzen	c) Eigenanteil	d) Fördermittel			
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	Jahr:		TEUR/a
24 Grüner Ring zwischen Haydnplatz und Nordpark	300			100	200	2011 ff	SFM, 66, VI, 61	Benennung erst nach konkreter Planung möglich
25 Freiraum-Aufwertung entlang der Lübecker Straße	332			111	221	2013-2017	66, SFM, VI, 61	Benennung erst nach konkreter Planung möglich
26 Barrierefreie Haltestelle Nicolaiplatz	450			150	300	2017 ff	66, VI, 61	Benennung erst nach konkreter Planung möglich
27 Einbindung in städtische und überregionale Rad- und Fußwegenetze. Erarbeitung einer Vorstudie	15			5	10	2012 ff	66, VI, 61	Benennung erst nach konkreter Planung möglich
28 Neugestaltung Insleber Straße	390			130	260	2013-2020	VI, 61	Benennung erst nach konkreter Planung möglich
29 Sanierung des Johannes Gutenberg Denkmals	3			1	2	2014	IV/01, 61	jährl. 200 EUR durch IV/01
30 Schinkelkirche "St. Nicolai", Fassadensanierung Ostseite	760		310	150	300	2013-2014	61	keine
31 Schinkelkirche "St. Nicolai", Sicherung- / Sanierung - Schwammsanierung im Hohen Chor und der Apsis	300		100	67	133	2014	61	keine
32 Schinkelkirche "St. Nicolai", Sicherung- / Sanierung - Schwammsanierung im Hohen Chor und der Apsis, Konzept und Planung	50		17	11	22	2014	61	keine
33 Pfarr- und Gemeindehaus "St. Nicolai", Sanierung Dach, Fassade, Fenster	322		193	43	86	2016	61	keine
Gesamt	6.590	0	787	1.934	3.869			

*(Zu den lfd. Nr.20 und 21 konnte bisher nicht die Übernahme von Baulast, Folgekosten und Verkehrssicherungspflicht geklärt werden. Diese Maßnahmen können erst nach Klärung in den nachfolgenden Programmjahren in das Konzept aufgenommen werden.)

b) weitere Finanzen = Eigenmittel privater Antragsteller, nicht im Haushalt der LH Magdeburg