

Magdeburg**Förderprogramm: Aktive Stadt- und Ortsteilzentren****Fördermaßnahme: Sudenburg - Zentrumsachse Halberstädter Straße****Gesamt - Maßnahmen-, Kosten-, Finanzierungs- und Zeitplan**

1. Änderung, Stand 20.07.2015

lfd. Nr.	Bezeichnung/Beschreibung der Einzelvorhaben	Kosten des Einzelvorhabens in T EUR	Finanzierung der Einzelmaßnahme in T EUR				Durchführungszeitraum	Zuständiges Dezernat	Folgekosten
			a) Einnahmen	b) weitere Finanzen	c) Eigenanteil	d) Fördermittel			
1	Geschäftsstraßen- und Brachflächenmanagement	300			100	200	2016 ff	Dez.VI	keine
2	Erweiterung der IG Sudenburg zur Immobilien- und Standortgemeinschaft incl. Umsetzung v. Mikroprojekten	24		12	4	8	2016 ff	Dez. VI	keine
3	Stadtteil-/Straßenkompass Halberstädter Str.	9			3	6	2016 ff	Dez. VI	keine
4	Werbekampagne zur Zentrumsachse Halberstädter Str.	30			10	20	2016 ff	Dez. VI	keine
5	Studie zur grünraumgestalterischen Aufwertung diverser Straßenzüge im Untersuchungsgebiet	30			10	20	2016 ff	Dez. VI	keine
6	Barrierefreier Ausbau des Haltestellenbereichs Bergstraße	420			140	280	2016 ff	Dez. VI/ MVB	Folgekosten MVB

lfd. Nr.	Bezeichnung/Beschreibung der Einzelvorhaben	Kosten des Einzelvorhabens in T EUR	Finanzierung der Einzelmaßnahme in T EUR				Durchführungszeitraum	Zuständiges Dezernat	Folgekosten
			a) Einnahmen	b) weitere Finanzen	c) Eigenanteil	d) Fördermittel			
7	Barrierefreier Ausbau des Haltestellenbereichs Eiskellerplatz	420			140	280	2016 ff	Dez. VI/ MVB	Folgekosten MVB
8	Barrierefreier Ausbau des Haltestellenbereichs Südring	420			140	280	2016 ff	Dez. VI/ MVB	Folgekosten MVB
9	Erarbeitung und Umsetzung Grünkonzept Halberstädter Straße	300			100	200	2016 ff	Dez.VI/SFM	keine
10	Umgestaltung des Eiskellerplatzes	220			73	147	2016 ff	Dez. VI	keine
11	Teilsanierung Kulturzentrum Feuerwache, Fenster, Fassade und weitere Gewerke	480			160	320	2016 ff	Dez. IV	keine
12	Teilsanierung Hesekielstr.1	15			5	10	2016 ff	privat	keine
13	Illumination Ambrosiuskirche	30			10	20	2016 ff	(Evang. Kirchengemeinde)	keine
14	Studie zur Entwicklung eines grünen Wegenetzes im Untersuchungsgebiet	30			10	20	2016 ff	Dez. VI	keine
15	Studie für Quartierskonzepte	30			10	20	2016 ff	Dez. VI	keine

lfd. Nr.	Bezeichnung/Beschreibung der Einzelvorhaben	Kosten des Einzelvorhabens in T EUR	Finanzierung der Einzelmaßnahme in T EUR				Durchführungszeitraum	Zuständiges Dezernat	Folgekosten
			a) Einnahmen	b) weitere Finanzen	c) Eigenanteil	d) Fördermittel			
16	Modellvorhaben Baulückenschließung/ Stadthäuser-Studien und Wettbewerbe	30			10	20	2016 ff	Dez. VI	keine
17	Platzgestaltung Schöninger Str./Braunschweiger Str. incl. Grunderwerb	660			220	440	2016 ff	Dez. VI	2.300,-
18	Sicherung von Schlüsselgrundstücken zur strategischen Nachnutzung durch private	200			67	133	2016 ff	Dez. VI	keine
19	Aufwertung und Verkehrsberuhigung Braunschweiger Str.	120			40	80	2016 ff	Dez. VI	keine
20	Fuß- und Radwegverbindung Kroatenwuhne/Halberstädter Str.	150			50	100	2016 ff	Dez. VI	800,-
21	Verbesserung der Verkehrssicherheit- Thema Radverkehr	30			10	20	2016 ff	Dez. VI	keine
22	Monitoring und Evaluation des Prozesses	30			10	20	2016 ff	Dez. VI	keine
23	Erweiterung und Sanierung Spielplatz Langer Weg	390			130	260	2016 ff	EB SFM	1.700,-
Gesamt		4.368	0	12	1.452	2.904			