

<b>Landeshauptstadt Magdeburg</b> - Der Oberbürgermeister -		Datum 27.10.2015
Dezernat VI	Amt Amt 61	<b>Öffentlichkeitsstatus</b> öffentlich

**INFORMATION**

**I0292/15**

Beratung	Tag	Behandlung
Der Oberbürgermeister	03.11.2015	nicht öffentlich
Finanz- und Grundstücksausschuss	25.11.2015	öffentlich

Thema: Information zur Eilentscheidung gemäß § 65 Abs. 4 KVG LSA vom 06.10.2015

Bereitstellung einer überplanmäßigen Auszahlung in Höhe von 13.329,62 EUR im Haushaltsjahr 2015 für die Investitionsmaßnahme I 116161013 „Fortführung Rundweg Neustädter See und Grunderwerb – BA 2.1., (Soziale Stadt Kannenstieg/Neustädter See)

Im Detail stellt sich die Finanzierung im Jahr 2015 des Vorhabens inklusive der üpl-Auszahlung wie folgt dar:

HHJ	Auszahlungen €	Einzahlungen €	Eigenmittel €
HH-Reste aus Vorjahren	102.945,18		
2015 Bewilligung	185.000,00	123.333,33	61.666,67
2015 ÜPL	13.329,62	8.886,41	4.443,21
	<u>301.274,78</u>	<u>132.219,74</u>	<u>66.110,88</u>

Begründung:

Der Rundweg gliedert sich in sieben Bauabschnitte (siehe Anlage 1). Im PJ 2006 wurde die Einzelmaßnahme „Rundweg um den Neustädter See“ erstmalig beantragt. Die Folgeanträge wurden als „Fortführung Rundweg Neustädter See“ in den Programmjahren 2010, 2011, 2012, 2013 und 2014 beantragt (siehe Tabelle 1). Der Abschnitt 4.2 mit der Straße Am Koppelanger und der Brücke über die Schrote ist zudem ein separater Antrag in den Programmjahren 2007 und 2008 gewesen.

	HHJ 09	HHJ 10	HHJ 11	HHJ 12	HHJ 13	HHJ 14	HHJ 15	HHJ 16	Summe
<b>PJ 06</b>	353.300	38.000	-4.075						387.225
<b>PJ 10</b>			132.000	27.396					159.396
<b>PJ 11</b>				96.600	228.000	145.500			470.100
<b>PJ 12</b>					10.000	-4.354			329.298
<b>PJ 13</b>						123.000	0	172.782	295.782
<b>PJ 14</b>							185.000	156.000	341.000
<b>Summe</b>	353.300	38.000	127.925	123.996	238.000	264.146	185.000	328.782	1.982.800

Tabelle 1 – Bewilligungen der Einzelmaßnahme Rundweg Neustädter See verteilt auf die Haushaltsjahre in EUR

Der Bauabschnitt 2, der im PJ 2014 für das HHJ 2015 beantragt worden war, wurde nur stark gekürzt bewilligt. Dadurch ergab sich eine Unterabschnittsbildung in BA 2.1 und 2.2. Der BA 2.1 wird derzeit realisiert. Der Bauabschnitt 2.2 kann erst mit den in 2016 zur Verfügung stehenden Mitteln realisiert werden. Zur Sicherung des Bäderbetriebes am Neustädter See im Frühjahr 2016 sind in diesem Jahr vorausschauend, Leistungen aus dem BA 2.2 vorzuziehen. Diese Leistungen werden über Haushaltsausgabereste gemäß der Darstellung zu den Deckungsvorschlägen finanziert und noch im Jahr 2015 vollständig haushaltswirksam. Die Leistungen beinhalten Sicherungsmaßnahmen am Strandbad und entsprechend zugehörige vorgezogene Planungsleistungen, ohne die der Badebetrieb 2016 besonders am FKK-Strand stark beeinträchtigt würde. Konkret handelt es sich um einen Sichtschutz zwischen dem Liegebereich des FKK-Strandes und dem Wegabschnitt, der mit Abschluss des BA 2.1 beidseitig zugänglich wird, und um die Schließung einer kleinen Zaunlücke im Bereich des bisherigen Parkplatzes.

#### Finanzierung:

Mittel des laufenden Haushaltsjahres:	185.000,00 EUR
HAR der Einzelmaßnahme zu Beginn des Haushaltsjahres:	102.945,18 EUR
Zwischensumme	<u>287.630,37 EUR</u>

Mittelbedarf: 13.329,62 EUR

Verfügbare Mittel: 0,00 EUR

Neue Mittel (gemäß dieses Antrags): 13.329,62 EUR

#### Deckungsvorschläge:

Neubau Stadtteiltreff (Soziale Stadt PJ 08 Kannenstieg/Neustädter See)

Investitionsnr.:	1116161012	Betrag:	2.246,93 EUR
Sachkonto:	09611012		aus HHJ 2012
Kostenstelle:	51510215		
Bemerkungen:	Die Restmittel werden nicht mehr benötigt.		

Neubau Stadtteiltreff (Soziale Stadt PJ 10 Kannenstieg/Neustädter See)

Investitionsnr.:	1116161012	Betrag:	5.992,22 EUR
Sachkonto:	09611012		aus HHJ 2012
Kostenstelle:	51510215		
Bemerkungen:	Die Restmittel werden nicht mehr benötigt.		

Qualifizierung Zentrumsachse vom Kannenstieg zum Neustädter See, Rampen der Lindwurmbrücke (Soziale Stadt PJ 11 Kannenstieg/Neustädter See)

Investitionsnr.:	1116161088	Betrag:	2.975,00 EUR
Sachkonto:	09612012		aus HHJ 2013
Kostenstelle:	61660101		
Bemerkungen:	Die Restmittel werden nicht mehr benötigt.		

Qualifizierung Zentrumsachse vom Kannenstieg zum Neustädter See, Rampen der Lindwurmbrücke (Soziale Stadt PJ 12 Kannenstieg/Neustädter See)

Investitionsnr.:	1116161088	Betrag:	2.115,47 EUR
Sachkonto:	09612012		aus HHJ 2013
Kostenstelle:	61660101		
Bemerkungen:	Die Restmittel werden nicht mehr benötigt.		

Um die z.Zt. laufende Realisierung und Komplettierung des Rundweges fortsetzen zu können war eine Eilentscheidung des Oberbürgermeisters gemäß § 65 KVG LSA über die Finanzierung des Mehrbedarfs mit Deckung aus nicht mehr benötigten Mitteln lt. Darstellung erforderlich. Diese wurde am 21.10.2015 getroffen.

Dr. Scheidemann  
Beigeordneter für Stadtentwicklung,  
Bau und Verkehr

Anlage:  
10292/15 Anlage 1 Karte Rundweg Neustädter See - Baufortschritt