

Muster 6

- 6/95 - 3. - Seite

Baumaßnahme / Bauwerk: Energetische Sanierung KITA Pinocchio**Kosten nach DIN 276 - Zusammenstellung**

KG	Kostengruppen	EUR	v.H.	EUR/m² *)
200	Herrichten + Erschließen	0,00	0,00	
300	Bauwerk-Baukonstruktion ohne besonders nachzuweisende Kosten (312 u.a.)	526.260,00	100	
312ff	Besonders nachzuweisende Kosten 312, 313, 321, 323, 326, und 327	16.443,10	3,12	
400	Bauwerk - Technische Anlagen	314.290,10	59,72	
500	Außenanlagen	80.935,00	15,38	
600	Ausstattung und Kunstwerke ohne 611, 612	3.600,00	0,68	
700	Baunebenkosten ohne 710, 720, 730, 740 **) (K17)	275.408,70	52,33	
	zur Aufrundung	63,10	0,01	
	Summe	1.217.000,00	231,25	

KG 700 nachrichtliche Übernahme von AG

bei Nachtrag zur Kostenberechnung

Summe der Kostenberechnung einschl. des 1. bis Nachtrages			
---	--	--	--

nachrichtlich

100	Baugrundstück			
611	Allgemeine Ausstattung			
612	Besondere Ausstattung			
710ff	Baunebenkosten 710, 720, 730, 740			

Frei für Vermerke /Besondere Hinweise:

*) Bezugsgrößen sind HNFA oder NGFa gemäß Bauwerkszuordnungskatalog

**) Bei Baumaßnahmen für Dritte ohne KG 730, vgl. auch Anh. 20/8

Muster 6

- 6/95 - 4. - Seite

Baumaßnahme / Bauwerk: Energetische Sanierung KITA Pinocchio

	Kostengruppe (KG) nach DIN 276		EUR
100	Grundstück (siehe auch K 1) *)	Summe	
110	Grundstückswert		
120	Grundstücksnebenkosten		
130	Freimachen		
200	Herrichten und Erschließen	Summe	
210	Herrichten		
211	Sicherungsmaßnahmen		
212	Abbruchmaßnahmen		
213	Altlastenbeseitigung		
214	Herrichtung der Geländeoberfläche		
219	Herrichten sonstiges		
220	Öffentliche Erschließung		
221	Abwasserentsorgung		
222	Wasserversorgung		
223	Gasversorgung		
224	Fernwärmeversorgung		
225	Stromversorgung		
226	Telekommunikation		
227	Verkehrerschließung		
229	Öffentliche Erschließung, sonstiges		
230	Nichtöffentliche Erschließung		
240	Ausgleichsabgabe		

*) nachrichtliche Kostenangabe

Muster 6

- 6/95 - 5. - Seite

Baumaßnahme / Bauwerk: Energetische Sanierung KITA Pinocchio

	Kostengruppe (KG) nach DIN 276		EUR
300	Bauwerk - Baukonstruktion	Summe	526.260,00
310	Baugrube		
311	Baugrubenherstellung		
312	Baugrubenumschließung *)		
313	Wasserhaltung *)		
319	Baugrube, sonstiges		
320	Gründung		113.144,94
321	Baugrundverbesserung *)		
322	Flachgründungen		9.492,35
323	Tiefgründungen *)		
324	Unterböden und Bodenplatten		32.940,00
325	Bodenbeläge		54.269,49
326	Bauwerksabdichtungen *)		16.443,10
327	Drainagen *)		
329	Gründung, sonstiges		
330	Außenwände		168.419,75
331	Tragende Außenwände		20.546,50
332	Nichttragende Außenwände		1.250,00
333	Außenstützen		
334	Außentüren und -fenster		57.246,50
335	Außenwandbekleidungen außen		62.319,00
336	Außenwandbekleidungen innen		
337	Elementierte Außenwände		
338	Sonnenschutz		23.280,00
339	Außenwände, sonstiges		3.777,75
340	Innenwände		77.151,30
341	Tragende Innenwände		6.500,50
342	Nichttragende Innenwände		5.170,60
343	Innenstützen		
344	Innentüren und -fenster		22.125,00
345	Innenwandbekleidungen		38.310,20
346	Elementierte Innenwände		3.995,00
349	Innenwände, sonstiges		1.050,00

*) Besonders nachzuweisende Kostengruppen

Muster 6

- 6/95 - 6. - Seite

Baumaßnahme / Bauwerk: Energetische Sanierung KITA Pinocchio

	Kostengruppe (KG) nach DIN 276		EUR
350	Decken		24.088,11
351	Deckenkonstruktionen		
352	Deckenbeläge		
353	Deckenbekleidungen		23.538,11
359	Decken, sonstiges		550,00
360	Dächer		106.810,40
361	Dachkonstruktionen		58.853,90
362	Dachfenster, Dachöffnungen		937,50
363	Dachbeläge		47.019,00
364	Dachbekleidungen		
369	Dächer, sonstiges		
370	Baukonstruktive Einbauten		
371	Allgemeine Einbauten		
372	Besondere Einbauten		
379	Baukonstruktive Einbauten, sonstiges		
390	Sonstige Maßnahmen f. Baukonstruktionen		36.645,50
391	Baustelleneinrichtung		1.000,00
392	Gerüste		7.800,00
393	Sicherungsmaßnahmen		
394	Abbruchmaßnahmen		22.713,50
395	Instandsetzungen		
396	Recycling, Zwischendeponierung und Entsorgung		
397	Schlechtwetterbau		
398	Zusätzliche Maßnahmen		2.632,00
399	Sonstige Maßn. f. Baukonstruktionen, sonstiges		2.500,00

Muster 6

- 6/95 - 7. - Seite

Baumaßnahme / Bauwerk: Energetische Sanierung KITA Pinocchio

	Kostengruppe (KG) nach DIN 276		EUR
400	Bauwerk - Technische Anlagen	Summe	314.290,10
410	Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen		60.595,50
411	Abwasseranlagen		12.918,00
412	Wasseranlagen		45.892,50
413	Gasanlagen		
414	Feuerlöschanlagen		
419	Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen, sonstiges		1.785,00
420	Wärmeversorgungsanlagen		56.578,60
421	Wärmeerzeugungsanlagen		11.355,00
422	Wärmeverteilnetze		8.290,00
423	Raumheizflächen		35.063,60
429	Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges		1.870,00
430	Lufttechnische Anlagen		750,00
431	Lüftungsanlagen		500,00
432	Teilklimaanlagen		
433	Klimaanlagen		
434	Prozeßlufttechnische Anlagen		
435	Kälteanlagen		
439	Lufttechnische Anlagen, sonstiges		250,00
440	Starkstromanlagen		144.451,00
441	Hoch- und Mittelspannungsanlagen		
442	Eigenstromversorgungsanlagen		
443	Niederspannungsschaltanlagen		9.500,00
444	Niederspannungsinstallationsanlagen		33.530,00
445	Beleuchtungsanlagen		58.190,00
446	Blitzschutz- und Erdungsanlagen		7.978,00
449	Starkstromanlagen, sonstiges		35.253,00
450	Fernmelde- u. Informationstechnische Anlagen		51.915,00
451	Telekommunikationsanlagen		3.760,00
452	Such- und Signalanlagen		7.498,00
453	Zeitdienstanlagen		
454	Elektroakustische Anlagen		
455	Fernseh- und Antennenanlagen		
456	Gefahrenmelde- und Alarmanlagen		35.628,00
457	Übertragungsnetze		5.029,00
459	Fernmelde- und informationstechn. Anlagen, sonstiges		

Muster 6

- 6/95 - 8. - Seite

Baumaßnahme / Bauwerk: Energetische Sanierung KITA Pinocchio

	Kostengruppe (KG) nach DIN 276		EUR
460	Förderanlagen		
461	Aufzugsanlagen		
462	Fahrtreppen, Fahrsteige		
463	Befahranlagen		
464	Transportanlagen		
465	Krananlagen		
469	Förderanlagen, sonstiges		
470	Nutzungsspezifische Anlagen		
471	Küchentechnische Anlagen		
472	Wäscherei- und Reinigungsanlagen		
473	Medienversorgungsanlagen		
474	Medizintechnische Anlagen		
475	Labortechnische Anlagen		
476	Badetechnische Anlagen		
477	Kälteanlagen		
478	Entsorgungsanlagen		
479	Nutzungsspezifische Anlagen, sonstiges		
480	Gebäudeautomaten		
481	Automationssysteme		
482	Leistungsteile		
483	Zentrale Einrichtungen		
489	Gebäudeautomation, sonstiges		
490	Sonstige Maßnahmen f. Techn. Anlagen		
491	Baustelleneinrichtung		
492	Gerüste		
493	Sicherungsmaßnahmen		
494	Abbruchmaßnahmen		
495	Instandsetzungen		
496	Recycling, Zwischendeponierung und Entsorgung		
497	Schlechtwetterbau		
498	Zusätzliche Maßnahmen		
499	Sonstige Maßn. für Techn. Anlagen, sonstiges		

Muster 6

- 6/95 - 9. - Seite

Baumaßnahme / Bauwerk: Energetische Sanierung KITA Pinocchio

	Kostengruppe (KG) nach DIN 276		EUR
500	Außenanlagen	Summe	80.935,00
510	Geländeflächen		
511	Geländebearbeitung		
512	Vegetationstechnische Bodenbearbeitung		
513	Sicherungsbauweisen		
514	Pflanzen		
515	Rasen		
516	Begrünung unterbauter Flächen		
517	Wasserflächen		
519	Geländeflächen, sonstiges		
520	Befestigte Flächen		14.335,00
521	Wege		14.335,00
522	Straßen		
523	Plätze, Höfe		
524	Stellplätze		
525	Sportplatzflächen		
526	Spielplatzflächen		
527	Gleisanlagen		
529	Befestigte Flächen, sonstiges		
530	Baukonstruktionen in Außenanlagen		
531	Einfriedungen		
532	Schutzkonstruktionen		
533	Mauern, Wände		
534	Rampen, Treppen, Tribünen		
535	Überdachungen		
536	Brücken, Stege		
537	Kanal- und Schachtbauanlagen		
538	Wasserbauliche Anlagen		
539	Baukonstruktionen in Außenanlagen, sonstiges		
540	Technische Anlagen in Außenanlagen		66.600,00
541	Abwasseranlagen		14.300,00
542	Wasseranlagen		
543	Gasanlagen		
544	Wärmeversorgungsanlagen		20.400,00
545	Lufttechnische Anlagen		
546	Starkstromanlagen		
547	Fernmelde- und informationstechnische Anlagen		
548	Nutzungsspezifische Anlagen		
549	Technische Anlagen in Außenanlagen, sonstiges		31.900,00

Muster 6

- 6/95 - 10. - Seite

Baumaßnahme / Bauwerk: Energetische Sanierung KiTA Pinocchio

	Kostengruppe (KG) nach DIN 276		EUR
550	Einbauten in Außenanlagen		
551	Allgemeine Einbauten		
552	Besondere Einbauten		
559	Einbauten in Außenanlagen, Sonstiges		
590	Sonstige Maßnahmen für Außenanlagen		
591	Baustelleneinrichtung		
592	Gerüste		
593	Sicherungsmaßnahmen		
594	Abbruchmaßnahmen		
595	Instandsetzungen		
596	Recycling, Zwischendeponieren und Entsorgung		
597	Schlechtwetterbau		
598	Zusätzliche Maßnahmen		
599	Sonstige Maßnahmen für Außenanlagen, sonstiges		
600	Ausstattung und Kunstwerke	Summe	3.600,00
610	Ausstattung *)		3.600,00
611	Allgemeine Ausstattung **)		
612	Besondere Ausstattung **)		600,00
619	Ausstattung, sonstiges ***)		3.000,00
620	Kunstwerke		
621	Kunstobjekte *)		
622	Künstlerisch gestaltete Bauteile und Bauwerke		
623	Künstlerisch gestaltete Bauteile der Außenanlagen		
629	Kunstwerke, sonstiges		
700	Baunebenkosten	Summe	275.408,70
710	Bauherrenaufgaben **)		
711	Projektleitung		
712	Projektsteuerung		
713	Betriebs- und Organisationsberatung		
719	Bauherrenaufgaben, sonstiges		

*) Angaben sind nur erforderlich, wenn die Beschaffung durch das Bauamt vorgenommen wird.

**) nachrichtliche Kostenangaben

***) vom Bauamt zu erbringende Leistungen

Muster 6

- 6/95 - 11. - Seite

Baumaßnahme / Bauwerk: Energetische Sanierung KITA Pinocchio

	Kostengruppe (KG) nach DIN 276		EUR
720	Vorbereitung der Objektplanung * *)		
721	Untersuchungen		
722	Wertermittlungen		
723	Städtebauliche Leistungen		
724	Landschaftsplanerische Leistungen		
725	Wettbewerbe		
729	Vorbereitung der Objektplanung, sonstiges		
730	Architekten- und Ingenieurleistungen * *)		268.084,00
731	Gebäude		114.148,29
732	Freianlagen		
733	Raumbildende Ausbauten		
734	Ingenieurbauwerke und Verkehrsanlagen		
735	Tragwerksplanung		53.764,20
736	Technische Ausrüstung		98.171,51
739	Architekten- und Ingenieurleistungen, sonstiges		2.000,00
740	Gutachten und Beratung * *)		4.324,70
741	Thermische Bauphysik		1.874,25
742	Schallschutz und Raumakustik		
743	Bodenmechanik, Erd- und Grunbau		
744	Vermessung		
745	Lichttechnik, Tageslichttechnik		
749	Gutachten und Beratung, sonstiges		2.450,45
750	Kunst		
751	Kunstwettbewerbe		
752	Honorare		
759	Kunst, sonstiges		
770	Allgemeine Baunebenkosten		3.000,00
771	Prüfungen, Genehmigungen		3.000,00
772	Bewirtschaftungskosten		
773	Bemusterungskosten		
774	Betriebskosten während der Bauzeit		
779	Allgemeine Baunebenkosten, sonstiges		
790	Sonstige Baunebenkosten		

* *) nachrichtliche Kostenangabe