

Magdeburg**Förderprogramm: Förderung von Stadtteilen mit besonderem Entwicklungsbedarf - die Soziale Stadt****Fördermaßnahme: Alte und Neue Neustadt****Gesamt - Maßnahmen-, Kosten-, Finanzierungs- und Zeitplan**

3. Änderung, Arbeitsstand 16.08.2016

Bezeichnung / Beschreibung der Einzelvorhaben (Lage (z.B. Straße) und Art des Vorhabens):	Kosten des Einzelvorhabens:	Finanzierung der Einzelmaßnahme:				Durchführungszeitraum	Zuständiges Dezernat (erstgenannte sind zuständig für Folgekosten)	Anmerkungen/Folgekosten
		a) Einnahmen	b) weitere Finanzen	c) Eigenanteil	d) Fördermittel			
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	Jahr:		TEUR/a
1 Stadtteilmanagement	540			180	360	2015-2022	VI, III	0
2 Stadteilladen (Stadteilbüro)	114			38	76	2015-2022	VI	0
3 Netzwerk der sozialen Institutionen und Einrichtungen	0			0	0	2014 ff	V/02	0
4 Monitoring und Evaluation des Prozesses	45			15	30	2016 ff	VI, V, III	0
5 Aktivierung und Stärkung zivilgesellschaftlicher Akteure im urbanen Raum (z.B.gegen Rechtsextremismus)	174			58	116	2015-2016	V/02	0
6 KJFE "Knast". Sanierung Nebengebäude, Einrichtung Küche	165		0	55	110	2016-2017	51, Freier Träger, KGM, V/02,VI	Benennung erst nach konkreter Planung möglich
7 Grüne Trittsteine, Realisierung von Zwischennutzungen in Baulücken und auf Brachen	25			8	17	2016-2022	Private, VI	nur für städtische Grundstücke, Benennung erst nach konkreter Planung möglich
8 Stadtteilzeitung und Internetplattform	15			5	10	2015 ff	VI, V/02	0

Bezeichnung / Beschreibung der Einzelvorhaben (Lage (z.B. Straße) und Art des Vorhabens):	Kosten des Einzelvorhabens:	Finanzierung der Einzelmaßnahme:				Durchführungszeitraum	Zuständiges Dezernat (erstgenannte sind zuständig für Folgekosten)	Anmerkungen/ Folgekosten
		a) Einnahmen	b) weitere Finanzen	c) Eigenanteil	d) Fördermittel			
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	Jahr:		TEUR/a
9 KJFE "Next Generation", Freiraumerweiterung	50			17	33	2016	Amt 51, KGE, FB23, (KGM), V/02,	Benennung erst nach konkreter Planung möglich
10 Bolzplatz. Einrichtung eines Bolzplatzes neben der Sek-Schule Th. Müntzer (Antrag zurückgezogen)	0			0	0		FB 40, 51, V/02, VI,	Benennung erst nach konkreter Planung möglich
11 Sporthalle ehem. Humboldt-Gymnasium für Vereins- und öffentlichen Sport (Eigentümerwechsel von kommunal an Freien Träger, Anpassung der Kosten, Eigenmittel und Fördersatz Ende 2016 mit Antragsaufnahme durch den Freien Träger)	2.500			833	1.667	2019-2022	Freier Träger	keine
12 Sozialer Treff: Informations- und Beratungszentrum	270			90	180	2015-2017	Amt 50, V/02, V	Benennung erst nach konkreter Planung möglich
13 Interkulturelle Gärten / Nachbarschaftsgärten								
14 Stadtwohnlotsen. Beratungstätigkeit zur Realisierung neuer Bau- und Wohnformen (Antragsteller steht nicht mehr zur Verfügung)	0			0	0		VI	0, entfällt wenn im Rahmen Stadtumbau umgesetzt
15 Stadteilotsen. Gewinnung und Aktivierung von Bewohnerinnen mit Migrationshintergrund und unterschiedlichen Alters für freiwilliges Engagement im Quartier. Entwicklung neuer Lern- und Bildungsgelegenheiten	70			23	47	2015 - 2019	V, V/02	0

Bezeichnung / Beschreibung der Einzelvorhaben (Lage (z.B. Straße) und Art des Vorhabens):	Kosten des Einzelvorhabens:	Finanzierung der Einzelmaßnahme:				Durchführungszeitraum	Zuständiges Dezernat (erstgenannte sind zuständig für Folgekosten)	Anmerkungen/Folgekosten
		a) Einnahmen	b) weitere Finanzen	c) Eigenanteil	d) Fördermittel			
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	Jahr:		TEUR/a
16 Eigentümerstandortgemeinschaft Curiesiedlung. Initiierung und Moderation einer Eigentümerstandortgemeinschaft (ESG) in der Curiesiedlung. Erarbeitung und Umsetzung eines abgestimmten wohnungswirtschaftlichen Standortkonzeptes	45			15	30	2014-2022	VI	0
17 Indoor-Spielplatz. Betrieb als öffentliches Angebot durch Christusgemeinde	200		67	44	89	2015-2017	VI	0
18 Städtebauliches Leitbild Neue Neustadt. Erarbeitung eines Rahmenplans als städtebauliches Leitbild für die Neue Neustadt	15			5	10	2014 ff	VI	0
19 Alten- und behindertengerechte Gestaltung des öffentlichen (Frei-)Raums	700			233	467	2016-2022	66, VI	Benennung erst nach konkreter Planung möglich
20 Skateranlage . Aufbau einer Skateranlage für Jugendliche								
21 Integrationsprojekte im Stadtteil	50			17	33	2016-2019	V/02	0
22 Bildungs- und Ausbildungsprojekte. Initiierung, Begleitung und Umsetzung von Bildungs- und Ausbildungsprojekten in Kooperation von Schulen, Bildungsträgern, Gewerbetreibenden etc., wie Ausbildungspaten	35			12	23	2016-2018	IV,V,III	0
23 Planung und Ausbau Fuß- und Radwegeverbindungen. Vorplanung für Schrote-Radweg. weitere Planungen	450			150	300	2014-2015	66, VI	Benennung erst nach konkreter Planung möglich
24 Bahn-Unterführung Gröperstraße. Unterführung Gröperstraße gestalten	15			5	10	2015 ff	66, VI	Benennung erst nach konkreter Planung möglich

Bezeichnung / Beschreibung der Einzelvorhaben (Lage (z.B. Straße) und Art des Vorhabens):	Kosten des Einzelvorhabens:	Finanzierung der Einzelmaßnahme:				Durchführungszeitraum	Zuständiges Dezernat (erstgenannte sind zuständig für Folgekosten)	Anmerkungen/Folgekosten
		a) Einnahmen	b) weitere Finanzen	c) Eigenanteil	d) Fördermittel			
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	Jahr:		TEUR/a
25 Kita "St. Agnes", Morgenstraße 9 - Sanierung und Umbau (Eigentümerwechsel von kommunal an Freien Träger)	180		108	24	48	2015-2016	Freier Träger, VI	0
26 Kita "Am Nordpark", Am Weinhof 6, Innensanierung, Fassadensanierung, Dachausbau und Reparatur (Änderung des Verwendungszweck von Dachausbau in Anbau) (Eigentümerwechsel von kommunal an Freien Träger)	850		510	113	227	2017	Freier Träger, VI	0
27 Umbau zu einer Kita in der ehemaligen Diamantbrauerei (Antrag zurückgezogen)	0			0	0		V/02, privater Antragsteller, VI	0
28 Sanierung sozialen Einrichtung in Freier Trägerschaft n.N. (Restbetrag wg. Änderung des Fördersatz durch Eigentümerwechsel der lfd.-Nr. 25 und 26)	395		237	53	105	2016-2022	Freier Träger n.N. VI	0
29 Befestigung und Überdachung einer Freifläche Familienhaus gGmbH, Hohefortestraße 14	93		56	12	25	2018	Freier Träger, VI	0
30 Aktualisierung und Fortschreibung des Integrierten Handlungskonzeptes	30			10	20	2017	VI	0
Summe	7.026	0	978	2.016	4.032			

*(Zu den lfd. Nr. 13 und 20 konnte bisher nicht die Übernahme von Baulast, Folgekosten und Verkehrssicherungspflicht geklärt werden. Diese Maßnahmen können erst nach Klärung in den nachfolgenden Programmjahren in das Konzept aufgenommen werden.)
Gesamtkosten elektronische Begleitinfo = Summe
Bund/Land/Kommune, hier **6.048 TEUR**