

Förderprogramm

Aufbaurichtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Beseitigung der Hochwasserschäden 2013
für das gesamte Stadtgebiet Magdeburg

Maßnahmeplan auf Basis:
Arbeitsstand: 30.09.2016

Vorhaben-, Kosten-, Finanzierung- und Zeitplan 2014-2020

Vorgangs- nummer	Bezeichnung/Beschrei- bung der Einzelmaßnahme	I=Investiv A=Aufwand	Kosten der Einzel- maßnahme	Finanzierung der Einzelmaßnahme*			Durch- führungs- zeitraum*	Mittel je Haushaltsjahr* in EUR							Bemerkungen
			Antrag*	a) Förder- mittel gem. ZW- Bescheid	b) Eigenanteil	c) Auszahlungen									
			EUR	EUR		EUR	Jahr	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
	I.) SFM/K08														
TMP K08_EM01a	Stützpunkt Herrenkrug		316.318,16	316.318,16		15.084,85	2016			316.318,16					
TMP K08_EM02a	Rotehornpark		3.049.578,87	3.049.578,87		68.500,00	2016-2018			500.000,00	1.274.789,00	1.274.789,87			
TMP K08_EM03a	Herrenkrugpark		2.521.444,85	2.500.362,32		50.000,00	2016-2018			300.000,00	1.092.446,00	1.107.916,32			
TMP K08_EM04a	Wiesepark		800.200,00	661.841,55		800.200,00									Teilwiderruf/Rückzahlung
TMP K08_EM05a	Klosterbergegarten		607.000,00	598.310,55		50.000,00	2016-2017			299.155,00	299.155,55				
TMP K08_EM06a	Hoheuferstraße-westl. Uferseite-Itschenpitte		267.700,00	267.700,00		3.900,00	2014 u.2017	3.900,00			263.800,00				
TMP K08_EM07a	Rotehornpark-div. Bauwerke		307.808,40	307.808,40		235.380,38	2014-2016	3.200,00	32.180,38	272.428,02					
TMP K08_EM08a-1	Ersatzpflanzung/Sanierung Ausstattungen Rotehornpark		84.381,72	84.381,72		0,00	2016-2018			9.941,96	39.280,72	35.159,04			
TMP K08_EM08a-2	Sanierung Kugelsonnen-uhr Herrenkrugpark		3.832,40	3.832,40		0,00	2019						3.832,40		
TMP K08_EM08a-3	Ersatzpflanzung Klosterbergegarten		16.809,52	16.809,52		0,00	2016			16.809,52					
TMP K08_EM09a	Rotehornpark, A.-Mittag- See		2.744,98	2.744,98		2.744,98									
TMP K08_EM10a	Stützpunkt Herrenkrug														
TMP K08_EM11a	Entschlammung A.-Mittag- See		1.687.500,00	1.687.431,01		60.000,00	2016-2017			200.000,00	1.487.431,01				
TMP K08_EM12a	Sofortaufwendungen Hochwasserbeseitigung		16.993,47	9.178,70		9.178,70									
Gesamt			9.682.312,37	9.506.298,18	0,00	1.294.988,91		7.100,00	32.180,38	1.914.652,66	4.456.902,28	2.417.865,23	3.832,40	0,00	

* inkl. aller Änderungen

Maßnahmen abgeschlossen
Entfallen