

## Magdeburg

Förderprogramm: Förderung von Stadtteilen mit besonderem Entwicklungsbedarf - die Soziale Stadt

Fördermaßnahme: Alte und Neue Neustadt

Gesamt - Maßnahmen-, Kosten-, Finanzierungs- und Zeitplan

4. Änderung, Arbeitsstand 31.07.2017

Bezeichnung / Beschreibung der Einzelvorhaben (Lage (z.B. Straße) und Art des Vorhabens):	Kosten des Einzelvorhabens:	Finanzierung der Einzelmaßnahme:				Durchführungszeitraum	Zuständiges Dezernat (erstgenannte sind zuständig für Folgekosten)	Anmerkungen/Folgekosten
		a) Einnahmen	b) weitere Finanzen	c) Eigenanteil	d) Fördermittel			
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	Jahr:		TEUR/a
1 Stadtteilmanagement	540			180	360	2015-2022	VI, III	0
2 Stadteilladen (Stadtteilbüro)	114			38	76	2015-2022	VI	0
3 Netzwerk der sozialen Institutionen und Einrichtungen	0			0	0	2014 ff	V/02	0
4 Monitoring und Evaluation des Prozesses	45			15	30	2016 ff	VI, V, III	0
5 Aktivierung und Stärkung zivilgesellschaftlicher Akteure im urbanen Raum (z.B.gegen Rechtsextremismus)	96			32	64	2015-2016	V/02	0
6 KJFE "Knast". Sanierung Nebengebäude, Einrichtung Küche (Gesamtkosten 216 Tsd. EUR)	190		26	63	127	2016-2017	51, Freier Träger, KGM, V/02,VI	Benennung erst nach konkreter Planung möglich
7 Grüne Trittsteine, Realisierung von Zwischennutzungen in Baulücken und auf Brachen	25			8	17	2016-2022	Private, VI	nur für städtische Grundstücke, Benennung erst nach konkreter Planung möglich
8 Stadtteilzeitung und Internetplattform	15			5	10	2015 ff	VI, V/02	0

Bezeichnung / Beschreibung der Einzelvorhaben (Lage (z.B. Straße) und Art des Vorhabens):	Kosten des Einzelvorhabens:	Finanzierung der Einzelmaßnahme:				Durchführungszeitraum	Zuständiges Dezernat (erstgenannte sind zuständig für Folgekosten)	Anmerkungen/Folgekosten
		a) Einnahmen	b) weitere Finanzen	c) Eigenanteil	d) Fördermittel			
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR			
9 KJFE "Next Generation", Freiraumerweiterung	50			17	33	2016	Amt 51, KGE, FB23, (KGM), V/02,	Benennung erst nach konkreter Planung möglich
10 Bolzplatz. Einrichtung eines Bolzplatzes neben der Sek-Schule Th. Müntzer (Antrag zurückgezogen)	0			0	0		FB 40, 51, V/02, VI,	Benennung erst nach konkreter Planung möglich
11.1_1. BA - Ersatzneubau einer Sporthalle (Schulsport und Vereinsnutzung) am Standort des ehem. Humboldtgymsiums (A) Freier Träger "Neue Schule"	2.791		1.675	372	744	2019-2020	Freier Träger, Neue Schule	keine
11.2_2. BA -Ordnungsmaßnahme, Rückbau sozialer Infrastruktur, Abriss der Sporthalle des ehem. Humboldtgymsiums (A) Freier Träger "Neue Schule" 2.3.1)	248		25	74	149	2020	Freier Träger, Neue Schule	keine
11.3_3. BA - Herrichten der Außenanlagen (Sportplatz und Parkplatz, für Schulsport und Vereinsnutzung) am Standort des ehem. Humboldtgymsiums (A) Freier Träger "Neue Schule"	864		518	115	230	2020	Freier Träger, Neue Schule	keine
12 Sozialer Treff: Informations- und Beratungszentrum	214			71	143	2015-2017	Amt 50, V/02, V	Benennung erst nach konkreter Planung möglich
13 Interkulturelle Gärten / Nachbarschaftsgärten								
14 Stadtwohnlotsen. Beratungstätigkeit zur Realisierung neuer Bau- und Wohnformen (Antragsteller steht nicht mehr zur Verfügung)	0			0	0		VI	0, entfällt wenn im Rahmen Stadtumbau umgesetzt

Bezeichnung / Beschreibung der Einzelvorhaben (Lage (z.B. Straße) und Art des Vorhabens):	Kosten des Einzelvorhabens:	Finanzierung der Einzelmaßnahme:				Durchführungszeitraum	Zuständiges Dezernat (erstgenannte sind zuständig für Folgekosten)	Anmerkungen/Folgekosten
		a) Einnahmen	b) weitere Finanzen	c) Eigenanteil	d) Fördermittel			
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR			
15 Stadteillotsen. Gewinnung und Aktivierung von Bewohnerinnen mit Migrationshintergrund und unterschiedlichen Alters für freiwilliges Engagement im Quartier. Entwicklung neuer Lern- und Bildungsgelegenheiten	70			23	47	2015 - 2017	V, V/02	0
16 Eigentümerstandortgemeinschaft Curiesiedlung. Initiierung und Moderation einer Eigentümerstandortgemeinschaft (ESG) in der Curiesiedlung. Erarbeitung und Umsetzung eines abgestimmten wohnungswirtschaftlichen Standortkonzeptes	45			15	30	2014-2022	VI	0
17 Indoor-Spielplatz. Betrieb als öffentliches Angebot durch Christusgemeinde	200		67	44	89	2015-2017	VI	0
18 Städtebauliches Leitbild Neue Neustadt. Erarbeitung eines Rahmenplans als städtebauliches Leitbild für die Neue Neustadt	15			5	10	2014 ff	VI	0
19 Alten- und behindertengerechte Gestaltung des öffentlichen (Frei-)Raums	700			233	467	2016-2022	66, VI	Benennung erst nach konkreter Planung möglich
20 Skateranlage . Aufbau einer Skateranlage für Jugendliche								
21 Integrationsprojekte im Stadtteil	50			17	33	2016-2019	V/02	0
22 Bildungs- und Ausbildungsprojekte. Initiierung, Begleitung und Umsetzung von Bildungs- und Ausbildungsprojekten in Kooperation von Schulen, Bildungsträgern, Gewerbetreibenden etc., wie Ausbildungspaten	35			12	23	2016-2018	IV,V,III	0
23 Planung und Ausbau Fuß- und Radwegeverbindungen. Vorplanung für Schrote-Radweg. weitere Planungen	450			150	300	2014-2015	66, VI	Benennung erst nach konkreter Planung möglich
Entwicklungspflege zu Schrote-Radweg	14			14		2019-2021	66, VI	

Bezeichnung / Beschreibung der Einzelvorhaben (Lage (z.B. Straße) und Art des Vorhabens):	Kosten des Einzelvorhabens:	Finanzierung der Einzelmaßnahme:				Durchführungszeitraum	Zuständiges Dezernat (erstgenannte sind zuständig für Folgekosten)	Anmerkungen/Folgekosten
		a) Einnahmen	b) weitere Finanzen	c) Eigenanteil	d) Fördermittel			
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR			
24 Bahn-Unterführung Gröperstraße. Unterführung Gröperstraße gestalten	15			5	10	2015 ff	66, VI	Benennung erst nach konkreter Planung möglich
25 Kita "St. Agnes", Morgenstraße 9 - Sanierung und Umbau (Eigentümerwechsel von kommunal an Freien Träger)	243		146	32	65	2015-2016	Freier Träger, VI	0
26 Kita "Am Nordpark", Am Weinhof 6, Innensanierung, Fassadensanierung, Dachausbau und Reparatur (Änderung des Verwendungszweck von Dachausbau in Anbau) (Eigentümerwechsel von kommunal an Freien Träger)	1.050		630	140	280	2017	Freier Träger, VI	0
27 Umbau zu einer Kita in der ehemaligen Diamantbrauerei (Antrag zurückgezogen)	0			0	0		V/02, privater Antragsteller, VI	0
28 Sanierung sozialen Einrichtung in Freier Trägerschaft n.N. (Restbetrag wg. Änderung des Fördersatz durch Eigentümerwechsel der lfd.-Nr. 25 und 26)	395		237	53	105	2016-2022	Freier Träger n.N. VI	0
29 Befestigung und Überdachung einer Freifläche Familienhaus gGmbH, Hohepfortestraße 14	93		56	12	25	2018	Freier Träger, VI	0
30 Aktualisierung und Fortschreibung des Integrierten Handlungskonzeptes	30			10	20	2017	VI	0
31 Aufwertung u. Sanierung Sportkomplex SG Handwerk, Umfassungsweg 17 1. BA Neubau Umkleidegebäude (I)	911			304	607	2019-2021	IV, KGm	0
<b>Summe</b>	<b>9.508</b>	<b>0</b>	<b>3.379</b>	<b>2.061</b>	<b>4.094</b>			

Bezeichnung / Beschreibung der Einzelvorhaben (Lage (z.B. Straße) und Art des Vorhabens):	Kosten des Einzelvorhabens:	Finanzierung der Einzelmaßnahme:				Durchführungszeitraum	Zuständiges Dezernat (erstgenannte sind zuständig für Folgekosten)	Anmerkungen/Folgekosten
		a) Einnahmen	b) weitere Finanzen	c) Eigenanteil	d) Fördermittel			
	<b>TEUR</b>	<b>TEUR</b>	<b>TEUR</b>	<b>TEUR</b>	<b>TEUR</b>	<b>Jahr:</b>		<b>TEUR/a</b>

*\*(Zu den lfd. Nr. 13 und 20 konnte bisher nicht die Übernahme von Baulast, Folgekosten und Verkehrssicherungspflicht geklärt werden. Diese Maßnahmen können erst nach Klärung in den nachfolgenden Programmjahren in das Konzept aufgenommen werden.)*

*Gesamtkosten elektronische Begleitinfo = Summe*

*Bund/Land/Kommune, hier **6.141 TEUR***