

Förderprogramm:

Stadtumbau Ost

Fördergebiete lt. Liste:

Gebietskulissen Stadtumbau Ost - Aufwertung

Maßnahmeplan auf Basis:

Maßnahme - , Kosten - , Finanzierungs - und Zeitplan bis PJ 2018, bis HHJ 2022

Arbeitsstand 30.08.2017

| M. - Nr. | Maßnahme | Gesamt - kosten | Förder fähige Kosten | EFRE | Eigen - mittel Antrag - steller (Dritte) | Eigen - mittel LHStadt MD | Förder - mittel B/L | Durch führung - zeitraum | Mittel je Haushaltsjahr | Antrag - steller / zust. Dezernat | Kurzbeschreibung der Maßnahme |
|---|--|-----------------|----------------------|------|--|---------------------------|---------------------|--------------------------|---|-----------------------------------|---|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | Jahr | EUR | | |
| I. Bewilligte Maßnahmen, ausfinanziert | | | | | | | | | | | |
| Altstadt PJ 2014 | | | | | | | | | | | |
| 1 | Elbuferpromenade 3.BA - FORTFÜHRUNG (I), (5.2.3.1.) Hammersteinweg, Wegebau und Freiflächengestaltung | 315.300 | 303.900 | 0 | 0 | 101.300 | 202.600 | 2015 - 2017 | HHJ 15: 96.300 HHJ 16: 135.000 HHJ 17: 72.600 | LH MD: DEZ VI | Fortführung der Gesamtmaßnahme Elbuferpromenade zwischen Platz am Elbbahnhof bis Hammersteinweg. Der 3. BA beinhaltet den grundhaften Ausbau des Hammersteinweges als barrierefreie Wegeverbindung zur Sternbrücke sowie die angrenzenden Vegetationsflächen innerhalb der vorhandenen historischen Gleisanlagen. Die Mittel der HHJ 2018/2019 in Höhe von 11.400 € sind die nicht förderfähigen Kosten der Entwicklungspflege. |
| | Entwicklungspflege zu Elbuferpromenade 3.BA - FORTFÜHRUNG (I), (5.2.3.1.) Hammersteinweg, Wegebau und Freiflächengestaltung | 12.550 | 0 | 0 | 0 | 12.550 | 0 | 2018 - 2019 | HHJ 18: 6.275 HHJ 19: 6.275 | LH MD: DEZ VI | Entwicklungspflege |
| 2 | Sicherung - Sanierung Verwaltungsgebäude (A) Bei der Hauptwache 4 (Gebäudeteil Katzensprung), (5.2.2.6.) | 240.000 | 240.000 | 0 | 0 | 0 | 240.000 | 2017 - 2018 | HHJ 17: 140.000 HHJ 18: 100.000 | LH MD: DEZ I | Für das neue Rathaus, Gebäudeteil Katzensprung, besteht Bedarf für die Erneuerung der Fenster und für die Sanierung der Fassade. |
| 3 | Abriss Krügerbrücke 7, ehemals Fruchthof (A), (5.2.2.1.) | 138.100 | 69.045 | 0 | 69.055 | 23.015 | 46.030 | 2018 | HHJ 18: 69.045 | WOWAU | Komplettabbruch des Gebäudes inkl. Keller, Verfüllung des Kellergeschosses, Herrichten der Außenanlagen, eine Herrichtung als (privater) Parkplatz ist nicht förderfähig!! |
| Stadtfeld PJ 2014 | | | | | | | | | | | |
| 4 | Sanierung von Straßen Beimssiedlung (I) Erxleber Straße, (5.2.3.1.) | 147.905 | 103.905 | 0 | 44.000* | 34.635 | 69.270 | 2018 | HHJ 18: 147.905 | LH MD: DEZ VI | Der Ausbau der Verkehrsanlage erfolgt grundsätzlich dem Ausbau zur Walbecker Straße. In Bezug auf den vorhandenen Querschnitt ist hier eine einseitige Verbreiterung, um die geplante Schaffung neuer Parkstellflächen zu ermöglichen, vorgesehen. Auf der nördlichen Seite soll das Parken auf der Fahrbahn ermöglicht werden und auf der südlichen Seite erfolgt eventuell ein zusätzlicher Ausbau von Parkstreifen. Die Gehwege sind beidseitig neu herzustellen. |
| Altstadt PJ 2015 | | | | | | | | | | | |
| 5 | Neubau westliche Zuwegung zum Gebiet Elbbahnhof, (I) Teilbereich außerhalb des Erhaltungssatzungsgebietes (5.2.3.1.) | 72.990 | 72.990 | 0 | 0 | 24.330 | 48.660 | 2019 | HHJ 19: 72.990 | LH MD: DEZ VI | Neubau der westlichen Zuwegung für das Gebiet Elbbahnhof als Fuß - und Radweg in gleicher Bauweise wie die bereits realisierten Fuß - und Radwege im Gebiet Elbbahnhof. Die Maßnahme wird anteilig auch aus Mitteln des städtebaulichen Denkmalschutzes finanziert. |
| 6 | Sicherung - Sanierung, Stresemannstraße 18, (A) Denkmal, (5.2.2.6.) | 1.510.766 | 600.690 | 0 | 910.076 | 0 | 600.690 | 2017 - 2019 | HHJ 17: 62.100 HHJ 18: 300.000 HHJ 19: 238.590 | Privater | Das denkmalgeschützte Gebäude der ehemaligen Kasernenanlage (Proviantgebäude) soll in mehreren Bauabschnitten saniert und zu einem Wohngebäude umgenutzt werden. Entstehen sollen als Initialprojekt für die städtebauliche Aufwertung der nordwestlichen Altstadt Wohnangebote, die von jungem Wohnen über Stadthauscharakter (townhouses) bis zu Penthauswohnungen reichen. Anteilig gefördert werden sollen die unrentierlichen Kosten bei der denkmalgerechten Sanierung. Die Förderung erfolgt lt. Verwaltungsvereinbarung, „besondere Regelungen im Stadtumbau für die neuen Länder“ ohne kommunalen Eigenanteil. |
| 7 | Ravellin II (I) Weg an der Künette (5.2.3.1.) (Maybachstraße) | 334.995 | 334.995 | 0 | 0 | 111.665 | 223.330 | 2019 | HHJ 19: 334.995 | LH MD: DEZ II | Das Ravellin II ist Bestandteil des „Grünen Rings“ Magdeburg. Im Rahmen der beantragten Maßnahme soll: eine Wegeverbindung mittels Treppen und einer Brücke zwischen den vorhandenen Ebenen - Geh - und Radwegebrücke über den Magdeburger Ring, Ebene Ravallin II und Weg an der Künette - hergestellt werden, um diesen Teil der Festungsanlage touristisch zu erschließen und erlebbar zu machen. Die verkehrliche Erschließung (für Fußgänger) ist außerdem zur Bewirtschaftung des Ravallin II notwendig. |
| Leipziger Straße PJ 2015 | | | | | | | | | | | |
| 8 | Fonds für Sicherungs - und Sanierungsmaßnahmen "Buckauer Insel" (A), (6.2.6.) | 300.000 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 300.000 | 2016 - 2019 | HHJ 16: 70.000 HHJ 17: 74.500 HHJ 18: 75.500 HHJ 19: 80.000 | Private | Um die Sanierungsbemühungen im einfachen Sanierungsgebiet „Buckauer Insel“ zu unterstützen, wurde ein Fonds für Sicherungs - und Sanierungsmaßnahmen in die Beantragung aufgenommen. Die konkreten Maßnahmen ergeben sich später je nach Antragsvorlage. Der Fonds soll das Förderverfahren für den Antragsteller verkürzen. |
| Südost PJ 2015 | | | | | | | | | | | |
| 9 | Fonds für Sicherungs - und Sanierungsmaßnahmen [Buckau, Südost], (A), (6.2.6.) | 500.000 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | 2016 - 2019 | HHJ 16: 80.000 HHJ 17: 100.000 HHJ 18: 150.000 HHJ 19: 170.000 | Private | Um Sanierungsbemühungen im Südosten der Stadt unterstützen zu können, wurde ein Fonds für Sicherungs - und Sanierungsmaßnahmen in die Antragstellung des Förderprogramms Stadtumbau Ost aufgenommen. Schwerpunktartig sollen diese Mittel im einfachen Sanierungsgebiet Salbke/ Fermersleben an der Hauptverkehrsachse und in den Kernbereichen der Stadtteile Südost eingesetzt werden, bei geringerem Bedarf auch im Sanierungsgebiet Buckau. Die konkreten Maßnahmen ergeben sich später je nach Antragsvorlage. Der Fonds soll das Förderverfahren für den Antragsteller verkürzen. |
| 10 | Grundhafter Ausbau Neue Straße (I), (6.3.1.) | 191.835 | 191.835 | 0 | 0 | 63.945 | 127.890 | 2016 | HHJ 16: 105.000 HHJ 17: 50.835 HHJ 18: 36.000 | LH MD: DEZ VI | Hierbei werden die vorhandene Str. u. Gehwege zurückgebaut. Der neue Straßenaufbau erfolgt auf dem Planum, dann Frostschuttschicht, Schottertragschicht Asphalttragschicht, zuletzt Asphaltdeckschicht in der Fahrbahn (insges. 60 cm). Beidseitige Gehbahnen (Neuaufbau insges. 40 cm) werden in Betonsteinpflaster mit Natursteinvorsatz belegt. Die Straßenbeleuchtung wird komplett erneuert, ebenso die Straßenentwässerung, die Parkstellflächen werden aus Polygonalpfaster hergest. (Ausbaustärke 55 cm) über eine Gesamtlänge von 195 m. |

| M. - Nr. | Maßnahme | Gesamt - kosten | Förder fähige Kosten | EFRE | Eigen - mittel Antrag - steller (Dritte) | Eigen - mittel LHStadt MD | Förder - mittel B/L | Durch führung - zeitraum | Mittel je Haushaltsjahr | Antrag - steller / zust. Dezernat | Kurzbeschreibung der Maßnahme |
|---------------------------------|--|-----------------|----------------------|------|--|---------------------------|---------------------|--------------------------|--|-----------------------------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | Jahr | EUR | | |
| Neu Olvenstedt PJ 2015 | | | | | | | | | | | |
| 11 | Neu Olvenstedt (A) Finanzierung eines Stadtteilmanagements, (5.1.3.) | 119.700 | 119.700 | 0 | 0 | 39.900 | 79.800 | 2017 - 2019 | HHJ 17: 21.000 HHJ 18: 67.350 HHJ 19: 31.350 | LH MD: DEZ VI | Finanzierung Stadtteilmanagement |
| Stadtfeld PJ 2015 | | | | | | | | | | | |
| 12 | Sicherung - Sanierung Pauluskirche (A), (5.2.2.6.) | 460.000 | 460.000 | 0 | 0 | 153.333 | 306.667 | 2016 - 2019 | HHJ 16: 50.000 HHJ 17: 142.110 HHJ 18: 186.000 HHJ 19: 81.890 | ev. Paulus - gemeinde | In den letzten Jahren traten wiederholt Wassereintritte in den sanierten Innenraum auf, welche auf desolante Gesimskonsolen, zerstörte Sndsteinelemente und defekte Dachanschlüsse zurück zu führen sind. Mit diesen beantragten Mitteln sollen im 2. BA die Süd - und Ostseite saniert werden. |
| Altstadt PJ 2016 | | | | | | | | | | | |
| 13 | Maybachstraße - Ravellin II (I) Sanierung Eskarpenmauer (6.2.5.) | 450.000 | 450.000 | 0 | 0 | 150.000 | 300.000 | 2017 - 2018 | HHJ 17: 244.560 HHJ 18: 205.440 | LH MD: DEZ II | Die Eskarpenmauer ist Bestandteil des Baudenkmals Festung Maybachstraße. Teile dieser Mauer sind bereits abgängig, andere befinden sich aufgrund von Durchfeuchtung und Frostschädigungen in einem außerordentlich schlechtem Zustand.Für den Erhalt der Mauer ist eine grundlegende Sanierung erforderlich. |
| 14 | Herstellung Erschließungsanlagen SWM Quartier Breiter Weg/Danzstr. (A) WOBAU (6.3.1.) | 2.889.600 | 1.444.800 | 0 | 1.444.800 | 481.600 | 963.200 | 2017 - 2020 | HHJ 17: 130.500 HHJ 18: 144.810 HHJ 19: 517.050 HHJ 20: 652.440 | WOBAU | Herstellung bzw. Anpassung Erschließungsanlagen SWM (Breiter Weg, Keplerstr., Danzstr., Haeckelstr.) |
| 15 | Herstellung Erschließungsanlagen SWM Quartier Breiter Weg/Danzstr. (A) OvG (6.3.1.) | 1.227.000 | 613.500 | 0 | 613.500 | 204.500 | 409.000 | 2017 - 2019 | HHJ 17: 61.350 HHJ 18: 61.050 HHJ 19: 491.100 | WG OvG | Herstellung bzw. Anpassung Erschließungsanlagen SWM (Breiter Weg, Danzstr., Leibnizstr.) |
| 16 | Herstellung Erschließungsanlagen SWM Quartier Breiter Weg/Danzstr. (A) MWG (6.3.1.) | 980.400 | 490.200 | 0 | 490.200 | 163.400 | 326.800 | 2017 - 2019 | HHJ 17: 61.350 HHJ 18: 61.650 HHJ 19: 367.200 | WG MWG | Herstellung bzw. Anpassung Erschließungsanlagen SWM (Breiter Weg, Haeckelstr.) |
| 17 | Herstellung Erschließungsanlagen SWM Quartier Breiter Weg/Danzstr. (A) MWG Parkraum GmbH (6.3.1.) | 616.500 | 308.250 | 0 | 308.250 | 102.750 | 205.500 | 2017 - 2019 | HHJ 17: 46.800 HHJ 18: 46.800 HHJ 19: 214.650 | MWG Parkraum GmbH | Herstellung bzw. Anpassung Erschließungsanlagen SWM (Leibnizstr.) |
| 18 | Fassade Parkhaus Leibnitzstraße (A) MWG - Parkraum GmbH (7.2.3.) | 342.000 | 342.000 | 0 | 0 | 114.000 | 228.000 | 2020 | HHJ 20: 342.000 | MWG Parkraum GmbH | Mehrkosten einer hochwertigen Fassadengestaltung lt. Forderung des Gestaltungsbeirates |
| 19 | Sicherung - Sanierung Fassaden Logenhaus, Weitingstr. (A) WOBAU (6.2.6.) | 1.900.000 | 759.900 | 0 | 1.140.100 | 253.300 | 506.600 | 2020 | HHJ 20: 759.900 | WOBAU | Sicherung - Sanierung der Fassaden des Logenhauses (ehem. Weitingbibliothek), insbesondere der straßenabgewandten Seiten |
| 20 | Sicherung - Sanierung Fassade, Dach Kulturhistorisches Museum, O. - v. - Guericke - Str. 68 - 73 (A) (6.2.6.) | 1.250.250 | 1.250.250 | 0 | 0 | 416.750 | 833.500 | 2018 | HHJ 18: 1.250.250 | LH MD: DEZ IV | Sicherung Sanierung der Fassaden und Dächer sowie die Insatndsetzung der Gebäudeabdichtung der Innenhöfe (z. B. Megedeborch) |
| Leipziger Straße PJ 2016 | | | | | | | | | | | |
| 21 | Fonds für Sicherungs - und Sanierungsmaßnahmen "Buckauer Insel" (A) (6.2.6.) | 80.000 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 80.000 | 2018 - 2019 | HHJ 18: 50.000 HHJ 19: 30.000 | Private | Um die Sanierungsmaßnahmen im einfachen Sanierungsgebiet „Buckauer Insel“ zu unterstützen wurde ein Fonds für Sicherungs - und Sanierungsmaßnahmen in die Beantragung aufgenommen. Die konkreten Maßnahmen ergeben sich später je nach Antragsvorlage. Der Fonds soll das Förderverfahren für den Antragsteller verkürzen. |
| Neustadt PJ 2016 | | | | | | | | | | | |
| 22 | Fonds für Sicherungs - und Sanierungsmaßnahmen in der Neustadt (A) (6.2.6.) | 130.000 | 130.000 | 0 | 0 | 0 | 130.000 | 2018 - 2019 | HHJ 18: 90.000 HHJ 19: 40.000 | Private | Um die Sanierungsmaßnahmen in der Neustadt zu unterstützen wurde ein Fonds für Sicherungs - und Sanierungsmaßnahmen in die Beantragung aufgenommen. Die konkreten Maßnahmen ergeben sich später je nach Antragsvorlage. Der Fonds soll das Förderverfahren für den Antragsteller verkürzen. |
| 23 | Umnutzung Alte Malzfabrik zu Wohnen 1. BA - Ordnungsmaßnahme, Beräumen des Grundstücks (A) Lübecker Str. 18/19, (6.2.1) | 70.000 | 34.950 | 0 | 35.050 | 11.650 | 23.300 | 2018 | HHJ 18: 34.950 | Privater | Ordnungsmaßnahme, Beräumen des Grundstücks |

| M. - Nr. | Maßnahme | Gesamt - kosten | Förder fähige Kosten | EFRE | Eigen - mittel Antrag - steller (Dritte) | Eigen - mittel LHStadt MD | Förder - mittel B/L | Durch führung - zeitraum | Mittel je Haushaltsjahr | Antrag - steller / zust. Dezernat | Kurzbeschreibung der Maßnahme |
|-------------------------------|---|-----------------|----------------------|------|--|---------------------------|---------------------|--------------------------|--|-----------------------------------|---|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | Jahr | EUR | | |
| Südost PJ 2016 | | | | | | | | | | | |
| 24 | Fonds für Sicherungs - und Sanierungsmaßnahmen [Buckau, Salbke, Fermerleben, Westerhüsen], (A),(6.2.6.) | 300.000 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 300.000 | 2018 - 2020 | HHJ 18: 100.000 HHJ 19: 100.000 HHJ 20: 100.000 | Private | Um Sanierungsbemühungen im Südosten der Stadt unterstützen zu können, wurde ein Fonds für Sicherungs - und Sanierungsmaßnahmen in die Antragstellung des Förderprogramms Stadtbau Ost aufgenommen. Schwerpunktmäßig sollen diese Mittel im einfachen Sanierungsgebiet Salbke/ Fermerleben an der Hauptverkehrsachse und in den Kernbereichen der Stadtteile Südost eingesetzt werden, bei geringerem Bedarf auch im Sanierungsgebiet Buckau. Die konkreten Maßnahmen ergeben sich später je nach Antragsvorlage. Der Fonds soll das Förderverfahren für den Antragsteller verkürzen. |
| Neu Olvenstedt PJ 2016 | | | | | | | | | | | |
| 25 | Neu Olvenstedt (A) Finanzierung eines Stadtteilmanagements, (8.1.) | 120.000 | 120.000 | 0 | 0 | 40.000 | 80.000 | 2019 - 2020 | HHJ 19: 60.000 HHJ 20: 60.000 | LH MD: DEZ VI | Finanzierung Stadtteilmanagement |
| Stadtfeld PJ 2016 | | | | | | | | | | | |
| 26 | Sicherung - Sanierung Pauluskirche, Maßwerk Turm, (7.3.3.) (A) | 289.980 | 289.980 | 0 | 0 | 96.660 | 193.320 | 2018 - 2020 | HHJ 18: 35.000 HHJ 19: 195.000 HHJ 20: 60.000 | ev. Paulus - gemeinde | In diesem BA soll das im 2. Weltkrieg zerstörte Turmmaßwerk saniert und ergänzt werden. Dazu gehören auch die Erneuerung der stark korrodierten Sturmeisen und der Einbau einer Verglasung in der Sturmeisenenebene. Die Maßwerkteile mit ihren Sturmeisen stabilisieren das Turmmauerwerk und vervollständigen die weithin sichtbare filigrane Fassadengliederung. Maßwerk und Verglasung tragen somit zur statischen Sicherung des Turmes bei und bieten gleichzeitig einen Witterungsschutz. |
| Reform PJ 2016 | | | | | | | | | | | |
| 27 | Neuanlage öffentliche Grünanlage Fort II, (I) (6.3.2.) | 737.880 | 737.880 | 0 | 0 | 245.960 | 491.920 | 2017 - 2018, 2020 | HHJ 17: 160.000 HHJ 18: 290.000 HHJ 20: 287.880 | LH MD: DEZ II, EB SFM | MKFZ - Planänderung in Höhe von 769.500,00 EUR förderfähige Kosten liegt beim Landesverwaltungsamt vor, wurde aber bisher nicht bestätigt. Bei dieser Festungsanlage des Fort II handelt es sich um ein archäologisches Kulturdenkmal. Gegenwärtig ist die Anlage durch einen dichten Baum - und Strauchbestand gekennzeichnet, der die Gesamtheit der Anlage nicht mehr erkennen lässt. Ziele der Planung sind u.a., die besondere Atmosphäre der Anlage erlebbarer werden zu lassen und eine Erhöhung der Attraktivität durch eine klare Abgrenzung der verschiedenen Räume mit den unterschiedlichsten Nutzungen zu erreichen. |
| | Entwicklungspflege zu Neuanlage öffentliche Grünanlage Fort II, (I) (6.3.2.) | 44.000 | 0 | 0 | 0 | 44.000 | 0 | 2020 - 2023 | HHJ 20: 11.000 HHJ 21: 11.000 HHJ 22: 11.000 HHJ 23: 11.000 | LH MD: DEZ II, EB SFM | Entwicklungspflege |

* Erschließungsbeiträge ** Vorsteuer

II. Bewilligte Maßnahmen, nicht ausfinanziert

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|---|---------|---------|---|---------|--------|---------|------|-----------------|--|--|
| Leipziger Straße PJ 2016 | | | | | | | | | | | |
| 1 | Sanierung Vereinsobjekt (Planung) - Roter Stern Sudenburg (A) Dodendorfer Straße 74 (7.1.1.) | 30.000 | 30.000 | 0 | 0 | 10.000 | 20.000 | 2017 | HHJ 17: 30.000 | LH MD: DEZ IV | städtische Liegenschaft mit überwiegender Vereinsnutzung, daher keine STARK - III - Förderung möglich Planung für die Sanierung des Vereinsobjektes Roter Stern Sudenburg |
| | | 30.000 | 30.000 | 0 | 0 | 10.000 | 20.000 | | | | |
| Sudenburg PJ 2016 | | | | | | | | | | | |
| 2 | Fassadensanierung ev. Kirche St. Ambrosius 1. BA, (7.3.3.) (A) | 407.000 | 162.000 | 0 | 245.000 | 54.000 | 108.000 | 2017 | HHJ 17: 162.000 | ev. Kirchen - gemeinde St. Ambrosius | Sicherung, Instandsetzung und Sanierung der Fassadenflächen Nordseite |
| | | 407.000 | 162.000 | 0 | 245.000 | 54.000 | 108.000 | | | | |

* Erschließungsbeiträge ** Vorsteuer

| M. - Nr. | Maßnahme | Gesamt - kosten | Förder fähige Kosten | EFRE | Eigen - mittel Antrag - steller (Dritte) | Eigen - mittel LHStadt MD | Förder - mittel B/L | Durch führung - zeitraum | Mittel je Haushaltsjahr | Antrag - steller / zust. Dezernat | Kurzbeschreibung der Maßnahme |
|--|--|-----------------|----------------------|--------|--|---------------------------|---------------------|--------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|---|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | Jahr | EUR | | |
| III. Maßnahmen Antrag Programmjahr 2017 | | | | | | | | | | | |
| | Altstadt PJ 2017 (lt. dyn. Förderkonzept - nicht prioritär) | | | | | | | | | | |
| 1 | Fortschreibung Stadtentwicklungskonzept FORTFÜHRUNG (5.1.) (A) | 15.000 | 15.000 | 11.850 | 0 | 1.050 | 2.100 | 2018 | HHJ 18: 15.000 | LH MD: DEZ VI | EFRE Das Integrierte Stadtentwicklungskonzept soll kontinuierlich fortgeschrieben werden. Der integrierte Ansatz verlangt, dass die Veränderungen umfassend recherchiert, redaktionell angepasst und ggf. neu beschlossen werden müssen. |
| 2 | Freiflächen Blauer Bock nördliche Verkehrsflächen (6.3.1.) (I) | 1.199.400 | 1.199.400 | 0 | 0 | 399.800 | 799.600 | 2018 - 2019 | HHJ 18: 520.200 HHJ 19: 679.200 | LH MD: DEZ VI | Gestaltung des Bereiches zwischen dem Bauvorhaben „Blauer Bock“ und dem Kaufhaus „Karstadt“ sowie zwischen der Kleinen Münzstraße und der Straßenbahnhaltestelle „Alter Markt“ im Breiten Weg Nordabschnitt: <ul style="list-style-type: none"> • Schaffung eines barrierefrei nutzbaren attraktiven Fußgängerbereiches mit einer sehr hohen Aufenthaltsqualität einschließlich Freiraummöblierung • Einordnung Beleuchtung, z.B. Lichtstelen • Einordnung einer Brunnenanlage/Skulptur • Einordnung von Baumstandorten • Berücksichtigung der vorhandenen Höhenverhältnisse • Berücksichtigung der Wegebeziehungen für Fußgänger, Radfahrer, Rettungsdienste • Berücksichtigung von Flächen für mögliche Außenmöblierungen der anliegenden Geschäfte/Restaurants • Ggf. Einordnung technischer Infrastruktur wie Senkelekranten und Wasseranschlüsse für mögliche Marktnutzung zu besonderen Anlässen wie Stadtfest, Weihnachtsmarkt u.ä. |
| 3 | Freiflächen Blauer Bock östliche, südliche und westliche Verkehrsflächen (6.3.1.) (I) | 542.100 | 406.200 | 0 | 135.900 | 135.400 | 270.800 | 2018 - 2019 | HHJ 18: 360.300 HHJ 19: 181.800 | LH MD: DEZ VI | EFRE - Antrag zurückgezogen; nur STUB Kleine Münzstraße <ul style="list-style-type: none"> • Gestaltung des Straßenraumes Kleine Münzstraße als barrierefrei nutzbaren attraktiven Fußgängerbereich (einschließlich Beleuchtung) mit einer hohen Aufenthaltsqualität • Berücksichtigung der vorhandenen Höhenverhältnisse • Berücksichtigung der verschiedenen Wegebeziehungen für Fußgänger, Radfahrer, Rettungsdienste • Berücksichtigung von Flächen für mögliche Außenmöblierungen der anliegenden Geschäfte/Restaurants Ernst - Reuter - Allee, Seitenbereich auf der Südseite des Bauvorhabens „Blauer Bock“ <ul style="list-style-type: none"> • Gestaltung der Fläche zwischen dem Bauvorhaben und der nördlichen Bordanlage der Ernst - Reuter - Allee – Gliederung in Gehweg, Radweg und Baumreihe • Grundsätzlich Fortführung bzw. Berücksichtigung des Gestaltungsprinzips der bereits fertiggestellten Abschnitte in der Ernst - Reuter - Allee unter Beachtung der örtlichen Gegebenheiten in dem zu bearbeitenden Abschnitt Breiter Weg Nordabschnitt auf der Ostseite des Bauvorhabens „Blauer Bock“ <ul style="list-style-type: none"> • Gestaltung der Fläche zwischen dem Bauvorhaben und der Gleisanlage der Straßenbahn als Fußgängerbereich • Berücksichtigung der verschiedenen Wegebeziehungen für Fußgänger, Radfahrer, Rettungsdienste |
| 4 | Herstellung bzw. Anpassung öffentlicher Erschließungsanlagen Quartier Breiter Weg/Danzstr. WOBAU (6.3.1.) (A) | 1.015.200 | 507.600 | 0 | 507.600 | 169.200 | 338.400 | 2018 - 2019 | HHJ 18: 253.800 HHJ 19: 253.800 | WOBAU | Herstellung bzw. Anpassung öffentliche Geh - und Radwege (Breiter Weg, Keplerstr., Danzstr.) und Fahrbahn (Haeckelstr., Breiter Weg) |
| 5 | Herstellung bzw. Anpassung öffentlicher Erschließungsanlagen Quartier Breiter Weg/Danzstr. OvG (6.3.1.) (A) | 517.500 | 258.750 | 0 | 258.750 | 86.250 | 172.500 | 2018 - 2019 | HHJ 18: 129.600 HHJ 19: 129.150 | WG OvG | Herstellung bzw. Anpassung öffentliche Geh - und Radwege (Breiter Weg, Danzstr.) und Fahrbahn (Leibnizstr.) |
| 6 | Herstellung bzw. Anpassung öffentlicher Erschließungsanlagen Quartier Breiter Weg/Danzstr. MWG (6.3.1.) (A) | 348.900 | 174.450 | 0 | 174.450 | 58.150 | 116.300 | 2018 - 2019 | HHJ 18: 87.300 HHJ 19: 87.150 | WG MWG | Herstellung bzw. Anpassung öffentliche Geh - und Radwege (Breiter Weg) und Fahrbahn (Haeckelstr., Breiter Weg) |
| 7 | Herstellung bzw. Anpassung öffentlicher Erschließungsanlagen Quartier Breiter Weg/Danzstr. MWG Parkraum GmbH (6.3.1.) (A) | 252.300 | 126.150 | 0 | 126.150 | 42.050 | 84.100 | 2018 - 2019 | HHJ 18: 63.000 HHJ 19: 63.150 | MWG Parkraum GmbH | Herstellung bzw. Anpassung öffentliche Geh - und Radwege (Leibnizstr.) |
| 8 | Maybachstr. - Ravellin II Sanierung Eskarpenmauer, 2. BA (6.2.5.) (I) | 450.000 | 450.000 | 0 | 0 | 150.000 | 300.000 | 2018 | HHJ 18: 450.000 | LH MD: DEZ II | Die Eskarpenmauer ist Bestandteil des Baudenkmals Festung Maybachstraße. Teile dieser Mauer sind bereits abgängig, andere befinden sich aufgrund von Durchfeuchtung und Frostschädigungen in einem außerordentlich schlechtem Zustand. Für den Erhalt der Mauer ist eine grundlegende Sanierung erforderlich. |

| M. - Nr. | Maßnahme | Gesamt - kosten | Förder fähige Kosten | EFRE | Eigen - mittel Antrag - steller (Dritte) | Eigen - mittel LHStadt MD | Förder - mittel B/L | Durch führungs - zeitraum | Mittel je Haushaltsjahr | Antrag - steller / zust. Dezernat | Kurzbeschreibung der Maßnahme |
|--|---|-----------------|----------------------|---------|--|---------------------------|---------------------|---------------------------|---|-----------------------------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | Jahr | EUR | | |
| 9 | Sicherung/Sanierung Maybachstr. 8 Festungsanlage Ravellin II - Kehlkasematte (6.2.6.) (I) | 353.500 | 353.500 | 0 | 0 | 0 | 353.500 | 2018 | HHJ 18: 353.500 | LH MD: DEZ II | Sanierungs - und Sicherungsmaßnahmen; Dachabichtung Kehlkasematte, Herstellung und Einbau von originalgetreuen Türen und Fenstern (28 Fenster inkl. Läden, 5 Türen/Tore der Doppelkaponiere und Kehlkasematte, Fassadenreinigung und Ausbesserung (Doppelkaponiere und Kehlkasematte) |
| 10 | Sicherung/Sanierung Wallonerberg 2/3, Gebäude 1 (6.2.6.) (A) | 319.000 | 127.600 | 0 | 191.400 | 0 | 127.600 | 2018 | HHJ 18: 127.600 | St. Norbert - Stiftung | Fassadensanierung ; Sanierung der Putzfassade, Klinkerfassade, Bruchsteinfassade, denkmalgerechte Erneuerung der Fenster, Sanierung des Daches (Nebengebäude), Dachentwässerung |
| | | 5.012.900 | 3.618.650 | 11.850 | 1.394.250 | 1.041.900 | 2.564.900 | | | | |
| Leipziger Straße PJ 2017 (lt. dyn. Förderkonzept - nicht prioritär) | | | | | | | | | | | |
| 11 | Modernisierung/Instandsetzung - Technikmuseum 1 - BA Fensternerneuerung - Dedendorfer Straße 65 (7.1.1.) (A) | 480.000 | 480.000 | 379.200 | 0 | 33.600 | 67.200 | 2018 | HHJ 18: 480.000 | LH MD: DEZ IV | EFRE - Antrag für PJ 2017 abgelehnt Ersatz der undichten und defekten Stahl- und Holzfenster im Depotbereich, bei EFRE - Förderung wird ein kommunaler Eigenanteil von 7% verlangt, deshalb keine Förderung über Sicherung/Sanierung möglich |
| 12 | Fonds für Sicherungs - und Sanierungsmaßnahmen "Buckauer Insel" (6.2.6.) (A) | 500.000 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | 2018 - 2020 | HHJ 18: 150.000 HHJ 19: 150.000 HHJ 20: 200.000 | Private | Um die Sanierungsbemühungen im einfachen Sanierungsgebiet „Buckauer Insel“ zu unterstützen, wird ein Fonds für Sicherungs - und Sanierungsmaßnahmen in die Beantragung aufgenommen. Die konkreten Maßnahmen ergeben sich später je nach Antragsvorlage. Der Fonds soll das Förderverfahren für den Antragsteller verkürzen. |
| 13 | Erneuerung der Straßenbeleuchtung (6.3.5.) (H) | 79.750 | 79.750 | 63.003 | 0 | 6.583 | 11.166 | 2018 | HHJ 18: 79.750 | LH MD: DEZ VI | EFRE - Antrag für PJ 2017 abgelehnt; Neubeantragung EFRE im PJ 2018 Abschnittsweise Erneuerung und Modernisierung der Straßenbeleuchtung (LED, Dimmung): Ackerstraße, Helmholzstraße |
| 14 | Entkernung ehemalige SKET - Mensa (6.2.1.) (A) | 265.684 | 265.684 | 0 | 165.684 | 33.334 | 66.666 | 2014 | HHJ 18: 100.000 | LH MD: DEZ VI | Die Maßnahme wurde im Programmjahr 2013 irrtümlicher Weise unter einer unzutreffenden Förderkennziffer gefördert. Mit der nachträglichen Aufnahme in die Antragstellung des PJ 2017 soll dies korrigiert werden. |
| | | 765.684 | 765.684 | 0 | 165.684 | 33.334 | 566.666 | | | | |
| Südost PJ 2017 | | | | | | | | | | | |
| 15 | Fonds für Sicherungs - und Sanierungsmaßnahmen [Buckau, Salbke, Fermerleben, Westerhüsen] (6.2.6.) (A) | 900.000 | 900.000 | 0 | 0 | 0 | 900.000 | 2018 - 2019 | HHJ 18: 450.000 HHJ 19: 450.000 | LH MD: DEZ VI | Um Sanierungsbemühungen im Südosten der Stadt unterstützen zu können, wird ein Fonds für Sicherungs - und Sanierungsmaßnahmen in die Antragstellung des Förderprogramms Stadumbau Ost aufgenommen. Die Mittel sollen im Sanierungsgebiet Buckau sowie im einfachen Sanierungsgebiet Salbke/Fermerleben an den Hauptverkehrsachsen und in den Kernbereichen der Stadtteile Südost eingesetzt werden. Hier geht es darum, bauliche Mängel an den Gebäudehüllen für eine intakte Blockrandbebauung zu unterstützen. Diese Objekte sind von städtebaulicher Bedeutung. |
| 16 | Planung - Beispielhafte Neugestaltung eines Teilabschnittes der Hauptverkehrsachse Südost im Bereich Alt Westerhüsen (6.2.) (A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | LH MD: DEZ VI | EFRE - Antrag für PJ 2017 zurückgezogen; Neubeantragung EFRE im PJ 2018 Umgestaltung des Straßenraumes (Alt Westerhüsen) zur Verbesserung der Verkehrssicherheit zur Förderung des Umweltverbundes |
| 17 | Erneuerung der Straßenbeleuchtung (6.3.5.) (H) | 66.000 | 66.000 | 62.140 | 0 | 4.620 | 9.240 | 2018 | HHJ 18: 66.000 | LH MD: DEZ VI | EFRE - Antrag für PJ 2017 abgelehnt; Neubeantragung EFRE im PJ 2018 Abschnittsweise Erneuerung und Modernisierung der Straßenbeleuchtung (LED, Dimmung): Friedhofstraße, Grüniger Straße, Thieberg |
| | | 900.000 | 900.000 | 0 | 0 | 0 | 900.000 | | | | |
| Neu Olvenstedt PJ 2017 | | | | | | | | | | | |
| 18 | Stadtteilmanagement Neu Olvenstedt Fortsetzung (8.1.) (A) | 60.000 | 60.000 | 0 | 0 | 20.000 | 40.000 | 2021 | HHJ 21: 60.000 | LH MD: DEZ VI | Finanzierung Stadtteilmanagement |
| 19 | Umbau - und Sanierung Kinder - und Jugendtreff Mühle (7.1.1.) (A) | 900.000 | 900.000 | 711.000 | 0 | 63.000 | 126.000 | 2018 - 20 | HHJ 18: 81.900 HHJ 19: 758.100 HHJ 20: 60.000 | LH MD: DEZ V | EFRE Grundsatzbeschluss liegt vor Die Kinder - und Jugendeinrichtung wird komplett saniert |
| | | 960.000 | 960.000 | 711.000 | 0 | 83.000 | 166.000 | | | | |
| Sudenburg PJ 2017 (lt. dyn. Förderkonzept nicht prioritär) | | | | | | | | | | | |
| 20 | Fonds für Sicherungs - und Sanierungsmaßnahmen im Stadtteil Sudenburg (6.2.6.) (A) | 400.000 | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 400.000 | 2018 | HHJ 18: 400.000 | Private | Um die Sanierungsbemühungen im Stadtteil Sudenburg unterstützen zu können, wird ein Fonds für Sicherungs - und Sanierungsmaßnahmen in die Antragstellung aufgenommen. Mit den Mitteln sollen bauliche Mängel an den Gebäudehüllen auch städtebaulich wichtiger Objekte behoben werden. Der Fonds soll das Förderverfahren für den Antragsteller verkürzen. |
| 21 | Grundhafter Ausbau des östlichen Gehwegs der Rottersdorfer Straße (6.3.1.) (I) | 174.000 | 120.000 | 0 | 54.000 | 40.000 | 80.000 | 2018 | HHJ 18: 174.000 | LH MD: DEZ VI | Nach der Erneuerung der Elt - und Info - Anlagen der SWM wird der östliche Gehweg der Rottersdorfer Straße grundhaft ausgebaut. Da die Gehwegplanung mit der Planung des Gesamtquerschnittes der Rottersdorfer Straße abzustimmen ist, muss zuvor die gesamte Rottersdorfer Straße im Gesamtquerschnitt beplant werden. |
| 22 | Fassadensanierung ev. Kirche St. Ambrosius, 2. BA (7.3.3.) (A) | 447.000 | 180.000 | 0 | 267.000 | 60.000 | 120.000 | 2018 | HHJ 18: 180.000 | ev. Ambrosius - gemeinde | Die Fassadenflächen der Kirche werden im 1. BA nur auf der Nordseite instandgesetzt und saniert. Im 2. BA wird die Fassadensanierung auf der Südseite fortgeführt. |
| 23 | Erneuerung der Straßenbeleuchtung (6.3.5.) (H) | 110.000 | 110.000 | 86.000 | 0 | 7.700 | 15.400 | 2018 | HHJ 18: 110.000 | LH MD: DEZ VI | EFRE - Antrag für PJ 2017 abgelehnt; Neubeantragung EFRE im PJ 2018 Abschnittsweise Erneuerung und Modernisierung der Straßenbeleuchtung (LED, Dimmung): Actenstraße, Schule Actenstraße, Ernst - Teller - Straße |
| | | 1.021.000 | 700.000 | 0 | 321.000 | 100.000 | 600.000 | | | | |

| M. - Nr. | Maßnahme | Gesamt - kosten | Förder fähige Kosten | EFRE | Eigen - mittel Antrag - steller (Dritte) | Eigen - mittel LHStadt MD | Förder - mittel B/L | Durch führungs - zeitraum | Mittel je Haushaltsjahr | Antrag - steller / zust. Dezernat | Kurzbeschreibung der Maßnahme |
|---|---|-----------------|----------------------|---------|--|---------------------------|---------------------|---------------------------|--|--|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | Jahr | EUR | | |
| * Straßenausbaubeiträge | | | | | | | | | | | |
| Stadtfeld PJ 2017 | | | | | | | | | | | |
| 24 | Harsdorfer Straße 49, Denkmal, Zwischenwerk Fort IV a, Sanierung der technischen Ausrüstung (7.1.1.) (A) | 87.000 | 87.000 | 0 | 0 | 29.000 | 58.000 | 2018 - 2019 | HHJ 18: 27.000 HHJ 19: 60.000 | ÖZIM e.V. - ÖKO - Zentrum und Institut Magdeburg | Das ÖKO - Zentrum wird durch einen gemeinnützigen Verein und viele Ehrenamtliche betrieben. Themenangebote werden für Schulprojekte, KITAS und Horte sowie für Förderschulen und Senioren bereit gehalten. Der Verein hat vor 10 Jahren die maroden Reste der Fortanlage übernommen und bemüht sich, diese vor einen weiteren Verfall zu bewahren. Das wichtigste Vorhaben ist die Schaffung eines Schmutzwasseranschlusses an das öffentliche Abwassernetz, die Sanierung des Sanitärtraktes, Erneuerung der desolaten und ineffektiven Heizungsanlage sowie der Fenster. |
| 25 | Sanierung von Straßen in der Gartenstadtsiedlung Westernplan - Kerngebiet, Denkmalbereich, Wohnstraße 4 (6.3.1.) (H) | 393.000 | 285.000 | 225.150 | 108.000 | 19.950 | 39.900 | 2018 - 2019 | HHJ 18: 460.000 HHJ 19: 233.000 | LH MD: DEZ VI | EFRE - Antrag für PJ 2017 abgelehnt Die Wohnanlage wurde in den Jahren 1923 - 1928 errichtet. Die Anlage ist verschlissen und enorm schadhaft. Die Ausschleuderung der gravierenden Straßen- und Gehwegschäden untermauert den schlechten baulichen Zustand. Die vorhandenen Setzungen und Wölbungen ermöglichen keinen ordnungsgemäßen Ablauf des Regenwassers. Durch halbseitiges Parken auf den Gehwegen sind die Borde, Gassen und Gehwegbefestigungen erheblich geschädigt. Ein grundlegender Ausbau ist unumgänglich. |
| 26 | Erneuerung der Geh- und Radwegbrücke über die Schrote im Bereich der Goethestraße, Höhe Wilhelm - Raabe - Straße (6.3.1.) (H) | 465.000 | 465.000 | 430.350 | 0 | 41.650 | 23.400 | 2018 | HHJ 18: 465.000 | LH MD: DEZ VI | EFRE - Antrag für PJ 2017 abgelehnt Bei den Bauwerkprüfungen wurden massive Schäden an der Bauwerksubstanz festgestellt, die die Standsicherheit des Bauwerkes beeinflussen. Zu den Schäden gehören u.a. Betonabplatzungen, freiliegende Bewehrung, Durchfeuchtungsschäden. Aufgrund der schlechten Zustände des Bauwerkes und der fortschreitenden Schadensausbreitung ist der Überbau des Bauwerkes komplett zu erneuern. |
| 27 | Schmeilstraße Nr. 1 Abriss des Heizhauses und des Schornsteins, Rückbau städtischer Infrastruktur - Schulgelände (6.2.2.) (A) | 99.000 | 99.000 | 0 | 0 | 9.900 | 89.100 | 2018 | HHJ 18: 99.000 | LH MD: DEZ IV | Es besteht der Bedarf das Heizhaus und den Schornstein auf dem Schulgelände Schmeilstraße 1 komplett rückzubauen. |
| 28 | Erneuerung der Straßenbeleuchtung (6.3.5.) (H) | 440.000 | 440.000 | 86.000 | 0 | 7.700 | 46.400 | 2018 | HHJ 18: 440.000 | LH MD: DEZ VI | EFRE - Antrag für PJ 2017 abgelehnt; Neubeantragung EFRE im PJ 2018 Abschnittsweise Erneuerung und Modernisierung der Straßenbeleuchtung (LED, Dimmung): Emdener Weg (1. BA), Spechtweg, Kleiberweg, Kranichweg. |
| | | 186.000 | 186.000 | 0 | 0 | 38.900 | 147.100 | | | | |
| * Straßenausbaubeiträge | | | | | | | | | | | |
| Reform PJ 2017 | | | | | | | | | | | |
| 29 | Sicherung Sanierung Gartenstadt Reform (Denkmal) Hüllenerföhrung, Sanierung Maienhof (6.2.6.) (A) | 986.600 | 394.600 | 0 | 592.000 | 0 | 394.600 | 2018 - 2019 | HHJ 18: 210.000 HHJ 19: 184.600 | GWG Reform | Trockenlegung der Gebäude, Erneuerung der Fenster, Neueindeckung der Dächer/Dachdämmung, Sanierung der Fassade/Wärmedämmung |
| 30 | Sanierung KITA "Waldschule", Leipziger Chaussee 20 (7.1.3.) (A) | 142.900 | 57.300 | 0 | 85.700 | 19.100 | 38.200 | 2018 | HHJ 18: 57.300 | GWG Reform | Sanierung des Daches und der Fassade der KITA |
| | | 1.129.500 | 451.900 | 0 | 677.700 | 19.100 | 432.800 | | | | |
| Werder, Cracau, Brückfeld PJ 2017 (lt. dyn. Förderkonzept - nicht prioritär) | | | | | | | | | | | |
| 30 | Verkehrsuntersuchung zur Erschließung von Cracau (5.1.2.) (A) | 50.100 | 50.100 | 0 | 0 | 16.700 | 33.400 | 2018 | HHJ 18: 50.100 | LH MD: DEZ VI | Der Neubau der Elbbrücken mit der Neuordnung der angrenzenden Verkehrsanlagen u.a im Bereich Heumarkt macht eine strukturelle Neuordnung des Gebietes auf der Grundlage des "Städtebaulichen Rahmenplans Heumarkt" erforderlich. Mit der Planung der Großbaumaßnahme "Ersatzneubau Strombrückenzug" entsteht der Bedarf zu einer vertiefenden Untersuchung der Verkehrsströme in Cracau sowie die Herausarbeitung der daraus abzuleitenden verkehrsorganisatorischen Maßnahmen. Die Maßnahmen haben einen engen zeitlichen Zusammenhang mit dem Strombrückenneubau! |
| 31 | Freiflächengestaltung Fußgängerbereich "Alte Cracauer Straße" (vor der GS "Am Elbdamm") (6.3.1.) (H) | 900.000 | 900.000 | 711.000 | 0 | 63.000 | 426.000 | 2018 - 2020 | HHJ 18: 290.400 HHJ 19: 600.000 HHJ 20: 99.900 | LH MD: DEZ VI | EFRE - Antrag für PJ 2017 abgelehnt Der Neubau der Elbbrücken mit der Neuordnung der angrenzenden Verkehrsanlagen u.a im Bereich Heumarkt macht eine strukturelle Neuordnung des Gebietes auf der Grundlage des "Städtebaulichen Rahmenplans Heumarkt" erforderlich. Mit der Planung der Großbaumaßnahme "Ersatzneubau Strombrückenzug" und einer neuen, höhen- und lagemäßig geänderten Verkehrsanlage sowie durch den Rückbau der Gleisanlagen entstehen neue Freiräume direkt vor dem Schulkomplex der GS "Am Elbdamm" und der Gemeinschaftsschule "Thomas Mann". Damit ergibt sich die Chance aus der zuzeit bestehenden Hauptverkehrsstraße mit einer Straßenbahnanlage einen neuen verkehrsberuhigten Bereich zu gestalten und mit der Entseigerung von Flächen einen Beitrag zur Minderung der CO ² -Emissionen zu leisten. In enger Zusammenarbeit mit den Schulen sollen Bereiche mit hoher Aufenthaltsqualität in Kombination mit einem verkehrsberuhigten Anliegerverkehr gestaltet werden. Vorplanung liegt vor. Die Maßnahmen haben einen engen zeitlichen Zusammenhang mit dem Strombrückenneubau! |

| M. - Nr. | Maßnahme | Gesamt - kosten | Förder fähige Kosten | EFRE | Eigen - mittel Antrag - steller (Dritte) | Eigen - mittel LHStadt MD | Förder - mittel B/L | Durch führung - zeitraum | Mittel je Haushaltsjahr | Antrag - steller / zust. Dezernat | Kurzbeschreibung der Maßnahme |
|--|--|-----------------|----------------------|-----------|--|---------------------------|---------------------|--------------------------|--|-----------------------------------|---|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | Jahr | EUR | | |
| | Entwicklungspflege zu Freiflächengestaltung - Fußgängerbereich "Alte Cracauer Straße" (vor der GS "Am Elbdamm") (6.3.1.) (H) | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 0 | 2021 - 2024 | HHJ 21: 40.000- HHJ 22: 40.000- HHJ 23: 40.000- HHJ 24: 40.000- | LH MD: DEZ-VI | Entwicklungspflege |
| 32 | Freiflächengestaltung - "Platz an der Turmschanzenstraße" (6.3.1.) (H) | 4.369.000 | 4.369.000 | 4.074.324 | 0 | 96.493 | 490.386 | 2018 - 2020 | HHJ 18: 260.100- HHJ 19: 799.800- HHJ 20: 300.000- | LH MD: DEZ-VI | EFRE - Antrag für PJ 2017 abgelehnt Der Neubau der Elbbrücken mit der Neuordnung der angrenzenden Verkehrsanlagen im Bereich Heumarkt macht eine strukturelle Neuordnung des Gebietes erforderlich. Die dabei entstehenden neuen Freiflächen im Bereich "Platz an der Turmschanze" sollen zu einer zentralen differenzierten Platzfläche mit hoher Aufenthaltsqualität entwickelt werden, die sowohl den Anforderungen an die Fuß - Rad - und Sichtbeziehungen gerecht wird, als auch der funktional und stadtgestalterisch qualitätsvollen Vermittlung zwischen den vorhandenen und geplanten Geländehöhen. Unter Einbeziehung des "Städtebaulichen Rahmenplan - Heumarkt" sowie des Hochwasserschutzes soll aufgezeigt werden, wie attraktive Lebensräume für alle Altersklassen geschaffen werden können, die bestehenden strukturreichen Flächen genutzt werden können, um eine gut funktionierende städtische Platzfläche mit barrierefreien Wegebeziehungen zu gestalten und in das vorhandene Umfeld zu integrieren. Vorplanungen liegen vor. Die Maßnahmen haben einen engen zeitlichen Zusammenhang mit dem Strombückenneubau! |
| | Entwicklungspflege zu "Platz an der Turmschanzenstraße" (6.3.1.) (H) | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 0 | 2021 - 2024 | HHJ 21: 40.000- HHJ 22: 40.000- HHJ 23: 40.000- HHJ 24: 40.000- | LH MD: DEZ-VI | Entwicklungspflege |
| 33 | Scherung Hyparschale, 1. BA (A) | 1.231.800 | 1.231.800 | 0 | 0 | 410.600 | 821.200 | 2018 | HHJ 18: 1.231.800 | LH MD: Dez II, EB KGM | Sanierung des Tragwerkes einschließlich der Dachdeckung und der Glasfassade. |
| | | 1.281.900 | 1.281.900 | 0 | 0 | 427.300 | 854.600 | | | | |
| Nord (Kannenstieg, Neustädter See) PJ 2017 (lt. dyn. Förderkonzept - nicht prioritär) | | | | | | | | | | | |
| 34 | Planung - Freilegung/Renaturierung eines Teilabschnittes der Schrote (6.3.2.) (A) | 300.000 | 300.000 | 237.000 | 0 | 21.000 | 42.000 | 2018 | HHJ 18: 300.000- | LH MD: DEZ-VI | EFRE - Antrag für PJ 2017 abgelehnt; Neubeantragung EFRE im PJ 2018 vorbereitende Gutachten und Planungen zur Freilegung/Renaturierung der Schrote auf ca. 1-km im Bereich Neustädter-See |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| Neustadt PJ 2017 (lt. dyn. Förderkonzept - nicht prioritär) | | | | | | | | | | | |
| 35 | Planung - Umgestaltung des Eingangsbereiches Wissenschaftshafen (6.3.1.) (H) | 180.000 | 180.000 | 142.200 | 0 | 12.600 | 25.200 | 2018 | HHJ 18: 180.000- | LH MD: DEZ-VI | EFRE - Antrag für PJ 2017 abgelehnt; Neubeantragung EFRE im PJ 2018 vorbereitende Gutachten und Planungen zur Umgestaltung und Aufwertung des Eingangsbereiches des Wissenschaftshafens |
| 36 | Erneuerung der Straßenbeleuchtung (6.3.5.) (H) | 16.600 | 16.600 | 13.036 | 0 | 1.466 | 2.340 | 2018 | HHJ 18: 16.600- | LH MD DEZ-VI | EFRE - Antrag für PJ 2017 abgelehnt; Neubeantragung EFRE im PJ 2018 Abschnittsweise Erneuerung und Modernisierung der Straßenbeleuchtung (LED, Dimmung)- Ansbacher Straße, HansasträÙe |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |

* Straßenausbaubeiträge ** Vorsteuerabzug

| M. - Nr. | Maßnahme | Gesamt - kosten | Förder fähige Kosten | EFRE | Eigen - mittel Antrag - steller (Dritte) | Eigen - mittel LHStadt MD | Förder - mittel B/L | Durch führungs - zeitraum | Mittel je Haushaltsjahr | Antrag - steller / zust. Dezernat | Kurzbeschreibung der Maßnahme |
|---|--|-----------------|----------------------|--------|--|---------------------------|---------------------|---------------------------|--|-----------------------------------|---|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | Jahr | EUR | | |
| IV. Maßnahmen zur Beantragung im Programmjahr 2018 | | | | | | | | | | | |
| | Altstadt PJ 2018 (lt. dyn. Förderkonzept - nicht prioritär) | | | | | | | | | | |
| 1 | Fortführung Elbuferpromenade Hammersteinweg, 4. BA (I) | 85.200 | 85.200 | 0 | 0 | 28.400 | 56.800 | 2019 | HHJ 19: 85.200 | LH MD: DEZ VI | Aufgrund von Kostensteigerungen werden zur Fertigstellung der geplanten Grünflächengestaltung die zusätzlichen Mittel benötigt |
| | Entwicklungspflege zu Elbuferpromenade 4. BA | 9.926 | 0 | 0 | 0 | 9.926 | 0 | 2019 - 2020 | HHJ 19: 4.963 HHJ 20: 4.963 | LH MD: DEZ VI | Entwicklungspflege |
| 2 | Herstellung von Erschließungsanlagen, Anpassung der städt. Infrastruktur, Breiter Weg 257 - 260, Danzstr. 10 - 11 (A) (6.3.1.) | 611.443 | 305.700 | 0 | 305.743 | 101.900 | 203.800 | 2019 | HHJ 19: 305.700 | Wobau | Herstellung bzw. Anpassung öffentliche Geh - und Radwege (Breiter Weg, Keplerstr., Danzstr.) und Fahrbahn (Haeckelstr., Breiter Weg) |
| 3 | Herstellung von Erschließungsanlagen, Anpassung der städt. Infrastruktur Breiter Weg 263 - 264 (A) (6.3.1.) | 341.495 | 170.700 | 0 | 170.795 | 56.900 | 113.800 | 2019 | HHJ 19: 170.700 | WBG O. - v. - Guericke | Herstellung bzw. Anpassung öffentliche Geh - und Radwege (Breiter Weg, Danzstr.) und Fahrbahn (Leibnizstr.) |
| 4 | Herstellung von Erschließungsanlagen, Anpassung der städt. Infrastruktur Breiter Weg 261 - 262 (A) (6.3.1.) | 263.552 | 131.700 | 0 | 131.852 | 43.900 | 87.800 | 2019 | HHJ 19: 131.700 | MWG | Herstellung bzw. Anpassung öffentliche Geh - und Radwege (Breiter Weg) und Fahrbahn (Haeckelstr., Breiter Weg) |
| 5 | Herstellung von Erschließungsanlagen, Anpassung der städt. Infrastruktur Parkhaus Leibnizstraße (A) (6.3.1.) | 83.744 | 41.700 | 0 | 42.044 | 13.900 | 27.800 | 2019 | HHJ 19: 41.700 | MWG Parkraum GmbH | Herstellung bzw. Anpassung öffentliche Geh - und Radwege (Leibnizstr.) |
| 6 | Rahmenplan Innenstadt (A) | 99.900 | 99.900 | 0 | 0 | 33.300 | 66.600 | 2019 | HHJ 19: 99.900 | LH MD: DEZ VI | Erstellung eines Rahmenplans für die Innenstadt |
| 7 | Ergänzung von Fahrradabstellplätzen (Breiter Weg, Otto - von - Guericke - Str.) (I) (6.3.1.) | 75.000 | 75.000 | 59.250 | 0 | 5.250 | 10.500 | 2019 | HHJ 19: 75.000 | LH MD: DEZ VI | EFRE Ergänzung von Fahrradabstellanlagen zur Förderung von stadtverträglicher Mobilität |
| 8 | KULF Kunstmuseum Ostflügel / ehem. Alumnat / Innensanierung, Regierungsstraße 4 - 6 (I) | 2.160.000 | 2.160.000 | 0 | 0 | 720.000 | 1.440.000 | 2019 - 2020 | HHJ 19: 1.080.000 HHJ 20: 1.080.000 | LH MD: DEZ IV | grundhafte Sanierung und Ausbau der Räume im Ostflügel (Innenwände, Decken, Fußböden, Treppen, Trockenbau, Innentüren, Verschattung lichtgeschützter Bereiche, Haustechnik; Elektro,Wasser, Heizung, Lüftung, Brandschutz) für Museumspädagogik, Verwaltung, Werkstätten und Lagerbereiche |
| 9 | Erich - Weinert - Straße 25 (ehem. Haus der Talente) (A) | 96.000 | 48.000 | 0 | 48.000 | 16.000 | 32.000 | 2019 | HHJ 19: 48.000 | Privater | Ordnungsmaßnahme Beseitigung oberirdischer Anlagen: Rückbau aller vorhandenen baulichen Anlagen, einschließlich Rückbau der Ver. - und Entsorgungsanlagen, Hausanschlüsse, Wege und Straßen als Vorbereitung einer neuen baulichen Entwicklung. |
| 10 | Sicherung - Sanierung Am Sudenburger Tor 3, Hüllenförderung (A) | 392.247 | 156.800 | 0 | 235.447 | 0 | 156.800 | 2019 | HHJ 19: 156.800 | Privater | Sicherung - Sanierung gründerzeitlicher Bebauung in der Altstadt außerhalb des Erhaltungssatzungsgebietes, Hüllenförderung, Dach, Fassade, Fenster (ohne kommunalen Eigenanteil) |
| 11 | Sicherung - Sanierung Am Sudenburger Tor 4, Hüllenförderung (A) | 378.033 | 151.200 | 0 | 226.833 | 0 | 151.200 | 2019 | HHJ 19: 151.200 | Privater | Sicherung - Sanierung gründerzeitlicher Bebauung in der Altstadt außerhalb des Erhaltungssatzungsgebietes, Hüllenförderung, Dach, Fassade, Fenster (ohne kommunalen Eigenanteil) |
| 12 | Maybachstr. - Ravellin II Sanierung Eskarpenmauer (3. BA) (I) | 999.900 | 999.900 | 0 | 0 | 333.300 | 666.600 | 2019 - 2020 | HHJ 19: 600.000 HHJ 20: 399.900 | LH MD: DEZ II | Die Eskarpenmauer ist Bestandteil des Baudenkmals Festung Maybachstraße. Teile dieser Mauer sind bereits abgängig, andere befinden sich aufgrund von Durchfeuchtung und Frostschädigungen in einem außerordentlich schlechtem Zustand.Für den Erhalt der Mauer ist eine grundlegende Sanierung erforderlich. |
| 13 | Parkhaus Leibnizstraße (Gesamtkosten: 7.307.000,00 EUR) (A) | 529.500 | 407.600 | 0 | 121.900 | 135.867 | 271.733 | 2019 | HHJ 19: 407.600 | MWG | Errichtung Parkhaus im Zuge der Entwicklung des Quartiers Breiter Weg/Danzstraße, Die Fassadengestaltung wurde im Gestaltungsbeirat abgestimmt. Eine Förderung kann entweder über eine pauschalierte Hüllenförderung (40 % der förderfähigen Kosten) oder über die Berechnung der unrentierlichen Kosten (Kostenerstattungsbeitrag) erfolgen. |
| 14 | Fassade Parkhaus Keplerstr./Leibnizstraße WObAU (A) (7.2.3.) | 431.100 | 431.100 | 0 | 0 | 143.700 | 287.400 | 2020 | HHJ 20: 431.100 | WObAU | Mehrkosten einer hochwertigen Fassadengestaltung lt. Forderung des Gestaltungsbeirates |
| 15 | Ergänzung von Fahrradabstellplätzen (Julius - Bremer - Str. 8 - 10 / Südseite) (I) (6.3.1.) | 6.000 | 6.000 | 4.740 | 0 | 420 | 840 | 2019 | HHJ 19: 6.000 | LH MD: EB KGM | EFRE Ergänzung von Fahrradabstellanlagen beim RPA zur Förderung von stadtverträglicher Mobilität |
| 16 | Mehrkosten Herstellung Erschließungsanlagen SWM Quartier Breiter Weg/Danzstr., WObAU (A) (6.3.1.) | 100.800 | 50.400 | 0 | 50.400 | 16.800 | 33.600 | 2020 | HHJ 20: 50.400 | Wobau | Mehrkosten laut Schreiben der Antragsteller vom 27.07.2017 zu Maßnahme Nr. 14 des Programmjahres 2016, lt Festlegung BG VI in der DB vom 01.08.2017. Abweichung von der Haushaltsplanung! |

| M. - Nr. | Maßnahme | Gesamt - kosten | Förderfähige Kosten | EFRE | Eigen - mittel Antrag - steller (Dritte) | Eigen - mittel LHStadt MD | Förder - mittel B/L | Durchführungs - zeitraum | Mittel je Haushaltsjahr | Antrag - steller / zust. Dezernat | Kurzbeschreibung der Maßnahme |
|--|--|------------------|---------------------|----------------|--|---------------------------|---------------------|--------------------------|--|-----------------------------------|---|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | Jahr | EUR | | |
| 17 | Mehrkosten Herstellung Erschließungsanlagen SWM Quartier Breiter Weg/Danzstr., OvG (A) (6.3.1.) | 61.200 | 30.600 | | 30.600 | 10.200 | 20.400 | 2020 | HHJ 20: 30.600 | WBG O. - v. - Guericke | Mehrkosten laut Schreiben der Antragsteller vom 27.07.2017 zu Maßnahme Nr. 15 des Programmjahres 2016, lt Festlegung BG VI in der DB vom 01.08.2017. Abweichung von der Haushaltsplanung! |
| 18 | Mehrkosten Herstellung Erschließungsanlagen SWM Quartier Breiter Weg/Danzstr., MWG (A) (6.3.1.) | 42.600 | 21.300 | | 21.300 | 7.100 | 14.200 | 2020 | HHJ 20: 21.300 | MWG | Mehrkosten laut Schreiben der Antragsteller vom 27.07.2017 zu Maßnahme Nr. 16 des Programmjahres 2016, lt Festlegung BG VI in der DB vom 01.08.2017. Abweichung von der Haushaltsplanung! |
| 19 | Mehrkosten Herstellung Erschließungsanlagen SWM Quartier Breiter Weg/Danzstr., MWG Parkraum GmbH (A) (6.3.1.) | 50.400 | 25.200 | | 25.200 | 8.400 | 16.800 | 2020 | HHJ 20: 25.200 | MWG Parkraum GmbH | Mehrkosten laut Schreiben der Antragsteller vom 27.07.2017 zu Maßnahme Nr. 17 des Programmjahres 2016, lt Festlegung BG VI in der DB vom 01.08.2017. Abweichung von der Haushaltsplanung! |
| prioritäre Maßnahmen | | 6.818.041 | 5.398.000 | 63.990 | 1.410.115 | 1.685.263 | 3.658.673 | | | | |
| Leipziger Straße PJ 2018 (lt. dyn. Förderkonzept - nicht prioritär) | | | | | | | | | | | |
| 1 | Sanierung Vereinsobjekt "Roter Stern Sudenburg" Dodendorfer Straße 74 (Fortsetzungsmaßnahme), Baudurchführung (A) (7.1.1.) | 450.000 | 450.000 | 0 | 0 | 150.000 | 300.000 | 2019 - 2020 | HHJ 19: 240.000 HHJ 20: 210.000 | LH MD: DEZ IV | städtische Liegenschaft mit überwiegender Vereinsnutzung, daher keine STARK - III - Förderung möglich. Sanierung Dach und Fassade, Optimierung Freianlagen incl. behindertengerechte Erschließung |
| 2 | Fonds für Sicherungs - und Sanierungsmaßnahmen Fördergebiet "Leipziger Straße" incl. "Buckauer Insel" (A) (6.2.6.) | 400.000 | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 400.000 | 2019 - 2022 | HHJ 19: 100.000 HHJ 20: 100.000 HHJ 21: 100.000 HHJ 22: 100.000 | Private | Um die Sanierungsbemühungen im Fördergebiet zu unterstützen, wird ein Fonds für Sicherungs - und Sanierungsmaßnahmen in die Beantragung aufgenommen. Die konkreten Maßnahmen ergeben sich später je nach Antragsvorlage. Der Fonds soll das Förderverfahren für den Antragsteller verkürzen. |
| 3 | Klinkeradweg zwischen Brenneckestraße und Fernersleber Weg (I) (6.3.1.) | 215.920 | 215.920 | 170.577 | 0 | 15.114 | 30.229 | 2019 | HHJ 19: 215.920 | LH MD: DEZ VI | EFRE Ausbau eines Radweges als verkehrssichere und barrierefreie Teilverbindung zwischen Reform und Sudenburg/Altstadt. Im südlichen Anschlussbereich ist der Weg derzeit nicht barrierefrei befahrbar. Hier wird die Treppenanlage durch eine Rampe ersetzt. |
| 4 | Fassadenfarbgestaltung Sanierungsgebiet Buckauer Insel (A) (5.4.) | 15.000 | 15.000 | 0 | 0 | 5.000 | 10.000 | 2019 - 2022 | HHJ 19: 5.100 HHJ 20: 5.100 HHJ 21: 2.400 HHJ 22: 2.400 | LH MD: DEZ VI | Für das Sanierungsgebiet "Buckauer Insel" soll ein einheitliches Farbkonzept erarbeitet werden. In diesem soll eine auf die Dimensionen der historischen Gebäude anzuwendende bauzeitliche Fassadenfarbgestaltung unter Einbeziehung der nachbarschaftlichen Gebäude im Quartier entworfen werden, deren Umsetzung den Gebäudeeigentümern bei der Sanierung vorgeschlagen wird. |
| 5 | Ergänzung von Fahrradabstellplätzen (Leipziger Straße) (I) (6.3.1.) | 37.500 | 37.500 | 29.625 | 0 | 2.625 | 5.250 | 2019 | HHJ 19: 37.500 | LH MD: DEZ VI | EFRE Ergänzung von Fahrradabstellanlagen zur Förderung von stadtvträglicher Mobilität |
| 6 | Erneuerung der Straßenbeleuchtung (I) (6.3.5.) | 79.750 | 79.750 | 63.003 | 0 | 5.583 | 11.165 | 2019 | HHJ 19: 79.750 | LH MD: DEZ VI | EFRE Abschnittsweise Erneuerung und Modernisierung der Straßenbeleuchtung (LED, Dimmung): Ackerstraße, Helmholtzstraße |
| prioritäre Maßnahmen | | 1.198.170 | 1.198.170 | 263.204 | 0 | 178.322 | 756.644 | | | | |
| Neustadt PJ 2018 (lt. dyn. Förderkonzept - nicht prioritär) | | | | | | | | | | | |
| 1 | Planung / Realisierung - Umgestaltung Eingangsbereich Wissenschaftshafen (I) 6.3.1 | 2.060.000 | 2.060.000 | 1.627.400 | 0 | 144.200 | 288.400 | 2019 - 2020 | HHJ 19: 1.120.000 HHJ 20: 940.000 | LH MD: DEZ VI | EFRE barrierefreie Platzgestaltung des Eingangsbereichs zum Wissenschaftshafen (Planung und Realisierung) |
| 2 | Lärmschutzwand am Magdeburger Ring, Quartier Umfassungsstraße (I) 6.3.1 | 763.000 | 763.000 | 602.770 | 0 | 53.410 | 106.820 | 2019 - 2021 | HHJ 19: 163.000 HHJ 20: 300.000 HHJ 21: 300.000 | LH MD: DEZ VI | EFRE Lärmschutzwand am Magdeburger Ring, stadtauswärts, zur Aufwertung und Entwicklung des Quartiers "Umfassungsstraße" (Abrissfläche der Wobau) |
| 3 | Ergänzung von Fahrradabstellplätzen Lüneburger Straße (I) 6.3.1 | 15.000 | 15.000 | 11.850 | 0 | 1.050 | 2.100 | 2019 | HHJ 19: 15.000 | LH MD: DEZ VI | EFRE Errichtung zusätzlicher Fahrradabstellplätze an der Lüneburger Straße |
| 4 | TUS 1860 Magdeburg Denkmalgerechte Sanierung/Instandhaltung Festungsanlagen (I) 7.1.1 | 200.000 | 200.000 | 0 | 0 | 66.667 | 133.333 | 2019 | HHJ 19: 200.000 | LH MD: DEZ IV | denkmalgerechte Sanierung und Instandsetzung der Festungsanlagen auf dem Gelände von TUS 1860 (äußere Gebäudehülle und z.T. Innenausbau) |
| 5 | Ordnungsmaßnahme, ober - und unterirdisches Beräumen des Objektes Klosterwuhne 39 (ehem. Büronutzung) (A) 6.2.1 | 824.100 | 412.050 | 0 | 412.050 | 137.350 | 274.700 | 2019 | HHJ 19: 412.050 | Privat | Ordnungsmaßnahme, ober - und unterirdisches Beräumen des Objektes Klosterwuhne 39 (ehem. Büronutzung) |
| 6 | Fonds für Sicherungs - und Sanierungsmaßnahmen Neustadt (A) 6.2.6 | 2.219.000 | 887.600 | 0 | 1.331.400 | 0 | 887.600 | 2019 - 2020 | HHJ 19: 443.800 HHJ 20: 443.800 | Private | Sicherung - Sanierung von vor 1949 errichteten Gebäuden (Altbauten), Hülfenförderung, Dach, Fassade, Fenster (ohne kommunalen Eigenanteil) |

| M. - Nr. | Maßnahme | Gesamt - kosten | Förder fähige Kosten | EFRE | Eigen - mittel Antrag - steller (Dritte) | Eigen - mittel LHStadt MD | Förder - mittel B/L | Durch führung - zeitraum | Mittel je Haushaltsjahr | Antrag - steller / zust. Dezernat | Kurzbeschreibung der Maßnahme |
|--|---|------------------|----------------------|------------------|--|---------------------------|---------------------|--------------------------|--|-----------------------------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | Jahr | EUR | | |
| 7 | Erneuerung der Straßenbeleuchtung (I) (6.3.5.) | 16.500 | 16.500 | 13.035 | 0 | 1.155 | 2.310 | 2019 | HHJ 19: 16.500 | LH MD DEZ VI | EFRE Abschnittsweise Erneuerung und Modernisierung der Straßenbeleuchtung (LED, Dimmung) Ansbacher Straße, HansasträÙe |
| | prioritäre Maßnahmen | 6.097.600 | 4.354.150 | 2.255.055 | 1.743.450 | 403.832 | 1.695.263 | | | | |
| Südost PJ 2018 (lt. dyn. Förderkonzept - prioritär) | | | | | | | | | | | |
| 1 | Fonds für Sicherungs- und Sanierungsmaßnahmen [Buckau, Südost] (A) (6.2.6.) | 320.000 | 320.000 | 0 | 0 | 0 | 320.000 | 2019 - 2020 | HHJ 19: 120.000 HHJ 20: 200.000 | Private | Um Sanierungsbemühungen im Südosten der Stadt unterstützen zu können, wurde ein Fonds für Sicherungs- und Sanierungsmaßnahmen in die Antragstellung des Förderprogramms Stadtbau Ost aufgenommen. Schwerpunktmäßig sollen diese Mittel im einfachen Sanierungsgebiet Salbke/ Farmersleben an der Hauptverkehrsachse und in den Kernbereichen der Stadtteile Südost eingesetzt werden, bei geringerem Bedarf auch im Sanierungsgebiet Buckau. Die konkreten Maßnahmen ergeben sich später je nach Antragsvorlage. Der Fonds soll das Förderverfahren für den Antragsteller verkürzen. |
| 2 | Ausleuchtung des Elberadweges von der Sternbrücke bis zum Mückenwirt (I) (6.3.5.) | 228.000 | 228.000 | 0 | 0 | 76.000 | 152.000 | 2019 | HHJ 19: 228.000 | LH MD: DEZ VI | Das westliche Elbufer - Geh- und Radweg, im Abschnitt zwischen Sternbrücke und "Mückenwirt" soll auf einer Länge von 1,4 km ausgeleuchtet werden. Die Maßnahme umfasst sämtliche Tiefbaumaßnahmen einschließlich der Beleuchtungsmaste und LED - Leuchten. |
| 3 | Instandsetzung Dach und Fassade Karl - Schmidt - Straße 11 (A) (7.1.1.) | 300.000 | 300.000 | 0 | 0 | 100.000 | 200.000 | 2021 | HHJ 21: 300.000 | LM MD: DEZ V, EB KGM | Für das ehemalige BAJ - Gebäude benötigt EB KGM zur Instandsetzung von Dach und Fassade die beantragten Mittel. Wurde bereits mit FöMi (ca. 2003) modernisiert und instandgesetzt. |
| 4 | Erneuerung der Fenster im Gartensaal Schönebecker Str. 129 (A) (7.1.1.) | 81.000 | 81.000 | 0 | 0 | 27.000 | 54.000 | 2019 | HHJ 19: 81.000 | LM MD: DEZ IV, EB KGM | Es besteht der Bedarf, dass zur Verbesserung des Schallschutzes im Gartensaal des Gesellschaftshauses die Fenster erneuert werden. Das Gesellschaftshaus wurde bereits ca. 2003 mit FöMi saniert und instandgesetzt. |
| 5 | Ersatzneubauten Kakteen - und Farnhaus sowie Wintergarten Gruson - Gewächshäuser Schönebecker Straße 129b (I) (7.1.1.) | 2.631.000 | 2.631.000 | 0 | 0 | 877.000 | 1.754.000 | 2019 - 2021 | HHJ 19: 300.000 HHJ 20: 1.600.000 HHJ 21: 731.000 | LM MD: DEZ IV, EB KGM | 3 der 10 Schaugewächshäuser sind in einem baulich, technisch und energetisch schlechtem Zustand und müssen durch einen Neubau ersetzt werden. 2016 wurde die Vorplanung erarbeitet. Mit der DS 0017/09 (Beschluss - Nr. 2467 - 82(VI)09) liegt der "Grundsatzbeschluss zum weiteren Verfahren der Sanierung der Gruson - Gewächshäuser" vor. |
| 6 | Anbau einer Hebebühne in der Basedowstr. 15 - 17 (I) (7.2.3.) | 75.000 | 75.000 | 0 | 0 | 25.000 | 50.000 | 2019 | HHJ 19: 75.000 | LM MD: DEZ IV, EB KGM | Das Erdgeschoss der Sozialen Wohneinrichtung in der Basedowstraße 15 - 17 soll durch einen Anbau einer Hebebühne barrierefrei erschlossen werden. für dieses BV liegt eine entsprechende Studie aus 2016 vor. |
| 7 | Grundhafter Ausbau BrauereistraÙe (I) (6.3.1.) | 285.000 | 285.000 | 0 | 0 | 95.000 | 190.000 | 2019 - 2020 | HHJ 19: 45.000 HHJ 20: 240.000 | LH MD: DEZ VI | Die vorhandene Straße wird zurück gebaut. Der neue StraÙenaufbau erfolgt auf dem Planum, dann Frostschuttschicht, Schottertragschicht Asphalttragschicht , zuletzt Asphaltdeckschicht in der Fahrbahn (insges. 60 cm) mit einer einseitigen Gehbahn (Neuaufbau insges. 40 cm) aus Betonsteinpflaster mit Natursteinvorsatz belegt. Die Straßenbeleuchtung wird komplett erneuert, ebenso die StraÙenentwässerung. |
| | Entwicklungspflege zu BrauereistraÙe | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 6.000 | 0 | 2020 - 2021 | HHJ 20: 3.000 HHJ 21: 3.000 | LH MD: DEZ VI | Entwicklungspflege von Ausgleichs - und Ersatzmaßnahmen; Baumpflanzungen, Grünanlagen |
| 8 | Unterhaltung von Grundstücken im Sanierungsgebiet Buckau (A) (6.3.1.) | 18.000 | 18.000 | 0 | 0 | 6.000 | 12.000 | 2019 - 2020 | HHJ 19: 9.000 HHJ 20: 9.000 | LH MD: DEZ VI | laufende Unterhaltungskosten und Fertigstellungspflege von Grünanlagen/Plätzen/ Gehwegen, welche sich noch im Treuhandvermögen befinden bis zur Aufhebung des Sanierungsgebietes Buckau |
| 9 | Kosten weitere Sanierungsvorbereitung (A) (8.1) | 270.000 | 270.000 | 0 | 0 | 90.000 | 180.000 | 2019 - 2021 | HHJ 19: 90.000 HHJ 20: 90.000 HHJ 21: 90.000 | LH MD: DEZ VI | Finanzierung von Verkehrswertgutachten, Honorar des Sanierungsträgers, Quartiersmanagers, Katastervermessungen, Grenzfeststellungen u.d.g. bis zur Aufhebung des Sanierungsgebietes Buckau (voraussichtlich 2020). Nach der Aufhebung des Sanierungsgebietes erfolgt die Nacharbeit und Abrechnung des ehemaligen Sanierungsgebietes. |
| 10 | Ergänzung von Fahrradabstellplätzen Schönebecker Str., Alt Westerhüsen (I) (6.3.1.) | 45.000 | 45.000 | 35.550 | 0 | 3.150 | 6.300 | 2019 | HHJ 19: 45.000 | LH MD: DEZ VI | EFRE Aufstellen von Fahrradabstellanlagen entlang der StraÙenzüge, räumlich verteilt, in örtlich festzulegenden Abständen |
| 11 | Neubau Geh - und Radverkehrsanlage Schönebecker Str. vor dem Gesellschaftshaus (I) (6.3.1.) | 162.000 | 162.000 | 127.980 | 0 | 11.340 | 22.680 | 2019 | HHJ 19: 162.000 | LH MD: DEZ VI | EFRE Erneuerung des Seitenbereiches Schönebecker Str. Ostseite vor dem Gesellschaftshaus zw. Benediktiner Str./ Porsestr. und Steubenallee, grundhafter Ausbau der Rad - und Verkehrsanlage |
| 12 | Planung / Realisierung - Beispielhafte Neugestaltung 1. Teilabschnitt der Hauptverkehrsachse Südost im Bereich Alt Westerhüsen (I) (6.3.1.) | 3.610.000 | 3.610.000 | 2.851.900 | 0 | 252.700 | 505.400 | 2019 - 2022 | HHJ 19: 210.000 HHJ 20: 1.000.000 HHJ 21: 1.400.000 HHJ 22: 1.000.000 | LH MD: DEZ VI | EFRE Neugestaltung eines Teilabschnittes der Hauptverkehrsachse Südost im Bereich Alt Westerhüsen in Magdeburg zw. Hilliger Str. und Haltestelle Schönebecker Chaussee , 1. Teilabschnitt |
| 13 | Bau einer barrierefreie Haltestelle Schönebecker Str. Höhe Thiemplatz - stadteinwärts (I) (6.3.1.) | 240.000 | 240.000 | 0 | 0 | 80.000 | 160.000 | 2020 | HHJ 20: 240.000 | LH MD: DEZ VI | Herrstellung einer barrierefreien Haltestelle - stadteinwärts, Maßnahme muss neu beantragt werden, da durch ein Planfeststellungsverfahren die Bauausführung nicht vor 2020 erfolgen kann |
| | Entwicklungspflege zu Bau einer barrierefreie Haltestelle Schönebecker Str. Höhe Thiemplatz - stadteinwärts | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 0 | 2020 - 2021 | HHJ 20: 1.500 HHJ 21: 1.500 | LH MD: DEZ II, EB SFM | Entwicklungspflege von Ausgleichs - und Ersatzmaßnahmen; Baumpflanzungen, Grünanlagen |
| 14 | Brachflächen - und Leerstandsmanagement (A) (5.1.3.) | 84.000 | 84.000 | 0 | 0 | 28.000 | 56.000 | 2019 - 2020 | HHJ 19: 42.000 HHJ 20: 42.000 | LH MD: DEZ VI | Der Manager nimmt Kontakt zu zu privaten Eigentümern leerstehender Immobilien und Grundstücke auf und berät diese im Hinblick auf Sanierung, Verkauf, Umnutzung u.a. |

| M. - Nr. | Maßnahme | Gesamt - kosten | Förder fähige Kosten | EFRE | Eigen - mittel Antrag - steller (Dritte) | Eigen - mittel LHStadt MD | Förder - mittel B/L | Durch führungs - zeitraum | Mittel je Haushaltsjahr | Antrag - steller / zust. Dezernat | Kurzbeschreibung der Maßnahme |
|---|---|------------------|----------------------|------------------|--|---------------------------|---------------------|---------------------------|--|-----------------------------------|---|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | Jahr | EUR | | |
| 15 | Ergänzung von Fahrradabstellplätzen Warschauer Str. 25 (I) (6.3.1.) | 3.000 | 3.000 | 2.370 | 0 | 210 | 420 | 2019 | HHJ 19: 3.000 | LH MD: EB KGM | EFRE Aufstellen von Fahrradabstellanlagen beim Puppentheater zur Förderung von stadtvträglichem Mobilität |
| 16 | Erneuerung der Straßenbeleuchtung (I) (6.3.5.) | 66.000 | 66.000 | 52.140 | 0 | 4.620 | 9.240 | 2019 | HHJ 19: 66.000 | LH MD: DEZ VI | EFRE Abschnittsweise Erneuerung und Modernisierung der Straßenbeleuchtung (LED, Dimmung): Friedhofstraße, Gröninger Straße, Thieberg |
| | prioritäre Maßnahmen | 8.427.000 | 8.418.000 | 3.069.940 | 0 | 1.685.020 | 3.672.040 | | | | |
| Neu Olvenstedt PJ 2018 (lt. dyn. Förderkonzept - prioritär) | | | | | | | | | | | |
| 1 | Stadtteilmanagement Neu Olvenstedt, Fortführung (A) (5.3) | 60.000 | 60.000 | 0 | 0 | 20.000 | 40.000 | 2022 | HHJ 22: 60.000 | LH MD: DEZ VI | Das Quartiersmanagement als Brücke und Bindeglied zwischen Bpgrern und der Stadtverwaltung wird weitergeführt und initiiert Maßnahmen im Rahmen des Programms Stadtbau Ost |
| 2 | "Lückenschluss Marktbreite", Anlage einer Fuss- und Radwegeverbindung zwischen Haltestelle Klinikum und Marktbreite incl. Grunderwerb (I) (6.3.1.) | 300.000 | 300.000 | 0 | 0 | 100.000 | 200.000 | 2019 - 2020 | HHJ 19: 30.000 HHJ 20: 270.000 | LH MD: DEZ VI | Die Haltestelle Klinikum ist mit der Marktbreite nur rudimentär verbunden und soll zur besseren und sicheren Erreichbarkeit nutzerfreundlich ausgebaut werden, so dass eine schnelle rad- und fußläufige barrierefreie Erreichbarkeit der Haltestelle ermöglicht wird. |
| 3 | Aktivierung Marktbreite, Qualifizierung und Neugestaltung der Marktbreite zwischen Olvenstedter Chaussee und St. - Josef - Straße (I) (6.3.1.) | 930.000 | 930.000 | 0 | 0 | 310.000 | 620.000 | 2019 - 2021 | HHJ 19: 30.000 HHJ 20: 300.000 HHJ 21: 600.000 | LH MD: DEZ VI | Die Marktbreite als städtebauliches Rückgrat von Neu Olvenstedt wurde seit ihrer Errichtung nicht saniert und den neuen Mobilitätsanforderungen angepasst. Eine umfassende Sanierung im Bestand soll die adäquate Nutzung für Rad- und Fußgänger wiederherstellen und Angsträume beseitigen. |
| 4 | "Anschluss Saueres Tal" Anbindung des Wohngebietes Saueres Tal an die Marktbreite zw. Olvenstedter Chaussee und Weizengrund incl. Grunderwerb (I) (6.3.1.) | 390.000 | 390.000 | 0 | 0 | 130.000 | 260.000 | 2020 - 2021 | HHJ 20: 21.000 HHJ 21: 369.000 | LH MD: DEZ VI | Das Herz und Zentrum Neu Olvenstedts ist von der aktuellen Wohnentwicklung im wesentlichen Bereich abgekoppelt. Zur Stärkung der Funktionsnutzung von Olven 1 ist die Verbesserung der Rad- und Fußwegeverbindung dringend notwendig. Auf diese Weise kann das Zentrum wirtschaftlich von dem Wohnpotential durch die bessere Anbindung profitieren. |
| 5 | "Brückenschlag Ost - West" punktuelle Qualifizierung der Rad- und Fußweginfrastruktur entlang der Südwest - Nordostachse Olvenstedter Chaussee - Parkweg (I) (6.3.1.) | 198.000 | 198.000 | 0 | 0 | 66.000 | 132.000 | 2019 - 2021 | HHJ 19: 18.000 HHJ 20: 30.000 HHJ 21: 150.000 | LH MD: DEZ VI | Der Bereich Parkweg ist nur unzureichend mit den Tertiärnutzungen in Richtung Olvenstedter Chaussee verbunden. Die Erreichbarkeit mit Rad und Fuss ist nur sehr umständlich möglich; die Verbindungen teilweise nicht vorhanden und Ausschilderungen fehlen gänzlich. Mit dem Brückenschlag werden optimale Wegebeziehungen geschaffen und stärken dadurch die Nahmobilität |
| 6 | Abschnittsweise Erneuerung der Straßenbeleuchtung mit LED - Leuchten (I) (6.3.1.) | 181.600 | 181.600 | 143.464 | 0 | 12.712 | 25.424 | 2019 | HHJ 19: 181.600 | LH MD: DEZ VI | EFRE Die Beleuchtung wird den aktuellen energetischen Anforderungen angepasst (Gneisenauring, Olvenstedter Scheid, Gerstengrund). |
| 7 | Sanierung Dach und Fassade Sporthalle, Gneisenauring 34 (A) (7.1.1) | 450.000 | 450.000 | 0 | 0 | 150.000 | 300.000 | 2019 | HHJ 19: 450.000 | LM MD: DEZ IV, EB KGM | Für das Dach und die Fassade der Sporthalle besteht der Bedarf einer Sanierung. |
| 8 | Sanierung Dach und Fassade Sporthalle, Hans - Grade - Straße 117 (A) (7.1.1) | 450.000 | 450.000 | 0 | 0 | 150.000 | 300.000 | 2019 | HHJ 19: 450.000 | LM MD: DEZ IV, EB KGM | Für das Dach und die Fassade der Sporthalle besteht der Bedarf einer Sanierung. |
| 9 | Sanierung Dach u. Fassade Sporthalle, Roggengrund 34 (A) (7.1.1) | 450.000 | 450.000 | 0 | 0 | 150.000 | 300.000 | 2019 | HHJ 19: 450.000 | LM MD: DEZ IV, EB KGM | Für das Dach und die Fassade der Sporthalle besteht der Bedarf einer Sanierung. |
| 10 | Aufwertung u. Sanierung Bolzplatz, Hans - Grade - Straße (A) (6.3.3.) | 300.000 | 300.000 | 0 | 0 | 100.000 | 200.000 | 2019 | HHJ 19: 300.000 | LM MD: DEZ IV, EB KGM | Der Bolzplatz wird im Bestand saniert |
| 11 | Sanierung Dach u. Fassade Sporthalle, Olvenstedter Scheid 43 (A) (7.1.1) | 450.000 | 450.000 | 0 | 0 | 150.000 | 300.000 | 2020 - 2021 | HHJ 20: 60.000 HHJ 21: 390.000 | LM MD: DEZ IV, EB KGM | Für das Dach und die Fassade der Sporthalle besteht der Bedarf einer Sanierung. |
| 12 | Neubau/Anbau Sozialtrakt Sporthalle Albert - Einsteingymnasium (I) (7.2.3) | 981.000 | 981.000 | 0 | 0 | 327.000 | 654.000 | 2019 - 2020 | HHJ 19: 81.000 HHJ 20: 900.000 | LM MD: DEZ IV, EB KGM | Am Albert Einstein Gymnasium wird ein Sozialtrakt benötigt um die Funktionsfähigkeit des Objektes zu erhalten. |
| 13 | Aufwertung u. Sanierung Schwimmhalle Olvenstedt (Vorsteuer!), 1. BA - Sanierung Elektroanlage, Johannes - Göderitz - Str. 113 (A) (7.1.1) | 449.820 | 378.000 | 0 | 71.820 ** | 126.000 | 252.000 | 2019 - 2020 | HHJ 19: 9.995 HHJ 20: 439.825 | LM MD: DEZ IV, EB KGM | Die Schwimmhalle muss in Teilbereichen saniert und den aktuellen Anforderungen angepasst werden. |
| | prioritäre Maßnahmen | 5.590.420 | 5.518.600 | 143.464 | 71.820 | 1.791.712 | 3.583.424 | | | | |
| | ** Vorsteuerabzug | | | | | | | | | | |
| Sudenburg PJ 2018 (lt. dyn. Förderkonzept - nicht prioritär) | | | | | | | | | | | |

| M. - Nr. | Maßnahme | Gesamt - kosten | Förder fähige Kosten | EFRE | Eigen - mittel Antrag - steller (Dritte) | Eigen - mittel LHStadt MD | Förder - mittel B/L | Durch führungs - zeitraum | Mittel je Haushaltsjahr | Antrag - steller / zust. Dezernat | Kurzbeschreibung der Maßnahme |
|---|--|------------------|----------------------|----------------|--|---------------------------|---------------------|---------------------------|--|---|---|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | Jahr | EUR | | |
| 1 | Ausbau Braunschweiger Str. zw. Wolfenbüttler Str. u. Halberstädter Str. (I) (6.3.1.) | 475.000 | 327.000 | 0 | 148.000 * | 109.000 | 218.000 | 2020 | HHJ 20: 475.000 | LH MD: DEZ VI | Ausbau der Gehwege zwischen Wolfenbütteler und Helmstedter Str. und der Fahrbahn zwischen Wolfenbütteler und Halberstädter Str. zur Aufwertung des Sanierungsgebietes und insbesondere des sich entwickelnden Wohnstandortes Helmstedter Straße |
| 2 | grundhafter Straßenausbau Rottersdorfer Straße (Fahrbahn u. westl. Seitenanlagen) (I) (6.3.1.) | 750.000 | 525.000 | 0 | 225.000 * | 175.000 | 350.000 | 2020 - 2021 | HHJ 20: 51.000 HHJ 21: 699.000 | LH MD: DEZ VI | Nach dem Ausbau des östlichen Gehweges der Rottersdorfer Straße im Jahr 2017/18 (im PJ 2017 beantragt) soll sich der Ausbau der Fahrbahn und des westlichen Gehweges anschließen. |
| 3 | Sanierung Umkleide und Sanitärbereich 1. BA Sporthalle Sudenburg, Wilhelm - Höpfer - Ring 7 (A) (7.1.1.) | 450.000 | 450.000 | 0 | 0 | 150.000 | 300.000 | 2019 - 2020 | HHJ 19: 15.000 HHJ 20: 435.000 | LH MD: DEZ IV | Sanierung Umkleide - und Sanitärbereich der vor allem für Vereinssport genutzten Halle |
| 4 | Sanierung Parkwege Schneidersgarten (A) (6.3.2.) | 198.000 | 198.000 | 0 | 0 | 66.000 | 132.000 | 2019 | HHJ 19: 198.000 | LH MD: DEZ II, EB SFM | Vorarbeiten / Rückbauarbeiten, Erdarbeiten, Wegebauarbeiten, Einrichtungselemente zur Erneuerung der Wege. |
| 5 | Geh - und Radweg Brenneckestraße einschl. Grunderwerb (I) (6.3.1.) | 342.000 | 262.400 | 207.296 | 79.600 * | 18.368 | 36.736 | 2019 | HHJ 19: 342.000 | LH MD: DEZ VI | EFRE Ausbau der nördl. Nebenanlage zwischen der Blankenburger Str. und der Halberstädter Chaussee: Die Verkehrsanlage besitzt aufgrund der direkten Anbindung an den Magdeburger Ring eine große verkehrstechnische Bedeutung. Durch die starke Verkehrsbelastung insbesondere auch durch Schwerlastverkehr ist ein Ausbau von Rad - und Gehbahn als Schutzmaßnahme dringend erforderlich. |
| 6 | Grunderwerb als Voraussetzung für die Entwicklung von öffentlichen Freiflächen (I) (6.1.) | 93.000 | 93.000 | 0 | 0 | 31.000 | 62.000 | 2019 | HHJ 19: 93.000 | LH MD: DEZ VI | Ein Teil der Flurstücke der Freifläche Schöninger / Braunschweiger Straße sowie das SWM - Flurstück auf dem Eiskellerplatz sollen von der LH MD erworben und in öffentliche Frei - bzw. Grünflächen umgestaltet werden. |
| 7 | Fonds Sicherung und Sanierung (A) (6.2.6.) | 400.000 | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 400.000 | 2019 - 2020 | HHJ 19: 200.000 HHJ 20: 200.000 | Private | Um die Sanierungsbemühungen im Stadtteil Sudenburg unterstützen zu können, wird ein Fonds für Sicherungs - und Sanierungsmaßnahmen in die Antragstellung aufgenommen. Mit den Mitteln sollen bauliche Missstände an den Gebäudehüllen auch städtebaulich wichtiger Objekte behoben werden. Der Fonds soll das Förderverfahren für den Antragsteller verkürzen. |
| 8 | Fassadensanierung ev. Kirche St. Ambrosius 3. BA (Westseite) (A) (7.3.3.) | 440.495 | 330.000 | 0 | 110.495 | 110.000 | 220.000 | 2019 | HHJ 19: 330.000 | Ev. Kirchen - gemeinde | In Fortführung des bewilligten 1. Bauabschnittes (Nordseite) und beantragten 2. Bauabschnittes (Südseite) sieht der 3. Bauabschnitt die Sicherung, Instandsetzung und Sanierung der Fassadenflächen der Westseite vor. |
| 9 | Fassadenfarbgestaltung Sanierungsgebiet Sudenburg (A) (5.4.) | 21.000 | 21.000 | 0 | 0 | 7.000 | 14.000 | 2019 - 2022 | HHJ 19: 5.250 HHJ 20: 5.250 HHJ 21: 5.250 HHJ 22: 5.250 | LH MD: DEZ VI | Für das Sanierungsgebiet "Sudenburg Nord" soll ein einheitliches Farbkonzept erarbeitet werden. In diesem soll eine auf die Dimensionen der historischen Gebäude anzuwendende bauzeitliche Fassadenfarbgestaltung unter Einbeziehung der nachbarschaftlichen Gebäude im Quartier entworfen werden, deren Umsetzung den Gebäudeeigentümern bei der Sanierung vorgeschlagen wird. |
| 10 | Ergänzung von Fahrradabstellplätzen Halberstädter Straße (I) (6.3.1.) | 37.500 | 37.500 | 29.625 | 0 | 2.625 | 5.250 | 2019 | HHJ 19: 37.500 | LH MD: DEZ VI | EFRE Fahrradabstellanlagen zur Förderung von stadtvträglicher Mobilität |
| 11 | Erneuerung der Straßenbeleuchtung (I) (6.3.5.) | 110.000 | 110.000 | 86.900 | 0 | 7.700 | 15.400 | 2019 | HHJ 19: 110.000 | LH MD: DEZ VI | EFRE Abschnittsweise Erneuerung und Modernisierung der Straßenbeleuchtung (LED, Dimmung): Astonstraße, Schule Astonstraße, Ernst - Toller - Straße |
| | prioritäre Maßnahmen | 3.316.995 | 2.753.900 | 323.821 | 563.095 | 676.693 | 1.753.386 | | | | |
| | * Straßenausbaubeiträge | | | | | | | | | | |
| Stadtfeld PJ 2018 (lt. dyn. Förderkonzept - prioritär) | | | | | | | | | | | |
| 1 | Sicherung Sanierung Fachwerkgebäude, Albert - Vater - Straße 88 (A) (6.2.6.) | 150.000 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 150.000 | 2019 - 2020 | HHJ 19: 75.000 HHJ 20: 75.000 | SozialBell e.V. Jugendhilfe Magdeburg | Auf diesem Gelände betreibt der gemeinnützige Träger eine Einrichtung der Kinder - und Jugendhilfe (Heim für Mädchen/ Mutter - Kind - Heim). Dort befindet sich ein baufalliges und gesperrtes Fachwerkhaus. Dieses Fachwerkhaus soll statisch gesichert und anschließend saniert werden, um es einer Nutzung als Wirtschafts - und Freizeitgebäude zuführen zu können, wie z.B. als Wirtschaftslager, für die Lagerung von Bürgerspenden, einer Bastelwerkstatt für Jugendliche. |
| 2 | Erneuerung Umfriedung und der Treppenanlagen der Eingangsbereiche, sowie Mauerwerkstrockenlegungsarbeiten Anbau Souterrain (Denkmal), Adelheidring 15 (A) (7.2.2.) | 127.500 | 51.000 | 0 | 76.500 | 17.000 | 34.000 | 2019 | HHJ 19: 51.000 | Privat | Abbruch der vorhandenen Einfriedung aus Mauerwerk, Herstellen, Liefern und Montieren von Zaunfeldern als Schmiedearbeit (feuerverzinkt und pulverbeschichtet) original dem historischen Vorbild. Abbruch der vorhandenen Eingangstreppe und Errichtung neuer Treppenanlagen aus Sandstein einschließlich der notwendigen Abdichtungs - und Schlosserarbeiten. Mauerwerkstrockenlegungs - und Abdichtungsarbeiten im Anbaubereich. |
| 3 | Abriss Schulgebäude, Lorenzweg 81/3, Haus C (A) (6.2.3.) | 184.000 | 184.000 | 0 | 0 | 18.400 | 165.600 | 2021 | HHJ 21: 184.000 | LH MD: DEZ IV, EB KGM | Abriss des Schulgebäudes, Herrichten der Flächen und Medientrennung, Schaffung der Voraussetzungen für eine zukünftige innerstädtische Bebauung |
| 4 | Ausbau Offleber Straße, Beimssiedlung (I) (6.3.1.) | 143.000 | 99.900 | 0 | 43.100* | 33.300 | 66.600 | 2019 | HHJ 19: 143.000 | LH MD: DEZ VI | Der Ausbau der Offleber Straße erfolgt zwischen der Walbecker Straße und der Seehäuser Straße. Die Fahrgasse soll einen bituminösen Deckenaufbau erhalten, während die Gehwege mit Betonplatten 20x20, diagonal verlegt, belegt werden. Beidseitig sind Parkstreifen zu schaffen und die Gehwege sind in Bezug auf die Verschiebung in einer Breite von 1,75 m neu herzustellen. |

| M. - Nr. | Maßnahme | Gesamt - kosten | Förderfähige Kosten | EFRE | Eigen - mittel Antrag - steller (Dritte) | Eigen - mittel LHStadt MD | Förder - mittel B/L | Durchführungs - zeitraum | Mittel je Haushaltsjahr | Antrag - steller / zust. Dezernat | Kurzbeschreibung der Maßnahme |
|----------|--|------------------|---------------------|----------------|--|---------------------------|---------------------|--------------------------|---|-----------------------------------|---|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | Jahr | EUR | | |
| 5 | Umgestaltung Spielhagenstraße zw. Beimsstraße und Westring ,1. BA Westring bis Fröbelstraße (I) (6.3.1.) | 840.000 | 630.000 | 0 | 210.000* | 210.000 | 420.000 | 2019 - 2022 | HHJ 19: 75.000 HHJ 20: 180.000 HHJ 21: 300.000 HHJ 22: 285.000 | LH MD: DEZ VI | Die Erhöhung der Verkehrssicherheit in der Spielhagenstraße wurde auf diversen Veranstaltungen diskutiert. Die angestrebte Integration der Spielhagenstraße in eine Tempo 30 - Zone ist ohne Umgestaltung des Verkehrsraumes insbes. unter dem Aspekt der Verkehrssicherheit nicht möglich. Die beantragte Maßnahme umfasst eine Neuaufteilung des Straßeneraumes durch Verschmälerung der Fahrbahn, Rückbau der Radwege im Bereich der Tempo 30 - Zone, Einbau von geschwindigkeitsdämpfenden und verkehrslenkenden Maßnahmen, sowie der Herstellung von Querungshilfen und der Ergänzung des Baumbestandes. |
| 6 | Sanierung von Straßen in der Siedlung Westenplan, Wohnstraße 2 (Denkmalbereich) (I) (6.3.1.) | 175.000 | 133.000 | 105.070 | 42.000* | 9.310 | 18.620 | 2020 | HHJ 20: 175.000 | LH MD: DEZ VI | EFRE Das Wohnquartier Westenplan befindet sich in der denkmalgeschützten Gartenstadtsiedlung Westenplan. Seit der Errichtung der Wohnanlage in den Jahren 1923 - 1928 wurden keine geeigneten Instandsetzungsarbeiten in der Siedlung durchgeführt. Vor allem die vorhandenen Borde und Gossen sind durch das halbseitige Parken auf den Gehwegen zerfahren. Die vorhandenen starken Setzungen und Wölbungen der Fahrgasse ermöglichen keinen ordnungsgemäßen Ablauf des anfallenden Regenwassers. In den letzten Jahren fanden durch die Eigentümer der Wohngebäude umfassende Sanierungsarbeiten statt. Der Großteil der Ver- und Entsorgungsleitungen musste bereits auch in den letzten Jahren saniert werden. Der geplante Ausbaugerschnitt der Straße und der damit verbundene grundlegende Ausbau optimieren die Funktionalität der Straßen und Gehwege und Gewährleisten verkehrssichere Anlagen für alle Verkehrsteilnehmer. Die Wohnstraße 2 befindet sich im östlichen Bereich des Wohnquartiers. Sie verläuft als Einbahnstraße über ca. 115 m Länge. |
| 7 | Ergänzung von Fahrradabstellplätzen, Große Diesdorfer Straße u. Olvenstedter Straße (I) (6.3.1.) | 52.500 | 52.500 | 41.475 | 0 | 3.675 | 7.350 | 2019 | HHJ 19: 52.500 | LH MD: DEZ VI | EFRE Aufstellen von Fahrradabstellanlagen entlang der Straßenzüge, räumlich verteilt, in örtlich festzulegenden Abständen zur Förderung von stadtvträglicher Mobilität. |
| 8 | Ergänzung von Fahrradabstellplätzen, An der Steinkuhle 6 und der Gerhart - Hauptmann - Straße 24 - 26 (I) (6.3.1.) | 27.000 | 27.000 | 21.330 | 0 | 1.890 | 3.780 | 2019 - 2020 | HHJ 19: 9.000 HHJ 20: 18000 | LH MD: EB KGM | EFRE Aufstellen von Fahrradabstellanlagen am Baudezernat der Landeshauptstadt Magdeburg und am Verwaltungsgebäude des Eigenbetriebes Kommunales Gebäudemanagement und des Fachbereiches Schule und Sport zur Förderung von stadtvträglicher Mobilität |
| 9 | Erneuerung der Straßenbeleuchtung (6.3.5.) (I) | 110.000 | 110.000 | 86.900 | 0 | 7.700 | 15.400 | 2019 | HHJ 19: 110.000 | LH MD: DEZ VI | EFRE Abschnittsweise Erneuerung und Modernisierung der Straßenbeleuchtung (LED, Dimmung): Emdener Weg (1. BA), Spechtweg, Kleiberweg, Kranichweg |
| | prioritäre Maßnahmen | 1.809.000 | 1.437.400 | 254.775 | 371.600 | 301.275 | 881.350 | | | | |
| | * Straßenausbaubeiträge | | | | | | | | | | |
| | Reform PJ 2018 (lt. dyn. Förderkonzept - prioritär) | | | | | | | | | | |
| 1 | Sicherung Sanierung Gartenstadt Reform (Denkmal) Hüllenförderung, Heckenweg 3 u. 5, 2. BA (A) (6.2.6.) | 162.500 | 65.000 | 0 | 97.500 | 0 | 65.000 | 2019 | HHJ 19: 65.000 | GWG Reform | Trockenlegung der Gebäude, Erneuerung der Fenster, Neueindeckung der Dächer/Dachdämmung, Sanierung der Fassade/Wärmedämmung |
| 2 | Sicherung Sanierung Gartenstadt Reform (Denkmal) Hüllenförderung, Zur Siedlung Reform 1 - 3 (A) (6.2.6.) | 914.800 | 366.000 | 0 | 548.800 | 0 | 366.000 | 2020 - 2022 | HHJ 20: 100.000 HHJ 21: 166.000 HHJ 22: 100.000 | GWG Reform | Trockenlegung der Gebäude, Erneuerung der Fenster, Neueindeckung der Dächer/Dachdämmung, Sanierung der Fassade/Wärmedämmung |
| 3 | Sicherung Sanierung Gartenstadt Reform (Denkmal) Hüllenförderung, Zur Siedlung Reform 4 - 5 (A) (6.2.6.) | 565.100 | 226.000 | 0 | 339.100 | 0 | 226.000 | 2019 | HHJ 19: 226.000 | GWG Reform | Trockenlegung der Gebäude, Erneuerung der Fenster, Neueindeckung der Dächer/Dachdämmung, Sanierung der Fassade/Wärmedämmung |
| 4 | Abschnittsweise Erneuerung der Straßenbeleuchtung mit LED - Leuchten (I) (6.3.5.) | 196.000 | 196.000 | 154.840 | 0 | 13.720 | 27.440 | 2019 | HHJ 19: 196.000 | LH MD: DEZ VI | EFRE Abschnittsweise Erneuerung und Modernisierung der Straßenbeleuchtung (LED, Dimmung) in diversen Straßen im Wohngebiet (Lilienweg, Resedaweg, Narzissenweg, Schlehenweg, Holunderweg u. Tulpenweg) |
| 5 | Galileostraße - Gehwegsanierung (I) (6.3.1.) | 727.000 | 587.000 | 463.730 | 140.000* | 41.090 | 82.180 | 2020 - 2021 | HHJ 20: 250.000 HHJ 21: 477.000 | LH MD: DEZ VI | EFRE Die vorhandenen Gehwege sind sehr marode. Zur Erhöhung der Attraktivität des Gebietes und der Sicherheit der Anwohner ist eine beidseitige Sanierung der Gehwege sowie die Installation einer neuen und energiesparenden Beleuchtungsanlage dringend notwendig. |
| 6 | Sicherung Sanierung Gartenstadt Reform (Denkmal) Hüllenförderung, Heckenweg 8.1 - 8.7 (A) (6.2.6.) | 102.000 | 41.000 | 0 | 61.000 | 0 | 41.000 | 2019 | HHJ 19: 41.000 | GWG Reform | Trockenlegung der Gebäude, Erneuerung der Fenster, Neueindeckung der Dächer/Dachdämmung, Sanierung der Fassade/Wärmedämmung |
| | prioritäre Maßnahmen | 2.667.400 | 1.481.000 | 618.570 | 1.186.400 | 54.810 | 807.620 | | | | |
| | * Straßenausbaubeiträge | | | | | | | | | | |
| | Werder, Cracau, Brückfeld PJ 2018 (lt. dyn. Förderkonzept - prioritär) | | | | | | | | | | |
| 1 | Ergänzung von Fahrradabstellanlagen (Cracauer Str., Pechauer Platz) (I) (6.3.1.) | 30.000 | 30.000 | 23.700 | 0 | 2.100 | 4.200 | 2019 | HHJ 19: 30.000 | LH MD: DEZ VI | EFRE Ergänzung von Fahrradabstellanlagen zur Förderung von stadtvträglicher Mobilität |

| M. - Nr. | Maßnahme | Gesamt - kosten | Förder fähige Kosten | EFRE | Eigen - mittel Antrag - steller (Dritte) | Eigen - mittel LHStadt MD | Förder - mittel B/L | Durch führung - zeitraum | Mittel je Haushaltsjahr | Antrag - steller / zust. Dezernat | Kurzbeschreibung der Maßnahme |
|--|--|-----------------|----------------------|------------|--|---------------------------|---------------------|--------------------------|--|-----------------------------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | Jahr | EUR | | |
| 2 | Ergänzung von Fahrradabstellplätzen (Kleiner Stadtmarsch) (I) (6.3.1.) | 6.000 | 6.000 | 4.740 | 0 | 420 | 840 | 2019 | HHJ 19: 6.000 | LH MD: EB KGM | EFRE Ergänzung von Fahrradabstellanlagen an der Stadthalle zur Förderung von stadtvträglicher Mobilität |
| 3 | Sicherung Hyparschale, 2. BA (A) | 2.100.000 | 2.100.000 | 0 | 0 | 700.000 | 1.400.000 | 2019 | HHJ 19: 2.100.000 | LH MD: Dez II, EB KGM | Sanierung des Tragwerkes einschließlich der Dachdeckung und der Glasfassade. Abweichung von der Haushaltsplanung! |
| 4 | Modernisierung und Instandsetzung Hyparschale (A) | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 | 0 | 1.666.667 | 3.333.333 | 2020 | HHJ 20: 5.000.000 | LH MD: Dez II, EB KGM | Modernisierung und Instandsetzung. Abweichung von der Haushaltsplanung! |
| 5 | Freifächengestaltung Fußgängerbereich "Alte Cracauer Straße" (vor der GS "Am Elbdamm") (I) (6.3.1.) | 900.000 | 900.000 | 0 | 0 | 300.000 | 600.000 | 2019 - 2020 | HHJ 19: 600.000 HHJ 20: 300.000 | LH MD: DEZ VI | Der Neubau der Elbbrücken mit der Neuordnung der angrenzenden Verkehrsanlagen u.a im Bereich Heumarkt macht eine strukturelle Neuordnung des Gebietes auf der Grundlage des "Städtebaulichen Rahmenplans Heumarkt" erforderlich. Mit der Planung der Großbaumaßnahme "Ersatzneubau Strombrückenzug" und einer neuen, höhen - und lagemäßig geänderten Verkehrsanlage sowie durch den Rückbau der Gleisanlagen entstehen neue Freiräume direkt vor dem Schulkomplex der GS "Am Elbdamm" und der Gemeinschaftsschule "Thomas Mann". Damit ergibt sich die Chance aus der zuzeit bestehenden Hauptverkehrsstraße mit einer Straßenbahnanlage einen neuen verkehrsberuhigten Bereich zu gestalten und mit der Entsiegelung von Flächen einen Beitrag zur Minderung der CO ² - Emissionen zu leisten. In enger Zusammenarbeit mit den Schulen sollen Bereiche mit hoher Aufenthaltsqualität in Kombination mit einem verkehrsberuhigten Anliegerverkehr gestaltet werden. Vorplanung liegt vor. Die Maßnahmen haben einen engen zeitlichen Zusammenhang mit dem Strombückenneubau! |
| | Entwicklungspflege zu Freifächengestaltung Fußgängerbereich "Alte Cracauer Straße" (vor der GS "Am Elbdamm") | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 0 | 2021 - 2024 | HHJ 21: 10.000 HHJ 22: 10.000 HHJ 23: 10.000 HHJ 24: 10.000 | LH MD: DEZ VI | Entwicklungspflege |
| 6 | Freifächengestaltung "Platz an der Turmschanzenstraße" (I) (6.3.1.) | 1.359.900 | 1.359.900 | 0 | 0 | 453.300 | 906.600 | 2019 - 2020 | HHJ 19: 799.800 HHJ 20: 560.100 | LH MD: DEZ VI | Der Neubau der Elbbrücken mit der Neuordnung der angrenzenden Verkehrsanlagen im Bereich Heumarkt macht eine strukturelle Neuordnung des Gebietes erforderlich. Die dabei entstehenden neuen Freiflächen im Bereich "Platz an der Turmschanze" sollen zu einer zentralen differenzierten Platzfläche mit hoher Aufenthaltsqualität entwickelt werden., die sowohl den Anforderungen an die Fuß - , Rad - , und Sichtbeziehungen gerecht wird, als auch der funktional und stadtgestalterisch qualitätsvollen Vermittlung zwischen den vorhandenen und geplanten Geländehöhen. Unter Einbeziehung des "Städtebaulichen Rahmenplan Heumarkt" sowie des Hochwasserschutzes soll aufgezeigt werden, wie attraktive Lebensräume für alle Altersklassen geschaffen werden können, die entstehenden strukturellen Flächen genutzt werden können, um eine gut funktionierende städtische Platzfläche mit barrierefreien Wegebeziehungen zu gestalten und in das vorhandene Umfeld zu integrieren. Vorplanungen liegen vor. Die Maßnahmen haben einen engen zeitlichen Zusammenhang mit dem Strombückenneubau! |
| | Entwicklungspflege zu "Platz an der Turmschanzenstraße" | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 0 | 2021 - 2024 | HHJ 21: 10.000 HHJ 22: 10.000 HHJ 23: 10.000 HHJ 24: 10.000 | LH MD: DEZ VI | Entwicklungspflege |
| | prioritäre Maßnahmen | 9.475.900 | 9.395.900 | 28.440 | 0 | 3.202.487 | 6.244.973 | | | | |
| Nord (Kannenstieg, Neustädter See) PJ 2018 (lt. dyn. Förderkonzept - nicht prioritär) | | | | | | | | | | | |
| 1 | Planung / Realisierung - Freilegung/Renaturierung eines Teilabschnittes der Schrote (A) (6.3.2.) | 6.570.000 | 6.570.000 | 5.190.300 | 0 | 459.900 | 919.800 | 2019 - 2021 | HHJ 19: 2.390.000 HHJ 20: 2.090.000 HHJ 21: 2.090.000 | LH MD: DEZ VI | EFRE Vorbereitung und Realisierung der Freilegung/Renaturierung der Schrote auf ca. 1 km im Bereich Neustädter See |
| | prioritäre Maßnahmen | 6.570.000 | 6.570.000 | 5.190.300 | 0 | 459.900 | 919.800 | | | | |
| | Alle Fördergebietskulissen | | | | | | | | | | |
| | prioritäre Maßnahmen | 51.970.526 | 46.525.120 | 12.211.559 | 5.346.480 | 10.439.313 | 23.973.173 | | | | |