

Objekt:
 Neubau Zoogastronomie
 Zoologischer Garten Magdeburg gGmbH
 Zooallee 1, 39124 Magdeburg

Auflistung Mehrkosten

Leistung	Mehrkosten	Auftrags-, Feststellungsdatum	Bemerkung
Einbau Rigole und Regenwassernutzung	45.898,31 €	31.05.2016	Senkung zukünftiger Nebenkosten
Abfuhr belasteter Böden	48.710,60 €	16.02.2016	wurde erst nach Beprobung des Aushubes bekannt
LWL-Anschluss	9.237,84 €	01.03.2016	Nutzerwunsch
Trinkwasseranschluss altes Menschenaffenhaus	3.537,17 €	01.03.2016	unabdingbare Leistung
Lieferung von Zäunen und Toren vor Golfanlage	14.714,78 €	20.05.2016	Bereichs-, Nutzungsabtrennung
Prägebeton auf Besucherterrasse	20.269,03 €	14.03.2016	Maßnahme zur Erhöhung der Attraktivität
Umfeldgestaltung	32.000,00 €	01.03.2016	Nutzung Vorsteuerabzug, Gestaltung Storchenanlage nach Einbau Rigolen entspricht 1,73 % der Gesamtbaukosten
Ausstattungsbeteiligung	48.000,00 €	Juli 2016	bewegliches Anlagevermögen im Eigentum Zoo
Kostenerhöhung in der KGR 700	92.337,19 €	25.08.2016	prozentualer Anstieg der Honorare zu den KGR 300 und 400
	314.704,92 €		

Stand: 04.10.2017

Anlage 2