

Ausbau Rottersdorfer Straße

Stand: 05/2018

Kostenübersicht

| | | | |
|-------------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|
| Baustelleneinrichtung | 90.000 EUR | | |
| Aufbruch/Erddarbeiten | 165.000 EUR | | |
| Oberbau Verkehrsflächen | 495.000 EUR | | |
| Entwässerung | 25.000 EUR | | |
| Sonstiges | 7.000 EUR | | |
| Landschaftsbauarbeiten | 18.000 EUR | Planung | 73.000 EUR |
| Ausstattung | 33.500 EUR | Baugrundgutachten | 10.500 EUR |
| Beleuchtung | 60.000 EUR | örtliche Bauüberwachung | 27.000 EUR |
| Baukosten | 893.500 EUR | Planungskosten | 110.500 EUR |

| | |
|--|-------------------------|
| Gesamtbaukosten Verkehrsanlage: | 1.004.000,00 EUR |
|--|-------------------------|

Finanzierungsübersicht

| Haushaltsjahr | Gehweg Ost | |
|---------------------|----------------------------------|--------------------|
| | 2017 | 2018 |
| Gesamtkosten | 18.000 EUR | 236.000 EUR |
| Einnahmen | | |
| SABs | | 54.000 EUR |
| FöMi Bund/Land | | |
| StUB Ost | | 80.000 EUR |
| LH MD komm. | | |
| Eigenanteil FöMi | 18.000 EUR | 102.000 EUR |
| | 18.000 EUR | 236.000 EUR |
| Gesamt | 254.000 EUR Gehweg Ost | |

| Restquerschnitt | | Gesamt |
|---------------------------------------|--------------------|--------------------|
| 2020 | 2021 | |
| 51.000 EUR | 699.000 EUR | 750.000 EUR |
| 0 EUR | 225.000 EUR | 225.000 EUR |
| 34.000 EUR | 316.000 EUR | 350.000 EUR |
| 17.000 EUR | 158.000 EUR | 175.000 EUR |
| 51.000 EUR | 699.000 EUR | 750.000 EUR |
| 750.000 EUR Restquerschnitt | | |