

Bauvorhaben: Instandsetzung FG-Brücke Cracauer Wasserfall

Kostenschätzung

Stand: 18.04.18 (Rocke)

Leistungen

Kosten in €

Bisherige Ausgaben

Ausgaben bis 2017 (Planung konsumtiv)	0,00
HAR 2017 = zusätzl. HH-Mittel 2018	0,00
	0,00

Baukosten

Herstellungskosten Neubau (4.943.149,57 DM)	
Schätzung Instandsetzungsaufwand Holztragkonstruktion	650.000,00
Konjunktur- und Bauspreisindexsteigerung ca. 30%	0,00
Baunebenleistung (z. B. Abfall, Grün etc.)	0,00
	650.000,00

Planungskosten

Planungsleistungen (gemäß HOAI, Objekt- und Tragwerksplanung)	139.500,00
Besondere Leistungen (Baugrund, Denkmal etc.)	9.000,00
Freiraumplanung/Landschafts- und Begleitplan	19.000,00
Ausführungsplanung (in Pos. im Bauleistungen enthalten)	0,00
	167.500,00

Sonstige Baunebenkosten (vorläufige Kostenschätzung)

Bauüberwachung	65.935,00
Bauoberleitung	0,00
Prüfleistungen baubegleitend	10.065,00
Kontrollprüfungen des AG baubegleitend	0,00
Mehrmengen gem. VOB (10% Regelung)	6.500,00
Beweissicherung (in Kostenberechnung Bau enthalten)	0,00
SiGeKo (in Kostenberechnung Bau enthalten)	0,00
Kosten für Grunderwerb, Entschädigungen	0,00
	82.500,00

Gesamtbauvorhabenkosten

900.000,00 €

Darstellung Ausführungszeitraum und HH-Bedarf

Planung	2019	150.000,00 €
Planung	2020	100.000,00 €
Bau+NK	2021	650.000,00 €
Bau+NK	2022	- €
		900.000,00 €