

**Bauvorhaben: Ersatzneubau Schrotebrücke Schillerstraße**

**Kosten-  
 schätzung nach Angebotseingang der Bauleistungen**

*Stand: 02.07.2018 (Niederhoff)*

**Leistungen**

**Kosten in €**

**Bisherige Ausgaben**

Ausgaben bis 2017 <i>(Planung konsumtiv+investiv)</i>	12.149,81
HAR 2017 = zusätzl. HH-Mittel 2018	0,00
	<b>12.149,81</b>

**Baukosten**

Bauleistungen lt. Angebote vom 08.05.2018	457.729,97
<i>Konjunktur- und Bauspreisindexsteigerung ca. 10%</i>	45.773,00
Sonderauftrag Denkmalinstandsetzung Postamente	32.000,00
	<b>535.502,97</b>

**Planungskosten**

Planungsleistungen <i>(gemäß HOAI)</i>	14.973,74
Besondere Leistungen <i>(Baugrund, Denkmal etc.)</i>	0,00
Freiraumplanung/Landschafts- und Begleitplan	0,00
Ausführungsplanung <i>(in Pos. im Bauleistungen enthalten)</i>	0,00
	<b>14.973,74</b>

**Sonstige Baunebenkosten** *(vorläufige Kostenschätzung)*

Bauüberwachung	45.773,00
Bauoberleitung	0,00
Prüfleistungen baubegleitend	8.200,00
Kontrollprüfungen des AG baubegleitend	0,00
Mehrmengen gem. VOB (10% Regelung)	53.550,30
Beweissicherung (in Kostenberechnung Bau enthalten)	0,00
SiGeKo (in Kostenberechnung Bau enthalten)	0,00
Kosten für Grunderwerb, Entschädigungen	0,00
	<b>107.523,29</b>

**Gesamtbauvorhabenkosten**

**670.149,81 €**

**Darstellung Ausführungszeitraum und HH-Bedarf**

bis 2017		12.149,81 €
<b>Bau+NK</b>	<b>2018</b>	480.000,00 €
<b>Bau+NK</b>	<b>2019</b>	178.000,00 €
<b>Bau+NK</b>	<b>2020</b>	-
		<b>670.149,81 €</b>