

Magdeburg**Förderprogramm: Aktive Stadt- und Ortsteilzentren****Fördermaßnahme: Sudenburg - Zentrumsachse Halberstädter Straße****Gesamt - Maßnahmen-, Kosten-, Finanzierungs- und Zeitplan**

4. Änderung, Arbeitsstand 05.06.2018

lfd. Nr.	Bezeichnung/Beschreibung der Einzelvorhaben	Kosten des Einzelvorhabens in T EUR	Finanzierung der Einzelmaßnahme in T EUR				Durchführungszeitraum	Zuständiges Dezernat	Folgekosten
			a) Einnahmen	b) weitere Finanzen	c) Eigenanteil	d) Fördermittel			
0	Erarbeitung des Integrierten Handlungskonzeptes	60			20	40	2013	Dez.VI	keine
1	Geschäftsstraßen- und Brachflächenmanagement	591			197	394	2016-2025	Dez.VI	keine
2	Erweiterung der IG Sudenburg zur Immobilien- und Standortgemeinschaft incl. Umsetzung v. Mikroprojekten	93			31	62	2016-2025	Dez. VI	keine
3	Stadtteil-/Straßenkompass Halberstädter Str.	9			3	6	2017-2018	Dez. VI	keine
4	Werbekampagne zur Zentrumsachse Halberstädter Str.	30			10	20	2018-2019	Dez. VI	keine
5	Studie und Umsetzung der grünraumgestalterischen Aufwertung diverser Straßenzüge im Untersuchungsgebiet	75			25	50	2018-2020	Dez. VI/SFM	keine

lfd. Nr.	Bezeichnung/Beschreibung der Einzelvorhaben	Kosten des Einzelvorhabens in T EUR	Finanzierung der Einzelmaßnahme in T EUR				Durchführungszeitraum	Zuständiges Dezernat	Folgekosten
			a) Einnahmen	b) weitere Finanzen	c) Eigenanteil	d) Fördermittel			
6	Barrierefreier Ausbau des Haltestellenbereichs Bergstraße (=Braunlager Straße) mit Rückbau der Haltestelle Kroatenweg	420			140	280	2021 ff.	Dez. VI/ MVB	Folgekosten MVB
7	Barrierefreier Ausbau der Haltestellen Eiskellerplatz	840			280	560	2021 ff.	Dez. VI/ MVB	Folgekosten MVB
8	Barrierefreier Ausbau der Haltestelle Südring Nord	420			140	280	2018 ff.	Dez. VI/ MVB	Folgekosten MVB
9	Erarbeitung und Umsetzung Grünkonzept Halberstädter Straße	300			100	200	2019-2021	Dez.VI/SFM	keine
10	Umgestaltung des Eiskellerplatzes	612			204	408	2016 ff.	Dez. VI	3.000,-
11	Teilsanierung Kulturzentrum Feuerwache, Fenster, Fassade und weitere Gewerke in Bauabschnitten	979,2			326,4	652,8	2017-2018, 2021	Dez. IV/KGm	keine
12	Denkmalgerechte Teilsanierung Fachwerkhaus Hesekeielerstr. 1 in Bauabschnitten	81,5		26,9	18,2	36,4	2018 ff.	Parcival e.V.	keine
13	Illumination Ambrosiuskirche	30			10	20	2021 ff.	(Evang. Kirchengemeinde)	keine
14	Studie zur Entwicklung eines grünen Wegenetzes im Untersuchungsgebiet	30			10	20	2020	Dez. VI	keine

lfd. Nr.	Bezeichnung/Beschreibung der Einzelvorhaben	Kosten des Einzelvorhabens in T EUR	Finanzierung der Einzelmaßnahme in T EUR				Durchführungszeitraum	Zuständiges Dezernat	Folgekosten
			a) Einnahmen	b) weitere Finanzen	c) Eigenanteil	d) Fördermittel			
15	Platzgestaltung Schöninger Str./Braunschweiger Str.	480			160	320	2021 ff.	Dez. VI	2.300,-
16	Sicherung von Schlüsselgrundstücken zur strategischen Nachnutzung durch Private - entfällt, da Grunderwerb nicht ASO-förderfähig	0			0	0			
17	Aufwertung und Verkehrsberuhigung Braunschweiger Str.	120			40	80	2021 ff.	Dez. VI	keine
18	Fuß- und Radwegverbindung Kroatenweg/Halberstädter Str.	150			50	100	2021 ff.	Dez. VI	800,-
19	Verbesserung der Verkehrssicherheit- Thema Radverkehr	45			15	30	2021 ff.	Dez. VI	keine
20	Monitoring und Evaluation des Prozesses	42			14	28	2020/2025	Dez. VI	keine
21	Erweiterung und Sanierung Spielplatz Langer Weg	390			130	260	2016 ff.	FB 23/EB SFM	1.700,-
22	Barrierefreier Ausbau der Haltestellen Ambrosiusplatz	600			200	400	2021 ff.	Dez. VI/ MVB	Folgekosten MVB
23	Barrierefreier Ausbau der Haltestellen Braunlager Straße stadteinwärts	420			140	280	2018 ff.	Dez. VI/ MVB	Folgekosten MVB
24	Barrierefreier Ausbau der Haltestellen Halberstädter/Leipziger Straße	510			170	340	2021 ff.	Dez. VI/ MVB	Folgekosten MVB

lfd. Nr.	Bezeichnung/Beschreibung der Einzelvorhaben	Kosten des Einzelvorhabens in T EUR	Finanzierung der Einzelmaßnahme in T EUR				Durchführungszeitraum	Zuständiges Dezernat	Folgekosten
			a) Einnahmen	b) weitere Finanzen	c) Eigenanteil	d) Fördermittel			
25	Barrierefreier Ausbau der Haltestellen Jordanstraße	420			140	280	2021 ff.	Dez. VI/ MVB	Folgekosten MVB
26	Fortschreibung des Integrierten Handlungskonzeptes	30			10	20	2019	Dez. VI	keine
27	Spielplatzneubau zur Behebung des Spielplatzdefizites lt. Spielplatzkonzept	300			100	200	2021 ff.	FB 23/EB SFM	2.300,-
28	Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen im Fördergebiet	253,2			84,4	168,8	2021 ff.	Dez. VI	keine
29	Barrierefreier Ausbau der Haltestellen Westringbrücke	600			200	400	2018 ff.	Dez. VI/ MVB	Folgekosten MVB
30	Erweiterung KITA Hesekeiistr. 1	116		20	32	64	2020	Parcival e.V.	Folgekosten Privater
Gesamt		9.047	0	47	3.000	6.000			