

Jugendhilfeausschuss

Anfrage Jugendhilfeausschuss 28.März 2019
Hier: Realisierung Schaffung Kita-Plätze

Mit der Infrastrukturplanung Tagesbetreuung für Kinder bis unter 7 Jahre - 2016 bis 2018 ist für den Zeitraum 2016 bis 2018 die Schaffung von 578 zusätzlichen Plätzen zur Tagesbetreuung von Kindern beschlossen worden (163 Krippe/ 376 Kindergarten/ 39 Tagespflege)

Begründet durch:

- nicht zur Verfügung stehende Flächen,
- Personalmangel,
- teilweise Nichtauslastung von Plätzen, die laut Betriebserlaubnis vorhanden sind (u.a. das Freihalten von Plätzen für Geschwisterkinder, das Freihalten von Plätzen für die Realisierung des Übergangs von der Krippe in den Kindergarten in derselben Einrichtung) und nicht vorhersehbare Zuwanderung ist 2017 ein vorzuziehender Bedarf von weiteren 500 Plätzen beschrieben worden (262 Krippe/ 238 Kindergarten). Demzufolge waren im vergangenen Zeitraum insgesamt mindestens 1.078 Plätze neu zu schaffen.

Die neu zugelassenen Tagespflegepersonen im Zeitraum von 2016 bis 2019 haben nur die in den Ruhestand verabschiedeten Tagespflegepersonen und damit rund 60 Plätze ersetzt. Es konnten keine zusätzlichen Tagespflegeplätze geschaffen werden.

Mit Stand April 2019 sind 1.039 zusätzliche Plätze für die Betreuung von Kindern bis unter 7 Jahren in Tageseinrichtungen realisiert worden.

Drei Maßnahmen mit insgesamt 106 Plätzen befinden sich derzeit noch in Umsetzung:

1. Für August 2019 ist die auf der Grundlage der bisherigen Beschlusslage begründete Inbetriebnahme der Kita des Trägers Sozialwerk der Pfingstgemeinde Vaters Haus mit 59 Plätzen geplant.
2. Ein Fertigstellungstermin für die Anbauten an die Kitas in der Max-Otten-Straße (23 zusätzliche Betreuungsplätze) und Schönebecker Straße (24 zusätzliche Betreuungsplätze) in Bauherrenfunktion der Träger IB Mitte gGmbH bzw. KITAWO gGmbH ist der Stadtverwaltung noch nicht verbindlich bekannt.

Nach Realisierung dieser noch in Umsetzung befindlichen 3 Maßnahmen wären dann seit 2016 **1.145 Plätze** geschaffen worden. Die 67 zusätzlichen Plätze ergeben sich aus der konkreten Bewertung von zur Verfügung stehenden Flächen in den Betriebserlaubnisverfahren und dem räumlichen Gewinn aus der Gebäudekubatur von ersetzenden Standorten für Maßnahmen, die nicht realisiert wurden (z.B. Ersatzneubau Europaring, Anbau Kita Walbecker Str.).

Träger	Einrichtung/ Maßnahme	Adresse	KK-Plätze	KG-Plätze	Zeitpunkt
KITAWO gGmbH	Sanierung Kita "Quittenfrüchtchen"	Quittenweg 52	0	0	Mrz 18
IB Mitte gGmbH	Ersatzneubau Kita "Marienkäfer"	Braunlagerstraße 5	25	30	Aug 18
Kita-Gesellschaft Magdeburg mbH	Anbau Kita "Nordwest"	Ostrowskistraße 96	27	12	Apr 18
Independent Living Stiftung	Erweiterung Kita "Spielkiste"	Kroatenwuhne 1	45	0	Jan 18
PIN gGmbH	Erweiterung Kita "Nordpark"	Große Weinhofstraße 8	12	22	Feb 17
IB Mitte gGmbH	Anbau Kita Max-Otten-Str.	Max-Otten-Str. 9a	23	0	n.n.
KITAWO gGmbH	Anbau Kita "Buckauer Spatzen"	Schönebecker Str. 68	24	0	n.n.
Johanniter-Unfall-Hilfe e.V.	Errichtung Kita "Valentin"	Bruno-Beye-Ring 8-10	0	75	Sep 17
Die Brücke Magdeburg e.V.	Errichtung Kita "Traumhügel"	Birkenweiler 100	0	56	Jul 17
Eigenbetrieb KKM	Errichtung Kita "Funkelfix"	Olvenstedter Grund 6	41	127	Okt 18
Eigenbetrieb KKM	Errichtung Kita "Wolkenschäfchen"	Herrenkrugstraße 141a	41	127	Okt 18
Eigenbetrieb KKM	Errichtung Kita "Salbker Kinderspaß"	Alt Salbke 110c	22	78	Okt 18
Eigenbetrieb KKM	Errichtung Kita "Mimmelitt"	Gr. Steinernetischstraße 1	40	85	Aug 18
SW d. Pfingstgemeinde Vaters Haus	Neuerrichtung Kita	J.-R.- Becher-Str.	18	41	Aug 19
Johanniter-Unfall-Hilfe e.V.	Ersatzneubau Kita "Elbkinder"	Moldenstraße 18	-8	8	Aug 18
Johanniter-Unfall-Hilfe e.V.	Erstazneubau Kita "Drachenland"	Badeteichstraße 46	16	12	Okt 18
Johanniter-Unfall-Hilfe e.V.	Ersatzneubau Kita "Pinocchio"	W.- Külz-Str. 22	2	6	Sep 18
Johanniter-Unfall-Hilfe e.V.	Ersatzobjekt Kita "Sterntaler"	Coquiststraße 3	0	41	Sep 18
Stiftung Evang JH	Ersatzobjekt "Trilinguale Kita"	Kleine Schulstraße	23	74	Aug 18
			351	794	
				1145	

Borrijs