

Magdeburg**Förderprogramm: Aktive Stadt- und Ortsteilzentren****Fördermaßnahme: Sudenburg - Zentrumsachse Halberstädter Straße****Gesamt - Maßnahmen-, Kosten-, Finanzierungs- und Zeitplan**

5. Änderung, Arbeitsstand 05.08.2019

lfd. Nr.	Bezeichnung/Beschreibung der Einzelvorhaben	Kosten des Einzelvorhabens <i>in T EUR</i>	Finanzierung der Einzelmaßnahme <i>in T EUR</i>				Durchführungszeitraum	Zuständiges Dezernat	Folgekosten
			a) Einnahmen	b) weitere Finanzen Privater	c) Eigenanteil LH MD	d) Fördermittel Bund/Land			
0	Erarbeitung des Integrierten Handlungskonzeptes	60			20	40	2013	Dez.VI	keine
1	Geschäftsstraßen- und Brachflächenmanagement	591			197	394	2016-2025	Dez.VI	keine
2	Erweiterung der IG Sudenburg zur Immobilien- und Standortgemeinschaft incl. Umsetzung v. Mikroprojekten	93			31	62	2016-2025	Dez. VI	keine
3	Stadtteil-/Straßenkompass Halberstädter Str.	9			3	6	2017-2018	Dez. VI	keine
4	Werbekampagne zur Zentrumsachse Halberstädter Str.	30			10	20	2018-2019	Dez. VI	keine
5	Studie und Umsetzung der grünraumgestalterischen Aufwertung diverser Straßenzüge im Untersuchungsgebiet	75			25	50	2018-2020	Dez. VI/SFM	keine

lfd. Nr.	Bezeichnung/Beschreibung der Einzelvorhaben	Kosten des Einzelvorhabens in T EUR	Finanzierung der Einzelmaßnahme in T EUR				Durchführungszeitraum	Zuständiges Dezernat	Folgekosten
			a) Einnahmen	b) weitere Finanzen Privater	c) Eigenanteil LH MD	d) Fördermittel Bund/Land			
6	Barrierefreier Ausbau des Haltestellenbereichs Bergstraße (=Braunlager Straße) mit Rückbau der Haltestelle Kroatenweg	420			140	280	2021 ff.	Dez. VI/ MVB	Folgekosten MVB
7	Barrierefreier Ausbau der Haltestellen Eiskellerplatz	840			280	560	2021 ff.	Dez. VI/ MVB	Folgekosten MVB
8	Barrierefreier Ausbau der Haltestelle Südring Nord - entfällt, da keine Priorität für MVB	0			0	0			
9	Erarbeitung und Umsetzung Grünkonzept Halberstädter Straße	312			104	208	2019-2021	Dez.VI/SFM	keine
10	Umgestaltung des Eiskellerplatzes	1032			344	688	2016 ff.	Dez. VI	3.000,-
11	Teilsanierung Kulturzentrum Feuerwache, Fenster, Fassade und weitere Gewerke in 3 Bauabschnitten	1478,4			492,8	985,6	2017-18, 2020-23	Dez. IV/KGm	keine
12	Denkmalgerechte Teilsanierung Fachwerkhaus Hesekeiistr. 1 in Bauabschnitten	81,5		26,9	18,2	36,4	2018 ff.	Parcival e.V.	keine
13	Illumination Ambrosiuskirche	30			10	20	2022 ff.	Evang. Kirchengemeinde	keine
14	Studie zur Entwicklung eines grünen Wegenetzes im Untersuchungsgebiet - nicht ASO-förderfähig	0			0	0			

lfd. Nr.	Bezeichnung/Beschreibung der Einzelvorhaben	Kosten des Einzelvorhabens in T EUR	Finanzierung der Einzelmaßnahme in T EUR				Durchführungszeitraum	Zuständiges Dezernat	Folgekosten
			a) Einnahmen	b) weitere Finanzen Privater	c) Eigenanteil LH MD	d) Fördermittel Bund/Land			
15	Platzgestaltung Schöninger Str./Braunschweiger Str.	480			160	320	2022 ff.	Dez. VI	2.300,-
16	Sicherung von Schlüsselgrundstücken zur strategischen Nachnutzung durch Private - entfällt, da Grunderwerb nicht ASO-förderfähig	0			0	0			
17	Aufwertung und Verkehrsberuhigung Braunschweiger Str.	90			30	60	2021 ff.	Dez. VI	keine
18	Fuß- und Radwegverbindung Kroatenweg/Halberstädter Str.	150			50	100	2022 ff.	Dez. VI	800,-
19	Verbesserung der Verkehrssicherheit- Thema Radverkehr	45			15	30	2022 ff.	Dez. VI	keine
20	Monitoring und Evaluation des Prozesses	42			14	28	2022/2027	Dez. VI	keine
21	Erweiterung und Sanierung Spielplatz Langer Weg	438			146	292	2018/2019	FB 23/EB SFM	1.700,-
22	Barrierefreier Ausbau der Haltestellen Ambrosiusplatz	420			140	280	2021 ff.	Dez. VI/ MVB	Folgekosten MVB
23	Barrierefreier Ausbau der Haltestellen Braunlager Straße stadteinwärts	420			140	280	2018 ff.	Dez. VI/ MVB	Folgekosten MVB
24	Barrierefreier Ausbau der Haltestellen Halberstädter/ Leipziger Straße - entfällt, da Durchführungszeitraum unklar	0			0	0			

Ifd. Nr.	Bezeichnung/Beschreibung der Einzelvorhaben	Kosten des Einzelvorhabens in T EUR	Finanzierung der Einzelmaßnahme in T EUR				Durchführungszeitraum	Zuständiges Dezernat	Folgekosten
			a) Einnahmen	b) weitere Finanzen Privater	c) Eigenanteil LH MD	d) Fördermittel Bund/Land			
25	Barrierefreier Ausbau der Haltestellen Jordanstraße	420			140	280	2021 ff.	Dez. VI/ MVB	Folgekosten MVB
26	Fortschreibung des Integrierten Handlungskonzeptes	30			10	20	2019	Dez. VI	keine
27	Spielplatzneubau zur Behebung des Spielplatzdefizites lt. Spielplatzkonzept	300			100	200	2022 ff.	FB 23/EB SFM	2.300,-
28	Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen im Fördergebiet	123			41	82	2022 ff.	Dez. VI	keine
29	Barrierefreier Ausbau der Haltestellen Westringbrücke	600			200	400	2018 ff.	Dez. VI/ MVB	Folgekosten MVB
30	Erweiterung KITA Hesekeiistr. 1	116		20	32	64	2020	Parcival e.V.	Folgekosten Privater
31	Abriss Fichtestr. 29 Gebäude 1	96		48	16	32	2021	Privater	keine
32	Grundstücksfreilegung KITA St. Marien Braunschweiger Str. 17	60		30	10	20	2021	Kath. Kirchengemeinde St. Marien	keine
33	Sanierung Giebel und straßenseitige Fassade Halberstädter Str. 63	607,5		364,5	81	162	2021	Privater	keine
Gesamt		9.489	0	489	3.000,0	6.000,0			

Ifd. Nr.	Bezeichnung/Beschreibung der Einzelvorhaben	Kosten des Einzelvorhabens <i>in T EUR</i>	Finanzierung der Einzelmaßnahme <i>in T EUR</i>				Durchführungszeitraum	Zuständiges Dezernat	Folgekosten
			a) Einnahmen	b) weitere Finanzen Privater	c) Eigenanteil LH MD	d) Fördermittel Bund/Land			

Prognose des zusätzlichen städtebaulichen Eneuerungsbedarfs bis PJ 2025 nach Förderkennziffern

Maßnahmen der Vorbereitung (1.1.5. bis 1.2.10.)	30			10	20	2022-2029	Dez. VI	Benennung erst nach konkreter Planung möglich
Ordnungsmaßnahmen (2.3. bis 2.4.6.)	1.710			570	1.140	2022-2029	LH MD, Private	
Baumaßnahmen (3.1.1. bis 3.3.2.)	1.200			400	800	2022-2029	LH MD, Private	
Sonstige Maßnahmen (4.1. bis 4.4.)	60			20	40	2022-2029	LH MD, Private	
Gesamt	3.000	0	0	1.000	2.000			