

Anfrage öffentlich	Datum 23.01.2020	Nummer F0031/20
Absender Stadtrat René Hempel Fraktion DIE LINKE		
Adressat Oberbürgermeister Herrn Dr. Lutz Trümper		
Gremium Stadtrat	Sitzungstermin 23.01.2020	

Kurztitel Leichte Verzögerungen an der Tunnelbaustelle? Ab wann freie Durchfahrt für die Straßenbahn?
--

Erneut haben sich nach Informationen des Projektleiters der Tunnelbaustelle Ernst-Reuter-Allee die zeitlichen Abläufe für die Durchfahrt einer Straßenbahnlinie der MVB auf den Sommer 2020 verzögert, also um mehrere Monate. Noch Ende des Jahres 2019 war eine Durchfahrt für die MVB für das Frühjahr 2020 geplant und genannt worden. In diesem Zusammenhang möchte ich Folgendes fragen:

Ich frage den Oberbürgermeister:

1. Was hat zu den erneuten zeitlichen Verzögerungen geführt?
2. Sind die Ursachen/ Probleme gelöst?
3. Wenn nein, zu welchen zeitlichen Verzögerungen kann es aufgrund dieser Probleme noch kommen?
4. Gibt es nun mittlerweile einen genauen Termin, an dem die MVB den Fahrbetrieb über die genannte Strecke aufnehmen kann?

Ich bitte um ausführliche schriftliche Stellungnahme.

René Hempel
Stadtrat