

Anfrage öffentlich	Datum 02.09.2020	Nummer F0194/20
Absender Fraktion Gartenpartei/Tierschutzallianz		
Adressat Oberbürgermeister Herrn Dr. Lutz Trümper		
Gremium Stadtrat	Sitzungstermin 03.09.2020	

Kurztitel 2. Nord-Süd-Verbindung, Stand der Baumaßnahme BA 4 und Planfeststellung BA5
--

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister,

2019 sollte die 2. Nord-Süd-Verbindung ursprünglich fertig gestellt sein. Einige Teilabschnitte sind bereits in Betrieb, Andere sind längst fertiggestellt, ohne genutzt werden zu können. Im Neustädter Feld wurden vor 3 Jahren Bäume gefällt, bisher jedoch nicht mit dem Gleisbau begonnen.

Ich möchte gerne wissen:

1. Gibt es unerwartete Begebenheiten im Bereich BA 4, Kritzmannstraße, Herrmann-Bruse-Platz, die das Projekt gefährden könnten und die geplante Streckenführung extrem verteuern oder unmöglich machen? Wenn ja, welche und welche Lösungsansätze sind angedacht?
2. Ist der Planfeststellungsbeschluss für BA 5 inzwischen rechtskräftig und besteht Baurecht? Wenn nein, wann ist damit zu rechnen? Welche Probleme bestehen hier?
3. Wann ist geplant, die Tangente zu versetzen und die Albert-Vater-Straße zu queren? Welche Bauzeit ist dafür jeweils vorgesehen?
4. Wie sieht der Zeitplan derzeit für BA 4 und BA 5 aus? Ist mit der Fertigstellung der gesamten Trasse vor 2025 zu rechnen, da die Albert-Vater-Straße erst nach 2023, nach Fertigstellung des Tunnels an der Eisenbahnüberführung Ernst-Reuter-Allee, begonnen werden kann.

Ich bitte um kurze mündlich, sowie ausführliche schriftliche Stellungnahme.

Roland Zander
Fraktionsvorsitzender
Stadtrat
Fraktion Gartenpartei/Tierschutzallianz

