

# Landeshauptstadt Magdeburg

## Änderungsantrag

DS0240/20/1 öffentlich

Zum Verhandlungsgegenstand	Datum
DS0240/20	06.10.2020

Absender	
<b>Fraktion GRÜNE/future! SPD-Stadtratsfraktion</b>	
Gremium	Sitzungstermin
Stadtrat	08.10.2020

Kurztitel
Erweiterungsneubau und Sanierung der Grundschule "Westerhüsen" mit Hort, Bestätigung der Vorplanung

Der Stadtrat möge beschließen:

Für den Fall, dass Fördermittel nicht kurzfristig akquiriert werden können, wird der Oberbürgermeister beauftragt, die Vergabe der Bauleistungen nach Ausschreibung an einen Generalunternehmer vorzunehmen.

### Begründung:

Zum gegenwärtigen Zeitpunkt ist unklar, ob es überhaupt Chancen auf den Erhalt von Fördermitteln gibt. Der Ausbau der Schule ist allerdings dringlich. Ein Verzicht auf das klassische Verfahren der Ausschreibung der einzelnen Gewerke würde dazu führen, dass die geplanten Sanierungs- und Erweiterungsmaßnahmen nicht, wie in Anlage 6 (Terminplanung) angegeben im Sommer 2024, sondern schon in 2022 abgeschlossen werden können.

Darüber hinaus ist damit zu rechnen, dass sich die erwarteten Kosten reduzieren lassen und die Personalkapazitäten im EB KGM entlastet werden können. Eine Verkürzung der Bauzeit reduziert darüber hinaus die Dauer der Zwischenunterbringung der Kinder mit allen damit verbundenen Problemen.

Als Beispiel erfolgreicher Praxis wird auf den Ersatzneubau der Grundschule ‚Am Westring‘ in der Wilhelm-Kobelt-Straße verwiesen.

Madeleine Linke  
Fraktion GRÜNE/future!

Olaf Meister  
Fraktion GRÜNE/future!

Jens Rösler  
SPD-Ratsfraktion