

Thema: Hochwasserschutzmaßnahme Elbbahnhof bis Petriförder (Zwischeninformation)

Möglicher Ablauf zum Vorhaben:

2020 / 08	EU Ausschreibung der Planungsleistungen
2020 / 10	Auswertung der ersten Angebotsstufe
2021 / 01	Vergabe des Ingenieurvertrages an ein Büro, welches aus der zweiten Angebotsstufe als Sieger hervorgegangen ist
2021 / 06	Leistungsphase 3 (mit Vorliegen einer bestätigten LP 3, Antrag an den Fördermittelgeber zur Förderung der Baukosten)
2021 / 10	Leistungsphase 4 (nach Vorliegen der bestätigten LP 4 wird diese dem Fördermittelgeber zur weiteren Genehmigung vorgelegt)
2022 / 04	Leistungsphase 5 und 6
2022 / 05	nach Vorliegen der Bewilligung zur Förderung der Baukosten, Beginn der EU Ausschreibung der Bauleistungen
2022 / 12	Vergabe der Bauleistung