

Maßnahmeliste Sudenburg**1. Maßnahmen in der Durchführung**

Objekt	Maßnahme	Fertigstellung	Kosten	FM	Stand	Verantwortlichkeit
GmS Goethe	Energetische Sanierung	10/2022	7,3 Mio EUR	STARK III		EB KGm
KITAs Zwergenhügel/ Freier Waldorfkindergarten	Energetische Sanierung	05/2022	4,69 Mio EUR	STARK III		EB KGm
Feuerwache Sudenburg	Sanierung 2. BA	12/2022	499.200 EUR	ASO		FB Kunst und Kultur/ EB KGm
Kirchhofstraße li. Gehweg	Sanierung	06/2022	40.000 EUR	ohne	Baubeginn vsl. Mai 2022	Tiefbauamt

2. Maßnahmen in Vorbereitung / Planung

Objekt	Maßnahme	Fertigstellung	Kosten	FM	Stand	Verantwortlichkeit
Hort GS Sudenburg	Neubau		ca. 1,5 Mio EUR		Vorplanung liegt vor, DS in Vorbereitung Ausschreibung Planung erforderlich	EB KGm
Radweg Brenneckestraße	Neubau				Grundsatzbeschluss erforderlich	Stadtplanungsamt
Radweg Fermersleber Weg	Neubau				europaweite Ausschreibung Planung erf.	Stadtplanungsamt
Klinke	Ausbau				lt. LHW Finanzierung nicht gesichert	LHW
Spielplatz Bergstraße	Neubau	evtl. 2025	348.000 EUR	LZ	Grunderwerb erforderlich danach Beantrag. FM erforderlich	EB SFM

Maßnahmeliste Sudenburg

Objekt	Maßnahme	Fertigstellung	Kosten	FM	Stand	Verantwortlichkeit
Freizeitfläche Salzmannstraße	Neubau	evtl. 2025	900.600 EUR	LZ	Grundsatzbeschluss erforderlich FM in Beantragung	EB SFM
Straßenbegleitgrün Fichtestraße	Aufwertung	evtl. 2025	70.000 EUR	LZ	FM in Beantragung	EB SFM
Rottersdorfer Straße	Ausbau	evtl. ab 2024	750.000 EUR	LZ	FM in Beantragung	Tiefbauamt
Anstrahlung Ambrosiuskirche	Neubau	evtl. ab 2023	120.000 EUR	LZ	in Planung	Tiefbauamt
Eiskellerplatz	Gebäudeabriss	2023	440.000 EUR	ASO	in Planung	Tiefbauamt
Eiskellerplatz	Umgestaltung	2024	in Überarbeitung	ASO	in Planung	Tiefbauamt
Halberstädter Straße	Aufwertung Straßenraum			ASO / LZ	Ausschreibung Planung erforderlich	Stadtplanungsamt
Grünfläche Lemsdorfer Weg/ Halberstädter Str.	Umgestaltung, Tanzglockenspiel		395.000 EUR	ASO / LZ	Ausschreibung Planung erforderlich	Stadtplanungsamt
Toilettenanlage Lemsdorfer Weg/Hbst. Str.	Ersatz	evtl. ab 2024	175.500 EUR	LZ	FM in Beantragung	EB SAB
Sporthalle Sudenburg	Sanierung	evtl. ab 2024	1.350.000 EUR	LZ	FM in Beantragung	FB Schule und Sport
Feuerwache Sudenburg	Sanierung 3. BA	evtl. ab 2024	499.200 EUR	ASO	FM in Beantragung	FB Kunst und Kultur/ EB KGm
Klinkeradweg	Durchgängigkeit, Beschilderung				bauliche Maßnahmen für Durchgängigkeit erforderlich	Stadtplanungsamt
Braunschweiger Straße	Aufwertung	evtl. ab 2023	90.000 EUR	LZ	FM in Beantragung	Tiefbauamt

Maßnahmeliste Sudenburg

Objekt	Maßnahme	Fertigstellung	Kosten	FM	Stand	Verantwortlichkeit
Platzfläche Braunschweiger/ Schöninger Straße	Umgestaltung			LZ	Grundsatzbeschluss erforderlich	Stadtplanungsamt
Salzmannstraße	Ausbau			LZ	Grundsatzbeschluss erforderlich	Stadtplanungsamt / Tiefbauamt
Buckauer Straße	Ausbau			LZ		Stadtplanungsamt / Tiefbauamt
Schneidersgarten	Ausbau			LZ		Stadtplanungsamt / Tiefbauamt
Brücke MR/Halberstädter Straße Fahrtrichtung Halberstadt	Erneuerung Fahrzeug- rückhaltesystem	vsI. 2022	ca. 600.000 EUR	ohne	in Planung	Tiefbauamt
Bauwerkskomplex MR / Sudenburger Wuhne+DB AG	Ersatzneubau				in Planung	Tiefbauamt
Brücke MR / Fermersleber Weg	Ersatzneubau					Tiefbauamt
Brücke MR / Wiener Straße	Ersatzneubau					Tiefbauamt
Barrierefreie Straßenbahn- und Bushaltestellen	Umbau/Neubau				siehe S0488/21	Stadtplanungsamt / MVB

Abkürzungen:

FM	Fördermittel
ASO	Förderprogramm "Aktive Stadt- und Ortsteilzentren"
LZ	Förderprogramm "Lebendige Zentren"